Realization of technological steps gross supreme office building by Havlík, Ondřej
1 
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 








FAKULTA STAVEBNÍ  




FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 







REALIZACE TECHNOLOGICKÉ ETAPY HRUBÉ VRCHNÍ 
STAVBY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY 
REALIZATION OF TECHNOLOGICAL STEPS GROSS SUPREME OFFICE BUILDING 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 
AUTOR PRÁCE                   ONDŘEJ HAVLÍK  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. RADKA KANTOVÁ 
SUPERVISOR 
















Bakalářská práce se zaobírá stavebně-technologickými etapami nástavby čtvrtého nadremního 
podlaží provozní budovy firmy Plemenáři Brno na ulici Optátova 37,Brno. Práce se zabývá 
řešením etapy zdění ze systému POROTHERM a následně zastřešení dřevěnými 
příhradovými vazníky a plechovou velkoformátovou krytinou. Obsahem je stavebně 
technologický předpis, zařízení staveniště, organizace skládky pro technologickou etapu 




nástavba, hrubá vrchní stavba, zdění, Porotherm, zastřešení, dřevěný příhradový vazník, 
zařízení staveniště, časový plán, plechová krytina, položkový rozpočet, BOZP, kontrolní a 






This Bachelor thesis describes the construction and technological processing of a fourth-floor 
building superstructure of the Plemenáři Brno building on Optátova 37, Brno. Discussing the 
building's detailed construction specifications built in stages with POROTHERM system and 
subsequently describing the technological application of the wooden roof trusses and large 
panelization of the sheet metal roofing.  The full content of the Bachelor thesis includes the 
construction technological specification, construction equipment, planning involved to 
excavate the ground for technological stage brickwork, budgets, scheduling, 





building addition, rough top construction, brick wall, Porotherm thermal brick construction, 
roofing, wooden truss, construction equipment, scheduling, metal roofing, itemized budget, 
health & safety regulations, inspection and probation plan, machine assembly, Computer 







Bibliografická citace VŠKP 
  
Ondřej Havlík Realizace technologické etapy hrubé vrchní stavby administrativní budovy. 
Brno, 2016. 206 s., 23 s. příl. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 







































Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval(a) samostatně a že jsem uvedl(a) všechny 








                                                             ……………………………………………………… 
                                                                                           podpis autora 








Rád bych poděkoval paní Ing. Radce Kantové za cenné rady a čas, který mi věnovala. Dále 
bych chtěl poděkovat panu Ing. Janu Poláškovi za odborné konzultace k projektové 
dokumetaci. Především děkuji mojí rodině a známým za podporu a ohleduplnost při studiu.  
10 
 
1. Průvodní a souhrnná technická zpráva……………………………………………......16 
1.1 Průvodní zpráva…………………………………………………………….....17 
1.1.1 Identifikační údaje stavby…………………………………………......17 
1.1.2 Seznam vstupních podkladů…………………………………………..18 
1.1.3 Údaje o území…………………………………………………………18 
1.1.4 Údaje o stavbě………………………………………………………. ..18 
1.1.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení ……..20 
1.2 Souhrnná technická zpráva……………………………………………………23 
 1.2.1 Popis území stavby……………………………………………………………23 
1.2.2  Celkový popis stavby…………………………………………………………25 
2. Širší vztahy dopravních tras…………………………………………………………..36 
2.1 Definice tras…………………………………………………………………...37 
2.1.1 Trasa A………………………………………………………………..37 
2.1.2 Trasa B………………………………………………………………..38 
2.2  Posouzení dopravních tras…………………………………………………….39 
3. Výkaz výměr a materiál pro řešené stavební etapy…………………………………...45 
3.1 Výkaz výměr………………………………………………………………….46 
3.2 Materiál………………………………………………………………………..46 
3.2.1 Materiál pro stavebně technologickou etapu zdění…………………...46 
3.2.2 Materiál pro stavebně-technologickou etapu zastřešení………………52 
4. Technická zpráva zařízení staveniště…………………………………………………61 
4.1 Obecné informace……………………………………………………………..62 
4.1.1 Popis staveniště………………………………………………………..62 
4.1.2 Popis objektu………………………………………………………….62 
4.2 Koncepce zařízení staveniště………………………………………………….62 
4.3 Dopravní infrastruktura……………………………………………………….63 
4.4 Technická infrastruktura………………………………………………………64 
11 
 
4.5 Převzetí staveniště…………………………………………………………….64 
4.6 Realizace zařízení staveniště……………………………………………….....64 
4.7 Zařízení staveniště ……………………………………………………………65 
4.7.1 Pohyb na staveništi……………………………………………………65 
4.7.2 Dopravní značení……………………………………………………...65 
4.7.3 Dopravní vnitrostaveništní…………………………………………….65 
4.7.4 Skladovací kontejnery………………………………………………...66 
4.7.5 Skladovací plochy……………………………………………………..66 
4.7.6 Míchací centrum………………………………………………………67 
4.7.7 Kontejner na odpad……………………………………………………67 
4.7.8 Zázemí pro pracovníky………………………………………………..67 
4.7.9 Výpočet zázemí pracovníků…………………………………………..67 
4.8 Výpočet potřeby elektrické energie…………………………………………...69 
4.8.1 Elektrická energie pro stroje a nářadí…………………………………69 
4.8.2 Elektrická energie pro osvětlení………………………………………69 
4.9 Výpočet potřebné vody………………………………………………………..70 
4.9.1 Výpočet potřebné vody pro stavební proces…………………………..71 
4.9.2 Výpočet potřebné vody pro hygienické účely………………………...71 
4.10 Bezpečnost a ochrana zdraví při provádění stavby…………………………...71 
5. Návrh strojní sestavy………………………………………………………………….72 
5.1 Obecné informace……………………………………………………………..73 
5.2 Nářadí…………………………………………………………………………73 
5.3 Ochranné pomůcky…………………………………………………………....73 
5.4 Stroje…………………………………………………………………………..73 
6. Technologický předpis – zdění……………………………………………………….85 
6.1 Obecné informace……………………………………………………………..86 
6.2 Obecné informace o stavbě…………………………………………………...87 
6.3 Obecné informace o procesu………………………………………………….88 






6.5 Pracovní podmínky……………………………………………………………90 
6.5.1 Obecné pracovní podmínky…………………………………………...90 
6.5.2 Instruktáž o BOZP…………………………………………………….90 
6.6 Připravenost staveniště………………………………………………………..91 
6.7 Pracovní postup……………………………………………………………….91 
6.8 Pracovníobsazení……………………………………………………………...99 
6.9 Stroje, nářadí a pomůcky……………………………………………………...99 
6.9.1 Hlavní stroje a zařízení………………………………………………..99 
6.9.2  Nářadí………………………………………………………………..100 
6.9.3 BOZP pomůcky……………………………………………………...100 
6.10  Jakost a kontrola…………………………………………………………….100 
6.11 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci……………………………………….101 
6.12 Ekologie……………………………………………………………………...102 
6.13 Odpady………………………………………………………………………104 
7. Technologický předpis – zastřešení…………………………………………………105 
7.1 Obecné informace……………………………………………………………106 
7.2 Obecné informace o stavbě………………………………………………….107 
7.3 Obecné informace o procesu………………………………………………...108 




7.5 Pracovní podmínky…………………………………………………………..111 
7.5.1 Obecné pracovní podmínky………………………………………….111 
7.5.1 Instruktáž o BOZP…………………………………………………...111 
13 
 
7.6 Připravenost staveniště………………………………………………………111 
7.7 Pracovní postup……………………………………………………………...112 
7.7.1 Montáž vazníků……………………………………………………...112 
7.7.3 Montáž střešní krytiny LINDAB CLICK…………………………...115 
7.8 Pracovní obsazení……………………………………………………………121 
7.8.1 Montáž vazníků……………………………………………………...121 
7.8.2 Montáž střešního pláště……………………………………………...122 
7.9 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky…………………………………………..122 
7.9.1  Hlavní stroje a zařízení………………………………………………122 
7.9.2  Nářadí………………………………………………………………..123 
7.9.3  Pomůcky……………………………………………………………..123 
7.10 BOZP pomůcky……………………………………………………………...123 
7.11 Jakost a kontrola……………………………………………………………..124 
7.12 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci…………………………………….....124 
7.13 Ekologie……………………………………………………………………...125 
7.14   Odpady………………………………………………………………………..126 
8. Časový harmonogram stavebně technologických etap……………………………...128 
9. Kvalitativní požadavky a jejich zajištění……………………………………………130 
9.1 Kontrolní a zkušební plán pro etapu zdění…………………………………..131 
9.1.1  Vstupní kontrola…………………………………………………….131 
9.1.2  Mezioterační kontrola ……………………………………………….134 
9.1.3  Výstupní kontrola……………………………………………………137 
9.1.4  Seznam použitých zdrojů ……………………………………………140 
9.1.5  Legenda zkratek ……………………………………………………..141 
9.2 Kontrolní a zkušební plán pro etapu zastřešení……………………………...142 
9.2.1 Vstupní kontrola……………………………………………………..142 
9.2.2  Mezioterační kontrola………………………………………………..145 
14 
 
9.2.3  Výstupní kontrola…………………………………………………...147 
9.2.4  Seznam použitých zdrojů…………………………………………….148 
9.2.5     Legenda zkratek……………………………………………………..149 
10. Bezpečnost práce při provádění stavebně technologických etap……………………150 
10.1  Legislativní předpisy………………………………………………………..150 
11.  Jiné zadání…………………………………………………………………………...177 
11.1  Popis konstrukce podkladního roznášecího roštu……………………………177 
11.2 Statický návrh a posouzení montážního šroubového spoje………………….177 
11.2.1 Rozpočet pro stavebně technologickou etapu zdění………………….195 
11.2.2 Rozpočet pro stavebně technologickou etapu zastřešení……………..195 
11.3  Konstrukční detaily…………………………………………………………195 
Závěr………………………………………………………………………………………...196 



















Bakalářská práce je zaměřená na stavebně-technologické etapy nástavby nového 
podlaží provozní budovy se sídlem v ulici Optátova v Brně. Konkrétně se jedná o etapy zdění 
a zastřešení. Konstrukce zdiva je realizována systémovými dílcy POROTHERM, zastřešení je 
realizováno dřevěnými příhradovými vazníky, které jsou vynesené po celé šířce objektu. 
Střešní krytina je tvořená velkoformátovou plechovou krytinou LINDAB Click.  
Věnuji se také návrhu vhodné strojní sestavy, plánování trasy pro dopravu dřevěných 
vazníků, efektivnímu časovému plánu, řešení ochrany bezpečnosti při práci, kontrolním a 
zkušebním plánům, položkovým rozpočtům.  
V práci se také zabývám návrhem a posouzením montážního spoje podkladního 
ocelového roštu. 
Cílem bakalářské práce je co nejoptimálnější řešení realizace hrubé vrchní stavby. 
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1. Průvodní a souhrnná technická zpráva 
1.1 Průvodní zpráva 
1.1.1 Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby:   Nástavba provozní administrativní budovy Plemenáři Brno, a.s. 
Charakter stavby:  Změna dokončené stavby  - nástavba 
Účel stavb Účel stavby:   Samostatně stojící třípodlažní objekt na p. č 971/10 využíván 
    jako provozní budova. Nástavba bude sloužit jako jejímu  
    rozšíření. 
Místo:    Brno, Optátova 708/37. Parcelní čísla – 971/10 
Kraj:    Jihomoravský 
Návrhové kapacity stavby: zastavěná plocha - nástavba:    368 m2 
       Výtahová šachta:    3,5 m2 
       Zast. Plocha garáže:    39 m2 
     Užitná plocha -   nástavba:    286,1 m2 
        garáž:   33,2 m2 
   Obestavěný prostor - nástavba:   1729,6 m3 
      výtahová šachta:  49,5 m3 
      garáž:    175,5 m3 
     Plochy ostatní -  komunikace + parkování 628 m2 
   
 
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O INVESTOROVI 
Název:    Plemenáři Brno, a.s. 
Zastoupen:   Ing. František Tomášek 
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA 
Generální projektant:  Ing. Jan Polášek- ATELIER A3, Úvoz 74, 602 00 Brno 
    IČO: 46995404, DIČ: CZ46995404 





1.1.2 Seznam vstupních podkladů 
Podkladem pro vypracování projektu bylo: 
- Zaměření – situace polohopisu a katastru  
- Původní projektová dokumentace  
- Fotodokumentace a místní prohlídka 
- Studie  
1.1.3 Údaje o území 
a) Rozsah řešeného území; zastavěné/nezastavěné území  
 Nástavba objektu se nachází na střeše stávající provozní budovy na ulici Optátova. 
Nezastavěná část střechy bude využita jako terasa. Součástí návrhu je i řešení přilehlých ploch 
– v prostoru stávajícího nevyužívaného hřiště vzniknou nová odstavná parkovací stání, garáž 
pro 2 vozidla a několik krytých stání. Součástí řešení je i příjezdová komunikace z ulice 
Optátovy.   
b)  Dosavadní využití a zastavěnost území 
 Samostatně stojící třípodlažní objekt na p. č. 971/10 je využíván jako administrativní 
budova. Budova půdorysného tvaru obdélníka z druhé poloviny 70. let minulého století se 
nachází v Brně – Jundrově a sídlí zde několik firem. Plochy náležící k objektu jsou částečně 
využity k parkování, dále se zde nachází nevyužívané hřiště a zatravněné plochy. 
c)  Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod). 
 Stavba se nenachází v památkové rezervaci nebo zóně, zvláštně chráněném ani 
záplavovém území.  
 d)  Údaje o odtokových poměrech 
 Provedením nástavby se odtokové poměry nezvýší, ale naopak sníží, protože na části 




e)  Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování 
Pro řešené území byla zpracována tato územně plánovací dokumentace:  
 Územní plán města Brna (stav k 31. 1. 2007) 
Navrhovaná úprava je v souladu se zpracovanou územně plánovací dokumentací.  
ÚPD vymezuje plochu pro tento druh stavby.  
 
d)  Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru 
nemovitostí) 
Katastrální území: Jundrov 
p. č.  vlastník   druh pozemku  způsob využití 
971/10 Plemenáři Brno, a.s.  zastavěná plocha  jiná stavba 
       a nádvoří  
971/4  Plemenáři Brno, a.s.  ostatní plocha  zeleň 
971/5  Plemenáři Brno, a.s.  zastavěná plocha  garáž 
       a nádvoří           
971/6     Plemenáři Brno, a.s.  zastavěná plocha  garáž 
       a nádvoří 
971/7     Plemenáři Brno, a.s.  zastavěná plocha  garáž 
       a nádvoří 
971/8     Plemenáři Brno, a.s.  zastavěná plocha  garáž 
       a nádvoří 
971/9     Plemenáři Brno, a.s.  ostatní plocha   ostatní komunikace 
971/11     Plemenáři Brno, a.s.  ostatní plocha   jiná plocha 
971/12     Plemenáři Brno, a.s.  ostatní plocha   jiná plocha  
20 
 
971/13 Hájek Miroslav   ostatní plocha  jiná plocha 
   Hájková Milada 
971/14 Křivánek Radim, Mgr.  ostatní plocha  jiná plocha 
   Křivánková Monika, Mgr. 
971/15 Česká dominikánská provincie ostatní plocha  jiná plocha 
804/1  ČR - Úřad pro zastupování  ostatní plocha  ostatní komunikace 
   státu ve věcech majetkových  
1.1.4 Údaje o stavbě   
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Změna dokončené stavby - nástavba. 
 
b) Účel užívání stavby 
 Samostatně stojící třípodlažní objekt na p. č. 971/10 je využíván jako provozní 
budova. Nástavba budovy bude sloužit k jejímu rozšíření 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Nástavba provozní budovy je řešena jako změna dokončené stavby trvalá.   
 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
 Stavba není kulturní památkou.  
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Stavba byla navržena v souladu s platnými normami a prováděcími vyhláškami o 
obecných požadavcích na výstavbu. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 







d) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 
Jsou splněny. 
f) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Nejsou. 
g) Navrhované kapacity stavby 
zastavěná plocha 
nástavba:   368 m2 
výtahová šachta:  3,5 m2  
zast. plocha garáž:  39 m2 
užitná plocha 
nástavba:   286,1 m2 
garáž:    33,2 m2 
obestavěný prostor   
nástavba:   1729,6 m3 
výtahová šachta:  49,5 m3 
garáž:    175,5 m3 
plochy ostatní 
komunikace + parkování: 628 m2 
 
h) Bilance stavby 
Kanalizace dešťová 
V současné době je objekt odvodněn třemi vnitřními odpady DN 100. Provedením 
nástavby se odtok nezvýší, ale naopak sníží, protože na části střechy bude kačírek, který má 
menší odtokový koeficient než stávající asfaltová plocha. Stávající odpady se využijí i pro 
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napojení nových svodů. Svodné potrubí bude uloženo v mezistropě, kde se uvažuje s mezerou 
0,45 m.  
Kanalizace splašková 
 Také nové svody kanalizace splaškové se napojí na stávající stoupačky. Při provádění 
nástavby se musí upravit poloha stávajících větracích hlavic. Tři stávající odpadní potrubí se 
vyvedou až nad novou střechu. Kde se osadí nové větrací hlavice. Také jeden nový svod bude 
ukončen stoupačkou s větrací hlavicí nad střechou. Druhá delší větev bude ukončena 
přivzdušňovacím ventilem. Kanalizační svody splaškové kanalizace budou stejně jako u 
dešťové kanalizace umístěny v mezipodlaze.  Stoupací potrubí u klozetů bude vytaženo do 
výšky cca 2m a budou na nich čistící kusy. 
Bilanance potřeby plynu 
Stávající stav 
 1.NP- kotelna 2x kotel Viadrus G27 42 kW     
 1.NP –kotel v bytě 8,9-22,2 kW 
Návrh 
 4.NP-kotel kondenzační THRs 5-25C 4,8-23,9 kW 
Bilance spotřeby elektrické energie: 
 V rámci uvažované rekonstrukce vnitřních rozvodů elektrické energie v objektu bude 
požádáno o navýšení příkonu u distributora elektrické energie 
 
i) Základní předpoklady výstavby 
 Vlastní nástavba bude probíhat na pozemcích a nemovitostech investora. Při zřízení 
nového dopravního připojení na místní komunikaci bude respektovány požadavky dotčených 





1.1.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
SO 01 Nástavba provozní budovy 
SO 02 Garáž  
SO 03 Výtah 
SO 04 Komunikace, chodníky, zpevněné plochy 
 
1.2 Souhrnná technická zpráva 
1.2.1 Popis území stavby 
 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
Nástavba objektu se nachází na střeše stávající provozní budovy na ulici Optátova. 
Samostatně stojící třípodlažní objekt na p. č. 971/10 je využíván jako administrativní budova. 
Budova půdorysného tvaru obdélníka z druhé poloviny 70. let minulého století se nachází 
v Brně – Jundrově na mírně svažitém pozemku u jednosměrné komunikace (ulice Optátova). 
Plochy náležící k objektu jsou částečně využity k parkování, dále se zde nachází nevyužívané 
hřiště a zatravněné plochy. 
 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
V rámci zpracování dokumentace k UŘ a DSP byly generálním projektantem zpracovány 
tyto průzkumy: 
1. Polohopisné a výškopisné zaměření staveniště – IGM Brno s.r.o. 
2. Doplňkový geologický průzkum 
 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
  





d) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
 Provedením nástavby se odtokové poměry nezvýší, ale naopak sníží, protože na části 
střechy bude kačírek, který má menší odtokový koeficient než stávající asfaltová plocha. 
Navržená nástavba správní budovy nemá vliv na okolní pozemky a stavby. 
 
e) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 
 Nástavbou objektu nevznikají nové požadavky na bourací práce a asanace. Vykácená 
zeleň v místě nové komunikace bude nahrazena. 
 
f) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 
 
Napojení provozní budovy na technickou infrastrukturu je stávající. Nástavba bude 
napojena na stávající vnitřní rozvody NN, vody, kanalizace a plynu. 
 
Příjezd na stávající parkoviště příslušící k správní budově je řešen pravým odbočením 
z jednosměrné ulice Optátovy na východní straně pozemku. V prostoru stávajícího 
nevyužívaného hřiště jsou uvažována nová odstavná parkovací stání, garáž pro 2 vozidla a 
několik krytých stání. Kvůli nevhodné konfiguraci terénu bude vybudována nová příjezdová 
komunikace na parkoviště na severní straně pozemku. 
 
g) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
V souvislosti s vybudováním nástavby je třeba ve stávajícím objektu učinit některá 






1.2.2  Celkový popis stavby 
1.2.2.1  Účel užívání stavby 
 
a)  Funkční náplň stavby 
Nástavba se nachází na střeše provozní budovy. Nástavba slouží k jejímu rozšíření a 
budou se zde nacházet především kancelářské prostory.  
b) Základní kapacity funkčních jednotek 
 
užitná plocha nástavby:   286,1 m2 
počet kanceláří:    5 
plocha kancelářských prostor celkem: 88,4 m2 
plocha zasedací místnosti:  53,2 m2 
 
počet nových parkovacích stání celkem: 16 
 z toho zastřešených:   3 
 z toho garážová stání:   2 
   
c) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání 
s nimi 
Nakládání s odpady během výstavby 
 
Během stavby budou vznikat odpady z běžné stavební výroby - různá stavební suť, 
zbytky stavebních materiálů, obalový materiál stavebních hmot (papír, lepenka, plastové 
fólie), odpadní stavební a obalové dřevo. Při natírání konstrukcí, lepení, dále při úklidu apod. 
se vyskytnou odpady typu nádoby z kovů i z plastů s obsahem znečištění, znečištěné textilní 
materiály. 
Třídění odpadů bude probíhat již při vzniku  




Shromažďování odpadů během výstavby 
Odpady spalitelné budou shromažďovány ve velkoobjemovém kontejneru, který bude 
dle potřeby odvážen do spalovny.  
Také odpady nespalitelné budou po dobu výstavby shromažďovány ve 
velkoobjemovém kontejneru, který bude dle potřeby odvážen na skládku odpadů. 
Provozem nástavby bude vznikat běžný komunální odpad, který bude shromažďován 
v nádobách na odpadky a v pravidelných intervalech likvidován technickými službami města.  
 
1.2.2.1  Urbanizmus a architektonické řešení 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Základním podkladem pro stavbu je platný Územní plán města Brna. Záměr pro 
vybudování nástavby objektu je v souladu s územně plánovací dokumentací města Brna. 
Pozemek je dle UP určen pro smíšenou funkci – smíšené plochy výroby a služeb.   
Urbanistické začlenění do zástavby je stávající, jedná se o nástavbu stávajícího 
třípodlažního objektu, který je umístěný uprostřed pozemku, ustoupený od obslužné 
komunikace. Objekt je navýšen o jedno podlaží, které je po obvodu ustoupené a není jím 
zastavěna celá plocha stávající střechy. Nezastavěná část střechy je pochozí a částečně je 
využita jako terasa.  Mimo stávající objekt bude umístěna nová garáž pro 2 vozidla, která je 
součástí nového řešení odstavných parkovacích ploch na pozemku objektu v místě stávajícího 
nevyužívaného hřiště. 
Nástavba objektu se nachází ve stabilizovaném území.  
 
b) Architektonické řešení, kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 
Projektová dokumentace řeší nástavbu stávajícího třípodlažního objektu z druhé 
poloviny 70. let 20. století. Konstrukčně je objekt řešen jako montovaný železobetonový 
skelet a jeho obvodový plášť je předsazen před nosné ŽB sloupy. Architektonické řešení 
odpovídá dané době, fasáda je členěna sdruženými pásovými okny.  
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Architektonické řešení nástavby bylo prověřeno samostatnou studií zpracovanou 
v červnu 2013. Stávající provozní budova je navýšena o jedno podlaží, které půdorysně 
nezabírá plochu celé střechy a po obvodu ustupuje od stávající atiky, aby nedošlo k optickému 
zvětšení hmoty budovy. Nástavba objektu se sestává ze dvou hmot zastřešených pultovými 
střechami. V části nástavby s vyšší světlou výškou se nachází reprezentativní prostory, 
ustoupením hmoty v místě stávajícího komína, který bude dle potřeby nastaven, vzniká 
venkovní zastřešená terasa v návaznosti na velkorysou zasedací místnost. Jižní a východní 
fasáda je členěna francouzskými okny s přístupem na venkovní terasy. Fasáda je řešena 
obkladovými deskami různého členění a barev.  Novostavba garáže je s nástavbou vertikálně 
propojena novou výtahovou šachtou u fasády stávajícího objektu. 
 
1.2.2.3  Celkové provozní řešení 
Nástavba je s provozem budovy propojena novým schodištěm, které navazuje na 
stávající schodišťový prostor, současně je zřízen privátní přístup výtahem z garáže. Novým 
schodištěm i výtahem je přístupné prostorné zádveří, na který již navazuje hlavní 
komunikační prostor nástavby, ze kterého jsou přístupné jednotlivé kanceláře, zasedací 
místnost i podružné prostory provozovny.  
 
1.2.2.4  Bezbariérové užívání stavby 
Na nástavbu se nevztahují požadavky vyhlášky 398/2009 Sb, o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 
1.2.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 
Při realizaci projektového řešení stavby byly dodrženy tyto obecné předpisy: 
- Zákon č. 183/2006 Sb. - Stavební zákon 
- Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 
- Vyhláška č. 268/2009 Sb. O obecných požadavcích na výstavbu 




1.2.2.6  Základní charakteristika objektu 
 
a) Stavební řešení 
ZÁKLADY: Stávající objekt je založen na montovaných ŽB patkách, které jsou 
podbetonovány. Podbetonování je ve středním poli sdruženo pro 2 patky. Zatížení nástavby je 
do stávajících patek přenášeno prostřednictvím nosného ocelového roštu, který navazuje na 
nosný skelet objektu. 
SVISLÉ KONSTRUKCE: Svislé nosné konstrukce stávajícího objektu jsou tvořeny ŽB 
sloupy montovaného skeletu MS-OB a ztužujícími ŽB stěnami. Nenosné konstrukce tvoří 
keramzitové obvodové panely, vyzdívky z tvárnic SIPOREX, příčkové panely SIPOREX a 
zdivo z dvouděrovaných cihel CPD2. Stávající komín je z cihel P 100. 
Nosnou konstrukci nástavby zajišťuje zdivo z tvárnic POROTHERM 30 P+D . Nenosné 
konstrukce tvoří zdivo z tvárnic POROTHERM 14 P+D a POROTHERM 11,5 P+D. 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE: Stávající stropní konstrukce montovaná se skrytými 
příčnými průvlaky a prefabrikovanými stropními panely.  
Vodorovnou nosnou konstrukci nástavby zajišťuje ocelový rošt, trapézový plech s betonovou 
vrstvou tl. 150 mm.  
SCHODIŠTĚ: Stávající schodiště v objektu je prefabrikované. 
Nové schodiště s ocelovými bočnicemi (nosníky   z ploché oceli tl. 10 mm, kotveny do 
podlahy, stropní konstrukce a stěn) a stupni z umělého kamene, zábradlí z nerezových profilů 
s dřevěným madlem. 
STŘECHA: Střecha je pultová ze sbíjených dřevěných vazníků. Zastřešení velkoformátovou 
lehkou střešní krytinou. 
PODLAHY:  Nové podlahy plovoucí laminátové, v zádveří, čajové kuchyňce, serverovně a 
sociálních zařízeních je keramická dlažba. Na venkovních terasách jsou terasová prkna 
z exotického dřeva. 
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VÝPLNĚ OTVORŮ:  Okna, okenní sestavy a balkonové dveře jsou hliníková s izolačními 
trojskly. Vnitřní nové dveře dřevěné budou dýhované, do obložkových zárubní, vstupní dveře 
budou bezpečnostní.   
IZOLACE TEPELNÉ 
- Izolace stěn – fasádní zateplovací systém – minerální vata tl. 150 mm 
- Izolace stávající střechy – polystyren EPS 100S tl. 200 mm 
- Izolace podlahy nad instalačním prostorem – polystyren EPS 100S tl. 120 mm 
- Izolace střechy – minerální vlna 190 mm 
VNITŘNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ: Omítky vápenocementové štukové, obklady keramické bez 
lišt. 
 MALBY: disperzní (bílé) 
ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY: z běžných ocelových profilů v úpravě zinkováním, vnitřní 
s nátěrem syntetickým. 
 PODHLEDY: sádrokartonové 
 
b) Konstrukční a materiálové řešení 
Konstrukce stávajícího objektu je montovaný železobetonový skelet MS-OB se 
ztužujícími ŽB stěnami, stropní konstrukce montovaná se skrytými příčnými průvlaky a 
prefabrikovanými stropními panely.  
Nástavba navazuje na nosný systém stávající budovy prostřednictvím ocelového roštu, 
který roznáší její zatížení do stávajících železobetonových sloupů a jimi následně do základů. 
Nosnou konstrukci nástavby zajišťuje zdivo z tvárnic POROTHERM. Nová pultová střecha je 
tvořena dřevěnými příhradovymi vazníky.  
 
1.2.2.7  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 




Při navrhování stavby se vycházelo především z těchto předpisů:  
- Zákon č. 183/2006 Sb. - Stavební zákon 
- Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 
- Vyhláška č. 268/2009 Sb. O obecných požadavcích na výstavbu 
- Vyhláška č. 269/2009 Sb. O obecných požadavcích na využívání území 
Při realizaci stavby je nutné vhodnými opatřeními zajistit, aby vliv stavební činnosti, 
především hluk a prašnost na provoz blízkých objektů, zejména obytných domů, byl co 
nejmenší. 
Dodavatel stavebních prací je povinen používat stroje a mechanizmy v dobrém 
technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. 
Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby 
nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit pasivní 
ochranu (kryty, akustické zástěny apod.) 
Při likvidaci odpadu z výstavby bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb., o odpadech. 
 
1.2.2.8  Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
Napojení provozní budovy na technickou infrastrukturu je stávající. Nástavba bude 
napojena na stávající vnitřní rozvody NN, vody, kanalizace a plynu. 
Přívod plynu se na stávající rozvod napojí v chodbě 1.NP z potrubí DN 80 před 
redukcí pro kotelnu. Potrubí pro nástavbu je navrženo v profilu DN 32 a stoupací potrubí do 
4.NP povede v rohu místností vedle schodiště společně se stoupačkou vody. Vlastní rozvod v 








b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Zásobování vodou 
Nástavba se napojí na stávající centrální rozvod DN 50 vedený v suterénu. Na potrubí 
se v místě plánovaného napojení vsadí odbočka, provede se prostup podlahou do 1.NP, kde 
se ke stoupačce vody přidá stoupačka plynu a elektro a společně v rohu místnosti vedle 
schodiště vystoupá až do 4.NP, kde se v šatně umístí podružné měření.  
Dimenze přívodního potrubí se provede dle počtu a typů nových zařizovacích 
předmětů. Je navržen přívod DN 25. 
Kanalizace dešťová 
V současné době je objekt odvodněn třemi vnitřními odpady DN 100. Provedením 
nástavby se odtok nezvýší, ale naopak sníží, protože na části střechy bude kačírek, který má 
menší odtokový koeficient než stávající asfaltová plocha. Stávající odpady se využijí i pro 
napojení nových svodů. 
Kanalizace splašková 
Také nové svody kanalizace splaškové se napojí na stávající stoupačky. Při provádění 
nástavby se musí upravit poloha stávajících větracích hlavic. Tři stávající odpadní potrubí se 
vyvedou až nad novou střechu. Kde se osadí nové větrací hlavice. Také jeden nový svod bude 
ukončen stoupačkou s větrací hlavicí nad střechou. 
Plynoinstalace 
Stávající stav 
 1.NP- kotelna 2x kotel Viadrus G27 42 kW     
 1.NP –kotel v bytě 8,9-22,2 kW 
Návrh 





1.2.2.9  Připojení na technickou infrastrukturu 
Příjezd na stávající parkoviště příslušící k správní budově je řešen pravým odbočením 
z jednosměrné ulice Optátovy na východní straně pozemku. V prostoru stávajícího 
nevyužívaného hřiště jsou uvažována nová odstavná parkovací stání, garáž pro 2 vozidla a 
několik krytých stání. Kvůli nevhodné konfiguraci terénu bude vybudována nová příjezdová 
komunikace na parkoviště na severní straně pozemku. 
 
1.2.2.10 Připojení na technickou infrastrukturu 
Proběhnou pouze drobné terénní úpravy související s vybudováním nového vjezdu na 
pozemek. Vykácené stromy v místě nové komunikace a odstavných stání budou nahrazeny. 
 
1.2.2.11 Popis vlivů stavby na životní prostředí 
Nástavba provozní budovy nemá vliv na životní prostředí, přírodu a krajinu, na 
soustavu chráněných území Natura 2000. Vybudováním nástavby nevznikají požadavky na 
nová ochranná a bezpečnostní pásma. 
 
1.2.2.12 Zásady organizace výstavby 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Řešeno ve stávající budově.  
 
b) Odvodnění staveniště  
Na staveništi převládají travnaté přírodní plochy, které umožní vsakování dešťových 
vod.  Betonové plocha je mírně vyspadované a voda se na něm neudržuje.  
 
 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Hlavní příjezd na staveniště (výjezd ze staveniště) bude situován v místě budoucí 
příjezdové komunikace na nové odstavné parkoviště na severní straně pozemku, šířka 
33 
 
komunikace 5,5 m. Bude využito i již původní betonové parkoviště na východní části 
pozemku. Tato plocha bude využívána pro dopravu materiálu velkých rozměru. 
Napojení zařízení staveniště na technickou infrastrukturu je řešeno ve stávající budově. 
 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Při realizaci stavby je nutné vhodnými opatřeními zajistit, aby vliv stavební činnosti, 
především hluk a prašnost na provoz blízkých objektů, zejména obytných domů, byl co 
nejmenší. 
Dodavatel stavebních prací je povinen používat stroje a mechanizmy v dobrém 
technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. 
Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby 
nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit pasivní 
ochranu (kryty, akustické zástěny apod.). 
 
e) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
Při likvidaci odpadu z výstavby bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb., o odpadech. 
 
f) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
Nástavbou nevznikají nové požadavky na demolice, asanace a kácení porostů. Stavba 
probíhá na objektu a pozemcích v majetku investora 
 
g) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Proběhnou pouze drobné terénní úpravy související s vybudováním nového vjezdu na 




h) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
V oblasti ochrany životního prostředí  - při realizaci všech činností na staveništi bude 
postupováno s maximální šetrností k životnímu prostředí při dodržování příslušné právní 
předpisy. Na stavbě nebude vznikat nadměrný hluka a prašnost.  
 
i) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů 
 
Před zahájením prací budou pracovníci proškoleni o BOZP.  Budou také poučeni o  
staveništním provozu, seznámeni s hygienickými a požárními předpisy.  
Při realizaci budou dodržovány zákony a nařízení: 
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. A 
dále jeho změny 362/2007 Sb.  
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 
Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovního 
prostředí. 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojí technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů. 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování  
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 
 
j) Úpravy pro bezbariérové užívaní výstavbou dotčených staveb 
Žádné okolní stavby nejsou výstavbou dotčeny, bez nutnosti úprav pro osoby 




k) Zásady pro dopravní inženýrstá opatření 
Mimostaveništní doprava bude realizovaná nákladními automobily po veřejných 
komunikacích odbočkou z ulice Optátova. 
l) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
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2. Širší vztahy dopravních tras 
 Staveniště se nachází v Brně na ulici Optátova. Přeprava materiálů bude realizována ze 
stavebnin MAXIM s.r.o., které budou dodávat materiál pro technologickou etapu zdění, a 
z výrobny firmy EURODACH s.r.o se sídlem v Cvrčovicích, která bude dodávat na stavbu 
dřevěné vazníky. 
2.1 Definice tras 
Dopravu drobného material bude zajištěna automobilem Volswagen Transporter T5 ze 
stavebnin MAXIM s.r.o, které sídlí na adrese Veslařská 503/203, Brno- Jundrov. Tato trasa je 
dluhá asi 2,8 km. Na tento dopravní automobile nebude zřizován posuden na vyhovění, 
jelikož se jedná o automobile standartních rozměrů.  Ze stejného místa bude take dopravován 
material pro vyzdívání. Tuto dopravu zajistí nákladní automobil MAN LE 12.180 
valník.(poloměr otáčení 9,8 m).  Tato trasa bude označena v posudku jako trasa A. Další 
posuzovanou trasou B bude doprava dřevěných příhradových vazníků. Doprava bude 
provedena ze skladů firmy EURODACH. S.r.o. , která sídlí na adrese Cukrovarský 233, 
Pohořelice. Tato trasa je dlouhá 36 km. Převoz vazníků zajístí nákladní automobil SCANIA 
G420 s valníkem SCHWARZMULLER SPA 3/E RH 125. Délka celé soupravy je 16,5 m. 
Dle technických podmínek Ministerstva dopravy  TP 171, je vnější poloměr zatáčení 7,9 
metrů. 
2.1.1 Trasa A 
Trasa A začíná ve stavebninách MAXIM 
na adrese Veslařská 503/203, Brno- Jundrov. 
Trasa je dlouhá 2,8 km a potrvá asi 5 minut. Po 
výjezdu ze stavebnin pokračuje automobil asi 2 
km po ulici Veslařská až na křižovatku s ulicí 
Optátova, kde odbočí vlevo (BOD 1). Následně 
po asi 200 metrech odbočí  řidič opět vlevo na 
ulici Nálepková (BOD2). Po ulici Nálepková 
řidič pojede asi 300 metrů a odbočí vpravo na 
ulici Lelkova (BOD 3).                                
Obr.2.1.1: Trasa A (zdroj : [ 1])                        Následně pojede asi 400 metrů o ulici Lelkova až   
na křižovatku s ulicí Optátova, zde se vydá vpravo (BOD 4). Po ujetí asi 50 metrů bude v cíli.  
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2.1.2 Trasa B 
 Trasa B začíná ve firmě EURODACH, která sídlí na adrese Cukrovarský 233, 
Pohořelice. Skladovací prostory a výrobní halu firma Eurodach má v obci cvrčovice. Trasa je 
dlouhá 37 km a bude trvat asi 35 minut. Po vyjetí ze skladovací haly řidič zabočí asi po 50 
metrech vlevo. (BOD 1). Poté ujede asi 150 metrů a odbočí vpravo na hlavní silnici (BOD 2). 
Na této hlavní silnici 
setrvá až do Pohořelic, 
kde na křižovatce na ulici 
Tyrčova odbočí vlevo na 
ulici Lidická (BOD 3).  
Na této ulici řidič setrvá 
asi 2,7 km. Poté odbočí na 
nájezd rychlostní silnice 
E461 směr Brno (BOD 4). 
Na této trase pojede řidič 
asi 20 km. Poté Odbočí na 
nájezd úseku dálnice D1 
(BOD 5). Po ujetí asi 7 
km řidič sjede na silnici 
E461 (BOD 6). Na tomto 
úseku silnice řidič setrvá 
až po nájezd směr Brno-                                                                                                  
Bystrc, na který najede 
(BOD 7). Po asi 1 km 
odpočí vlevo na ulici 
Veslařská (BOD 8).  Asi 
po 500 m dorazí ridič na 
křižovatku, kde odbočí                                                                                                                 
,vlevo (BOD 9). Na této 
Obr.2.1.2 Trasa B   (zdroj : [ 1])                                                             silnici pojede asi 750 m a 
poté odbočí vlevo na ulici Optátova (BOD 10).  Po 100 m odbočí vlevo na ulici Nálepkova 
(BOD 11). Poté řidič pojede asi 300 m a odbočí vpravo na ulici Lelkova (BOD 12).  Po ujetí 
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asi 400 m dorazí na křižovatku ,kde odbočí na ulici Optátova (BOD 13). Asi za 50 m bude v 
cíli.  
 
2.2  Posouzení dopravních tras 












1- Křižovatka R= 16 m Vyhoví 
2- Křižovatka R= 9,8 Vyhoví 
3- Křižovatka R= 7,8 (15) Vyhoví 
4- Křižovatka R= 7,5 (15) Vyhoví 
Tab.2.2.1: Posouzení trasy A 
 




Bod zájmu , 









1- Křižovatka R= 12 Vyhoví 
2- Křižovatka R= 5 (13) Vyhoví 
3- Křižovatka R= 19 Vyhoví 
4- Křižovatka R=26 Vyhoví 
8- Křižovatka R=17 Vyhoví 
9- Křižovatka R= 18 Vyhoví 
10- Křižovatka R= 6    
(16) 
Vyhoví 
11- Křižovatka R=9,8 Vyhoví 
12- Křižovatka R=7,8 (15) Vyhoví 
13- Křižovatka R= 7,5(14) Vyhoví 




Jedná se o křižovatku výjezdu z výrobní haly 
pro dřevěné vazníky z obce Cvrčovice. Zde je 




Obr.2.1.3: Křižovatka č.1 (zdroj : [ 1]) 
 
Křižovatka č.2 
Na této křižovatce je poloměr otáčení 5 m, což 
nevyhovuje pro navrhovanou sestavu. Proto 
bude nezbytně nutné zastavit dopravu 
pomocným pracovníkem na potřebně dlouho 
dobu, aby mohla soustava vjet do křížovatky   
Obr.2.1.4: Křižovatka č.2 . (zdroj : [ 1])                   větším poloměrem otáčení. Tedy 13 m. 
 
Křižovatka č. 3 
Na tomto místě je poloměr otáčení 19 m, což 
je plně vyhovující. Soustava plynule odbočí 
doleva a bude pokračovat v jízdě po ulici 
Brněnská. 
 











Obr.2.1.6: Křižovatka č.4 (zdroj : [ 1]) 
Křižovatka č. 9 
Na dalším odbočení dopravní souprava taktéž 




Obr.2.1.7: Křižovatka č.9 (zdroj : [ 1]) 
 
Křižovatka č. 10 
Zde je poloměr oblouku 6m, což je nevyhovující. 
Proto bude potřeba zastavit dopravu v obou 
směrech pomocnými pracovníky na dobu 
průjezdu soupravy. Vnější úhel je již vyhovující, 
16 m. 
 






Poloměr oblouku je zde vyhovující 9,8 m , 
avšak pro bezpečný průjezd bude zastavena 
doprava v obou směrech na dobu průjezdu 
soupravy 
 
Obr.2.1.9: Křižovatka č.11 (zdroj : [ 1]) 
 
Křižovatka č. 12 
V tomto místě je vnitřní oblouk velikosti 7,8m 
nevyhovující, avšak jedná se o příjezd na 
jednosměrnou komunikaci. Řidič tedy  využije 
vnějšího poloměru, který je dostačující, 15m. 
 
Obr.2.1.10: Křižovatka č.12 (zdroj : [ 1]) 
 
Křižovatka č. 13 
Na tomto místě je stejná situace jako na 
předešlé křižovatce. Řidič využije vnějšího 
oblouku o poloměru 14 m, který dostatečně 
vyhovuje na průjezd soupravy. 
  
 





Příjezd na staveniště 
Jelikož není možné pro soupravu s 
dřevěnými vazníky vjet přímo na staveniště, 
bude zde využito původní betonové 
parkoviště. Souprava nacouve na toto místo 
a autojeřáb náklad vyloží na skládku.  
 
Obr.2.1.12: Příjezd na staveniště (zdroj : [ 1]) 
 
Na trase z výrobny v obci Cvrčovice, až na staveniště v ulici  Optátova 37, Brno nevede žádné 
trolejbusové vedení. 
V oblasti mezi 6. a 7. posuzovaným bodem se nachází průjezd Pisáreckým tunele, který má 
podjezdnou výšku 4,8m. Jelikož váklad nepřesáhne výšku kabiny vozu, Uvažovaná výška 
soupravy je 3,85  m, tedy bez komplikací vyhový na podjezdovou výšku. 
O cca 300 metrů dale se nachází další podjezd, tunel Hlínky, který má teký podjezdnou 
plochu 4,8m. Souprava vyhoví i zde. 
 
Ministerstvo dopravy a spojů nařizenu vyhláškou č 100/ 2003 Sb.,   dovolené rozměrové a 
hmotnostní parametry. 
 
Povolená hmotnost prosilniční vozidla , konkrétně pro jízdní soupravy je 48 tun 
Navrhovaná souprava: 
  Tahač SCANIA 420G   - 6,72 t 
  Návěs SCHWARZMULLER SPA    - 5,5 t 
  Náklad                - 4,26 t 
  Hmotnost soupravy celkem       - 16,48 t < 48 t   
 




Povolené rozměry vozidel a souprav 
  Největší povolená šířka   2,55 m 
  Šířka navrhované soupravy   2,55 m 
 
Největší povolená výška pro soustavu tahače s návěsem  4m 
  Výška navrhované soustavy     3,85m 
 
  Největší povolená délka soupravy s návěsem   16,5 m 
  Délka navrhované soupravy              16,5m 
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3. Výkaz výměr a materiál pro řešené stavební etapy 
3.1 Výkaz výměr  
 Výkaz výměr je řešen v příloze položkových rozpočtů jednotlivých etap. 
3.2 Materiál  
3.2.1 Materiál pro stavebně technologickou etapu zdění 
POROTHERM P+D 30  
 
Tvarovky jsou určené pro omítané jednovrstvé vnější i 
vnitřní nosné zdivo tloušťky 300 mm.  
Rozměry: 300 / 247 / 238 mm. 
Počet kusů na paletě: 80 ks 
Hmotnost: 15.4 kg 
Spotřeba na 1 m2: 16 
 
 









Spotřeba celkem (ks) 




224,52 16 224,52 * 16=3593 80 45 
Tab.3.2.1:  Výkaz výměr Porotherm 30 p+d 
POROTHERM P+D 14 
Tvarovky jsou určené pro omítané jednovrstvé vnitřní 
nosné i nenosné zdivo tloušťky 140 mm. 
Rozměry: 140 / 497 / 238 mm. 
Počet kusů na paletě: 80 ks 
Hmotnost: 12,4 kg 
Spotřeba na 1 m2: 8 












Spotřeba celkem (ks) 
Počet kusů na 
paletě (ks) 
Počet palet 
4,4 8 8*4,4 = 36 80 1 
Tab.3.2.2:  Výkaz výměr Porotherm 14 p+d 
POROTHERM 11,5 P+D 
Používají se pro zdivo vnitřních příček tloušťky 115 mm, 
případně pro vnější omítanou část obvodového vrstvení zdiva 
v kombinaci s tepelným izolantem 
Rozměry: 115 / 49,7 / 238 mm. 
Počet kusů na paletě: 96 ks 
Hmotnost: 11.8 kg 
Spotřeba na 1 m2: 8 
 









Spotřeba celkem (ks) 
Počet kusů na 
paletě (ks) 
Počet palet 
231,4 8 231,4*8 =1852 96 20 
Tab.3.2.3:  Výkaz výměr Porotherm 11,5 p+d 
POROTHERM 30R P 15 ROHOVÁ 
 
Tvarovka je určená pro omítané jednovrstvé vnější i vnitřní 
nosné zdivo tloušťky 300 mm. Tato cihla je rohová 
Rozměry: 175 / 248 / 238 mm. 
Počet kusů na paletě: 96 ks 
Hmotnost: 11.1 kg 
Spotřeba na 1 m2:  Dle výšky stěny 
 
Obr.3.2.4: Porotherm 30R P 15 (zdroj : [ 2])            Tab.3.2.4:  Výkaz výměr Porotherm 30 RP 15 
Potřebné množství 
(ks) 




Spotřeba celkem (ks) 
Počet kusů na 
paletě (ks) 
Počet palet 




ZAKLÁDACÍ MALTA POROTHERM PROFI AM 
 
Minerální vápenocementové zakládací malty určené 
pro snazší a přesné vyrovnání první vrstvy broušených 
cihel na základech nebo na stropní desce. 
Pevnost v tlaku (28 dni) : 15 N / mm2 
Spotřeba vody: max. 4 l / 25 kg suché směsi 
Vydatnost: cca 14 l hotové malty / 25 kg suché směsi 
 
 
Obr.3.2.5: Porotherm profi AM(zdroj : [ 2]) 
Potřebné množství 
(l) 
Vydatnost 1. balení  
(l) 
Spotřeba celkem balení 
(ks) 
Počet kusů na 
paletě (ks) 
Počet palet 
398,76 14 29 48 1 
Tab.3.2.5:  Výkaz výměr Porotherm Profi Am 
Na 1 m maltového podkladu pod 30P+D je zapotřebí 3 l hotové směsi (tl malty 10 mm).  
Na 1 m maltového podkladu pod 11,5 P+D je zapotřebí 1,5 l hotové směsi ( tl malty 10 mm) 
30P+D (34,65+9,89+6,42+2,9+2,3+5+5+5+9+10) =90,02 m * 3 l = 270,6 l 
11,5 P+D (28+2,3+2,2+1,1+5,6+1+2,1+2+3,7+3,3+2,1+4,1+4+2,4 =85,44m * 1,5l = 128,16 l 
Celkem je potřeba 270,6 + 128,16 =  cca 398,76 l malty 
 
MALTA POROTHERM TM 
 
Tepelně izolační malta pro vnější a vnitřní stěny. 
Pevnost v tlaku (28 dni) : 5 N / mm2 
Spotřeba vody: max. 17-19 l / 40 kg suché směsi 
Vydatnost: cca 40 l hotové malty / 40 kg suché směsi 
 





























(224,52*28)/40      
= 157,164 
223,194 50 5 
Porotherm 
14 P+D 
4,4 40 (4,4*13)/40= 1,43 
Porotherm 
11,5 P+D 
231,4 40 (231,4*11)/40=64,6 
Tab.3.2.6:  Výkaz výměr Porotherm Tm 
Pro vyzdění POROTHERM 30 P+D je za potřebí 28 l / m2 malty. 
Pro vyzdění POROTHERM 11,5 P+D je zapotřebí 11 l /m2  malty. 
Pro vyzdění POROTEHRM 14 P+D je zapotřebí 13 l /m2 malty 
 
PŘEKLAD POROTHERM KP 7 
 
Cihelné překlady se používají jako plné nosné prvky nad okenní 
a dřevěné otvory ve zděných konstrukcích 
Rozměry: 70 / 238 / 1000 – 3500 mm 
Hmotnost: cca 35kg / m 
 












POROTHERM 7 dl.1000 mm 3 
POROTHERM 7 dl.1250 mm 6 
POROTHERM 7 dl.1750 mm 3 
POROTHERM 7 dl.2250 mm 27 
POROTHERM 7 dl.2750 mm 9 




POROTHERM KP 14,5 
Cihelné překlady se používají jako plné nosné prvky nad 
okenní a dřevěné otvory ve zděných konstrukcích. Tyto 
překlady nejsou sami o sobě nosné. Nosnými se stávají až při 
spojení s nadezdívkou. 
Rozměry: 145 / 71 / 1000 – 2750 mm 
Hmotnost: cca 20 kg / m 
 





POROTHERM 14,5 dl.2250 mm 1 
Tab.3.2.8:  Výkaz výměr Porotherm KP 14,5 
 
POROTHERM KP 11,5 
Cihelné překlady se používají jako plné nosné prvky nad 
okenní a dřevěné otvory ve zděných konstrukcích. Tyto 
překlady nejsou sami o sobě nosné. Nosnými se stávají až 
při spojení s nadezdívkou. 
Rozměry: 115 / 71 / 1000 – 2750 mm 
Hmotnost: cca 20 kg / m 





POROTHERM 11,5 dl.1000 mm 18 
POROTHERM 11,5 dl.1250 mm 1 
POROTHERM 11,5 dl.1750 mm 1 
POROTHERM 11,5 dl.2000 mm 9 





TEPELNÁ IZOLACE ISOVER EPS 70 90 MM  
 
Polystyrénová tepelná izolace bude použita pro doplnění 
sestavy systému překladů POROTHERM. Z tabulí budou 
vyřezány kusy na výšku překladů. 
Rozměry: 1000 / 500 mm 
Balení: 2,5 m2 
 














v balení (ks) 
Počet 
balení(ks) 
ISOVER EPS 70 90 
mm 
11,94 0,5 24 5 5 
Tab.3.2.10:  Výkaz výměr Isover EPS 70 
Tato položka je naceněna v metrech. Jedná se o polystyrén výšky 250 mm, šířky 70 mm a 
délky pro potřebu překladů 47,75, což v přepočtu je 11,94 m2. 
 
ZDÍCÍ PISTOLOVÁ PĚNA DEN BRAVEN MEGA 70 05.25 
 
Pěna bude použita pro vyplnění otvorů po dořezávaných 
cihlách. 
Objem: 750 ml 
Doba řezatelnosti: 30 min 
Doba vytvoření nelepivé vrstvy: 2 min 








3.2.2 Materiál pro stavebně-technologickou etapu zastřešení 
DŘEVĚNÉ PŘÍHRADOVÉ VAZNÍKY 
Vazník délky 
13,45m 




Počet : 1 ks 
Vazník délky 
10,650 
Počet : 12 ks 
Vazník délky 9,5 
Počet : 10 ks 
 
Vazník délky 6,65 
Počet : 5 ks 
Vazník délky 6,5 
Počet : 2 ks 
Vazník délky 5,3 
Počet : 2 ks 
 
Obr.3.2.12: Dřevěné vazníky   (zdroj : [1 ]) 
 
KOTEVLÍ ÚHELNÍK BV/Ú, BV/KP 12-42 –PEVNÁ, POSUVNÁ PODPORA PODPORA 
Kotevní L profil bude použit pro uchycení vazníků 
k věnci. 
Rozměry : 90/100/100 
Potřeba : 72 ks (pevná podpora) 
              72 ks (posuvná podpora) 





DŘĚVOŠTĚPKOVÉ OSB DESKY TL. 18 mm – podbití příhradových vazníků 
Vyráběny technikou lepení dřevěných orientovaných 
třísek ve třech vrstvách. Třísky jsou orientované 
podélným směrem. Střední vrstva je orientovaná příčným 
směrem. Desky jsou opatřeny perem a drážkou. 
Rozměry: 2500 / 675 / 18 mm 
Plocha: 1,6875 m2 / ks 
Hmotnost: 11 kg 
 
 
Obr.3.2.14: OSB desky tl 18mm   (zdroj : [ 6]) 
 











na paletě (ks) 
Počet palet (ks) 
303,40 1,6875 180 56 4 
Tab.3.2.11:  Výkaz výměr OSB desky tl 18mm    
 
DŘĚVOŠTĚPKOVÉ OSB DESKY TL. 25 mm – záklop příhradových vazníků 
 
Vyráběny technikou lepení dřevěných orientovaných 
třísek ve třech vrstvách. Třísky jsou orientované 
podélným směrem. Střední vrstva je orientovaná 
příčným směrem. 
Rozměry: 2500 / 1250 / 25 mm 
Plocha: 3,125 m2 / ks 
Hmotnost: 15 kg 
















na paletě (ks) 
Počet palet (ks) 
377,59 3,125 121 28 5 
Tab.3.2.12:  Výkaz výměr OSB desky tl 25mm    
DŘEVĚNÝ HRANOL 50x30 mm 
Dřevěný hranol bude použit pro roznášecí rošt, který bude 
kotven k spodnímu pásu dřevěných vazníků, a také 
k vynesení bočního záklopu, který je kotven k vazníku. 
Hranoly budou impregnovány proti houbám, plísním a 
hmyzu. 
Rozměry: 50 / 30/ 4000 
 
 
Obr.3.2.16: Dřevěný hranol 50x30 (zdroj : [ 6]) 









691,4 4 172,85 0,006 1,037 
Tab.3.2.13:  Výkaz výměr Dřevěný hranol 50x30 
 
PAROTĚSNÁ ZÁBRANA JUTAFOL N 140 G SPECIAL 
Vícevrstvá polyolefinová parozábrana s perlinkovou mřížkou. 
Zabraňuje proniknutí vodních par z vnitřního prostoru objektu 
do tepelné izolace. Bude pokládána na záklop OSB 18 mm 
z interiéru.  
Rozměry role: 1,5 / 50 m 
Hmotnost role: 11 kg 
Plošná hmotnost: 140 g / m2 
Obr.3.2.17: Jutafol N 140G(zdroj : [ 7]) 







304 75 5  




TEPELNÁ IZOLACE ISOVER MULTIMAX 30 mm 
Tepelná izolace tloušťky 30 mm bude použita pro 
vyplnění prostoru mezi dřevěným roštem 
připevněným na spodníchpásech dřevěných vazníků. 
Rozměry: 1200 x 600 mm 
Balení:  12,69 m2 / balení 
Součinitel tepelné vodivosti : λ = 0,039 (W.m-1K-1) 
Obr.3.2.18: Isover Multimax 30(zdroj : [ 3]) 







288,1 12,69 18 
Tab.3.2.15:  Výkaz výměr Isover Multimax 30 
 
TEPELNÁ IZOLACE ISOVER DOMO 160 mm 
Tepelná izolace tloušťky 160 mm bude pokládána na izolaci 
kterou vymezuje dřevěný rošt. Izolace bude pokládána mezi 
spodní pásy dřevěných vazníků. 
Rozměry: šířka role 1200 mm 
Balení:  6,84 m2 / balení 




Obr.3.2.19: Isover DOMO 160(zdroj : [ 3]) 







221,8 6,84 33 





DIFUZNÍ FÓLIE TYVEK SOLIK LINDAB 
Difuzní kontaktní pojistná hydroizolace, která bude 
pokládaná na bednění (záklop) z OSB desek.  Kotvena bude 
oboustrannou lepicí páskou. 
Rozměry role: 1,5 / 50 m 
Hmotnost role: 6 kg 
 
Obr.3.2.20: Tyvek SOLIK LINDAB(zdroj : [ 8]) 
 







377,59 75 6 
Tab.3.2.17:  Výkaz výměr Tyvek SOLIK LINDAB 
 
DŘEVĚNÉ KONTRALATĚ 40x60  
 
Kontralať bude použita na vynesení střešní plechové krytiny a 
dřevěných latí. Bude kotvena k podkladu (OSB deskám s fólii) 
vruty. 




Obr.3.2.21: Kontralať 40x60(zdroj : [ 6]) 
 









435,5 4 109 0,0096 1,046 





DŘEVĚNÁ LAŤ 30x100 mm 
Lať bude sloužit k vynesení střešní krytiny a přichycení 
plechových profilů. 
Rozměry: 30 / 100 / 3000 
 
 
Obr.3.2.22: Lať 30x100(zdroj : [ 6]) 
 





Tab.3.2.19:  Výkaz výměr Lať 30x100 
 
OKAPNÍ PLECH LINDAB FOTPA 
Bude sloužit pro usměrnění stékající vody z krytiny a 
vzniklého kondenzátu do okapového žlabu.  Kotvený bude 
do podkladu (OSB desek s fólii). 
Rozměry : 205 / 245 / 2000 mm 
Potřeba: délka objektu 34 m,  rozměr plechu je 2 m. Potřebné            
množství je 18 ku (1 kus rezerva)  
 
Obr.3.2.23: Okapní plech Lindab Fotpa(zdroj : [ 8]) 
PODKLADNÍ OKAPOVÝ PLECH LINDAB FSRP 
Pokladní plech je určen pro založení krytiny. Bude kotven 
do podkladu vruty s plochou hlavou. 
Rozměry: 201 / 70 / 2000 mm 
Potřeba: délka objektu 34 m, rozměr plechu je 2 m. 
Potřebné množství je 18 ku (1 kus rezerva)  
 
Obr.3.2.24: Okapní plech Lindab FSRP(zdroj : [ 8]) 
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STŘEŠNÍ KRYTINA LINDAB SRP CLICK 
 
Střešní profily budou kotveny do latí vruty W153. 
Rozměry: 503 / 8000 mm 
Hmotnost: 5 ks / m2 
Potřeba:  377 m2 
Obr.3.2.25: Střešní krytina Lindab Click(zdroj : [ 8]) 
 
OCHRANNÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA  
Větrací mřížka bude použita pro zachycení nečistit do 
konstrukce střešního pláště. 
Rozměry: šířka 50 mm 
Balení: 5 m 
Potřeba: 34 /5 =7 (6,8) balení  
 
 
Obr.3.2.26: Větrací mřížka Lindab(zdroj : [ 8]) 
 
VĚTRACÍ PROFIL LINDAB VENTSRP 
Větrací profil bude osazen na hřeben. Slouží k zamezení 
průniku nečistot pod střešní profily a také pro vymezení 
hřebenové lišty 
Rozměry: délka 498 mm 
 
 





PLECHOVÝ PROFIL PRO ZAKONČENÍ PULTU NPSRP 
Tento profil bude sloužit pro zakončení pultové střechy. 
Bude kotven do větracího profilu 
Rozměry: 131 / 134/ 2000 mm 
Potřeba: délka objektu 34 m,  rozměr plechu je 2 m. 
Potřebné množství je 18 ku (1 kus rezerva)  
 
Obr.3.2.28: Zakončení pultu Lindab NPSRP(zdroj : [ 8]) 
 
ŠTÍTOVÉ LEMOVÁNÍ LINDAB VISRP25 
Tento profil bude sloužit k ukončení systému u štítové stěny. 




Obr.3.2.29: Lemování  Lindab VISRP25(zdroj : [ 8]) 
 
LEMOVÁNÍ KE ZDI PODÉLNÉ LINDAB SLSRP25 
Tento kus je určen k ukončení podélného provedení 
oplechování zdiva 
Rozměry 134 / 112 / 2000 mm 
Potřeba : 3 ks 
 
 






LEMOVÁNÍ KE ZDI -ZAKONČENÍ LINDAB STSRP 
 
Tento díl bude sloužit jako zakončení střechy u zdiva 
příčného. 
Rozměry :163 /132 
Potřeba : 2 ks 
 
 
Obr.3.2.31: Lemování  Lindab STSRP(zdroj : [ 8]) 
 
ŽLABOVÝ HÁK S JAZÝČKEM K 21 125 mm 
Žlabový hák bude sloužit k uchycení okapního žlabu. Místo pro kotvení 
žlabového žlabu bude vyfrézované v dřevěných latích. 
Rozměry: délka 125 mm 
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4. Technická zpráva zařízení staveniště 
4.1 Obecné informace 
4.1.1 Popis staveniště 
Staveniště bude vytvořeno pro realizaci nástavby administrativní budovy. Pozemek se 
nachází v ulici Optátova, městská část Brno-Jundrov a disponuje plochou 4920 m2 . 
V současné době se na pozemku vyskytuje administrativní budova, na jejichž střešní ploše 
vznikne nové podlaží. Západně od budovy taktéž vznikne nová příjezdová cesta na nově 
zbudované parkoviště, orientované na jih od budovy. Parcela se nenachází v průmyslové ani 
v žádné jiné zóně. 
 
4.1.2 Popis objektu 
Nástavba administrativní budovy je situována blíže k severnímu okraji pozemku nedaleko 
od přilehlé silniční komunikace. Objekt tvoří již stávající administrativní budova, kterou 
vynáší tři nadzemní podlaží. Konstrukce je tvořena jako montovaný železobetonový skelet 
s předsazeným obvodovým pláštěm od nosných sloupů. Stávající budova je navýšena o jedno 
podlaží. Toto podlaží nebude zabírat celou půdorysnou plochu střechy stávajícího objektu. 
Nástavba se sestává ze dvou hmot zastřešených pultovými střechami, které vynáší dřevěné 
příhradové vazníky. Svislé konstrukce vynáší nově zbudovaný podkladní ocelový rošt, který 
je posazen na ocelové patky v místech stávajících železobetonových sloupů. Na tento ocelový 
rošt bude vytvořen záklop z trapézových plechů a za pomocí bednění a stávající atiky bude na 
trapézový záklop vylita železobetonová deska. Vodorovné konstrukce budou zhotoveny ze 
zdiva POROTHERM 30 P+D, POROTHERM 14 P+D, POROTHERM 11,5 P+D. Stropy 
budou vyneseny dřevěnými přihradovými vazníky, které budou mít podbití a sádrokartonový 
podhled. Jižní a východní fasáda bude členěna francouskými okny s přístupem na venkovní 
zastřešenou terasu. Fasáda je řešena obkladovými deskami různého členění a barev. 
 
4.2 Koncepce zařízení staveniště 
 Objekt SO 01 bude řešen jako samostatný proces výstavby. Ostatní objekty, jako 
parkoviště a příjezdová cesta, budou vybudovány až po skončení objektu SO 01. 
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Ve výkresové dokumentaci je řešena koncepce zařízení staveniště pro realizaci nástavby 
administrativní budovy. Dílčí objekty zařízení staveniště byly navrženy s ohledem na 
provozní situaci, manipulaci materiálu, pohyb strojů, ale také s ohledem na maximální 
využitelnost ploch, funkčnost a efektivitu práce. 
  
Zařízení staveniště lze seskupit do kategorii: 
Provozní část 
• Vertikální doprava 
• Horizontální doprava  
• Skladovací plochy 
• Kontejnery na odpad 
• Uzamykatelné sklady 
• Zpevněné plochy 
• Rozvody inženýrských sítí 
Výrobní část 
• Míchací centrum 
• Kancelář 
• WC, sprchy, umývárna 
• Šatny 
• Sociální část 
 
4.3 Dopravní infrastruktura 
Vjezd na pozemek bude zbudován na západním okraji pozemku vedle objektu. Bude 
opatřen bránou.  Vjezd bude napojen na silnici druhé třídy ulice Optátova Brno. Po celou 
dobu výstavby bude v okolí staveniště upravena povolená rychlost. Jedná se o jednosměrnou 
64 
 
komunikaci, kterou nebude potřeba uzavřít. Další vjezd bude také z ulice Optátova. Tento 
vjezd vede na stávající parkoviště, a bude využíváno pro dopravu a skládku materiálu. 
 
4.4 Technická infrastruktura 
Pro stavební objekt bude využito stávajících rozvodů elektrické energie, vodovodu, 
plynovodu a splaškové i dešťové vody. Před budovou je zřízena vodovodní šachta, na kterou 
bude namontován vodoměr pro měření spotřební vody. Dočasným potrubím, bude vedena 
voda k míchacímu centru a dále k buňkám se sociálním zařízením.   
Na staveništi bude naistalován hlavní staveništní rozvaděč s hlavním vypínačem. 
Elektrická energie bude napojena na stávající elektrickou přípojku. Napájecí bod najdeme na 
severní fasádě objektu. Tento bod bude zakreslen ve výkresu Zařízení staveniště. Rozvody 
elektrické energie budou pod plánovanou komunikací opatřeny chráničkami. Elektřina bude 
taktéž vedena k míchacímu centru a k stavebním buňkám. Míchací centrum a stavební buňky 
budou vybaveny elektrickými rozvaděči. 
Dočasná splašková kanalizace bude napojena na veřejnou kanalizační síť.  
Napojení na dešťovou vodu není vyžadováno. 
 
4.5 Převzetí staveniště 
V předem smluveném termínu ve smlouvě o dílo převezme zhotovitel staveniště od 
investora. V ten samý den dojde k předání dokumentace – projektová dokumentace, stavební 
povolení a další. Proběhne předání připojovacích bodů inženýrských sítí a základného 
vytyčovacího bodu. 
 
4.6 Realizace zařízení staveniště 
Prvky zařízení staveniště budou zřízeny dle projektové dokumentace, (výkres zařízení 
staveniště). Jako první se vybudují stavební buňky pro zázemí pracovníků (kancelář mistra, 
šatny, buňky se sociálním zařízením). Poté budou zřízeny skladovací plochy dle projektové 
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dokumentace zařízení staveniště. Zařízení staveniště bude postupně předěláváno z důvodu 
potřeb pro právě probíhanou stavební etapu. 
 
4.7 Zařízení staveniště  
4.7.1 Pohyb na staveništi 
Všechny vstupy na staveniště budou uzamykatelné. Staveniště bude obehnáno plotem o 
výšce 1,8 metrů. Plot bude tvořen betonovými patkami, do kterých se vsadí ocelová 
konstrukce. Výplň jednotlivých polí plotu bude tvořena drátovým pletivem s neprůhlednou 
geotextilií. 
 Jelikož na staveništi bude zřízena jednosměrná komunikace, kde řidič nebude mít možnost 
staveniště projet, ani se otočit, bude vjezd sloužit zároveň i jako výjezd. Proto tento vjezd 
bude opatřen značkou „Výjezd vozidel“ ze stavby. Každý vstup na staveniště bude opatřen 
cedulí „Vstup jen s reflexní vestou“ a cedule „Používej ochranou přilbu“. Jelikož u vjezdu, 
který je současně i výjezd bude zřízena buňka pro stavbyvedoucího, není zapotřebí zřizovat 
vrátnici. Druhý vjezd na staveniště je na původní parkoviště východně od objektu. Toto místo 
bude sloužit pro pohodlnější dopravu a transport materiálu. 
 
 
4.7.2 Dopravní značení 
Poblíž příjezdu na staveniště bude zřízena dopravní značka „Zákaz stání“, která bude 
zajišťovat zcela otevřený a pohodlný příjezd na stavbu. U vjezdu na staveniště bude umístěna 
značka“ Zákaz vjezdu“. Zákaz se nebude týkat vozidel stavby, proto bude vjezd opatřen 
značkou „Mimo vozidel stavby“. Zároveň bude použita značka „Výjezd vozidel ze stavby“. 
Rychlost na staveništi bude regulována dopravním značením omezující rychlost na 5 km/h.  
Na přilehlé veřejné komunikaci bude zřízena dopravní značka omezující rychlost na 30 km/h 
a zároveň značka „Pozor, výjezd vozidel ze stavby“. 
 
4.7.3 Dopravní vnitrostaveništní 
 Pro dobrý nájezd a výjezd bude komunikace zřízena o šířce 5,5 metrů. Plocha bude 
zpevněna od staveništní brány, až po stávající betonové hřiště. Na této zpevněné ploše poté 
66 
 
vznikne plánová vjezd na parkoviště. Na staveništi bude omezena rychlost na 5 km/h. Při 
druhém vjezdu bude taktéž stavební brána. 
 
4.7.4 Skladovací kontejnery 
Skladovací kontejnery slouží na staveništi k úschově drobných pracovních pomůcek a 
nářadí a hlavně k uschování stavebního materiálu, který nesmí být vystaven přímému 
slunečnímu svitu a nepříznivým klimatickým podmínkám. Kontejnery budou uzamykatelné. 
Budou zřízeny 2 kontejnery  SK20Z  o rozměrech 6058 x 2438 x 2591. Světlá výška 
Kontejneru je 2300 mm. 
 
 
Obr.4.1.1: Skladovací kontejner (zdroj : [ 10]) 
 
4.7.5 Skladovací plochy 
Na staveništi budou zřízené skladovací plochy dle potřeby materiálu. Budou 
vybudovány dlouhodobé skládky na uložení ocelových profilů (podkladní rošt), cihelných 
bloků a poté i dřevěných vazníků. Jelikož zařízení staveniště se nachází na nevyužívaném 
dětském hřišti, které je vybetonované, bude využito těchto ploch k zařízení staveniště. Na 
dětském hřišti bude zařízeno míchací centrum, skladovací plochy pro suché směsi, a částečně 
i skladovací kontejnery. Skládka o velikosti 90 m2 bude zpevněna štěrkopískem. Obvodnění 






 Zpevnění podkladů proběhne v místech plánované skládky a tam,  kde budou obytné 
kontejnery – šatny, sociální zařízení, kontejner pro stavebního mistra. Dále budou plochy 
zpevněny okolo těchto kontejnerů. Plochy budou zpevněny udusáním stávajícího podloží u 
obytných kontejnerů, skladovací plochy budou zpevněny udusáním stávajícího podloží a 
navezeného štěrkopísku. Odvodnění bude zajištěno vsakováním. Na vybetonovaném dětském 
hřišti se v místě míchacího centra voda nezadržuje.   
 
4.7.6 Míchací centrum 
Míchací centrum bude sloužit k míchání suché směsi s vodou. Jako suchá směs bude 
použita malta POROTHERM PROFI AM, a POROTHERM TM, která bude uskladněna na 
paletách vedle míchacího centra z důvodu pohodlného a snadného přemisťování k míchačce. 
Tato plocha nebude zpevňována, jelikož se nachází na původní vybetonované ploše. 
K míchacímu centru bude přiveden zdroj vody a elektřina. 
 
4.7.7 Kontejner na odpad 
Kontejnery na tříděný odpad a ostatní odpad budou umístěny v blízkosti skladovacích 
ploch. V případě potřeby bude kontejner vyvezen obslužnou firmou. Budou zřízeny 2 
kontejnery. Na spalný odpad a nespalný. Bude využito kontejnerů Mulden od Firmy Monza. 
 
4.7.8 Zázemí pro pracovníky 
Pro zázemí pracovníku budou zřízeny mobilní stavební buňky: 
ŠATNY – budou vyhotoveny z kontejnerů OK02C, bude napojen na přívod elektřiny. 
 
Obr.4.1.2: Šatny  






SANITÁRNÍ KONTEJNER – Bude vyhotoven z kontejneru SAN20-1, bude připojen přívod 
elektřiny, vody a splaškovou dočasnou kanalizací. 
 
Obr.4.1.3: Sanitární kontejner (zdroj : [ 11]) 
 
OBYTNÝ KONTEJNER – bude vyhotoven z kontejneru OK10, který bude sloužit jako zázemí 
stavbyvedoucího. Kontejner bude napojen na přívod elektřiny, vodovod a splaškovou dočasnou 
kanalizaci. 
 
Obr.4.1.4: Obytný kontejner(zdroj : [ 11]) 
 
4.7.9 Výpočet zázemí pracovníků 
Na staveništi budou realizovány dvě stavební technologické etapy. Jelikož při 
technologické etapě zdění bude využito vice pracovníků, bude zázemí pracovníků vypočteno 






10 * 1,5 = 15 m
2
 




Jsou navrženy dva obytné kontejnery s celkovou užitnou plochou 28 m2. 
 
4.8 Výpočet potřeby elektrické energie 
4.8.1 Elektrická energie pro stroje a nářadí 
Na staveništi se budou používat stojní zařízení a nářadí, které pro fungování vyžadují 
přívod elektrické energie. Do míchacího centra a pro stavební výtah bude elektrická energie 
přivedena z rozvodny elektrické energie, která je umístěná na severní fasádě objektu. 
 








Zdění     
               Stavební míchačka ATIKA PATRIOT 250 2,2 1 2,2 
Stavební výtah GEDA 1200 Z/ZP 11 1 11 
Horkovzdušná pistole BOSH GHG 660 lcd 2,3 1 2,3 
Zastřešení    
Přímočará pila NAREX EPL 75B E3 0,5 2 0,5 
Ruční kotoučová pila NAREX EPK 16 D 1,1 2 2,2 
Vrtací kladivo NAREX EKV 20 E 2,0J 0,55 1 1,1 
Celkový příkon P1   19,3 
Tab.4.1.1: Výpočet potřeby elektřiny pro stavební stroje 










Kancelář stavbyvedoucího 0,29 1 0,29 
Šatna 0,86 2 1,72 
                 Kontejner se sociálním zařízením a WC 0,86 1 0,86 
        Celkový příkon P2    2,87 




Jelikož se nepředpokládají práce za snížené viditelnosti, nebude využito venkovního 
osvětlení. Elektrická energie bude zapotřebí pro osvětlení obytných kontejnerů. 
Výpočet nutného příkonu elektrické energie 
S= 1,1*[(0,5*P1+0,8*P2) 2]0,5 
 
• 1,1 ………… ztráta ve vedení 
• 0,5 ………… koeficient současnosti motorů 
• 0,8 ………… koeficient vnitřního osvětlení 
S = 1,1*[(0,5*19,3+0,8*2,87) 2] 0,5 
 
S = 13,0614 KW 
 
4.9 Výpočet potřebné vody 
4.9.1 Výpočet potřebné vody pro stavební proces 
 
Voda bude použita pro míchání maltové směsi. Maltová směs bude míchána 
v míchacím centru, kam bude přivedená voda.  Malta POROTHERM  TM je dodávaná 
v balení o objemu 50 litrů. Na toto balení je zapotřebí 18 litrů vody. Toto množství nám zajistí 
kvalitní, konzistentní a plastickou hmotu.   
 
                         Spotřeba vody pro stavební technologickou etapu - zdění 
Keramické tvarovky  1 l vody/ m2 Celkemzdiva ( m2)   Celkem spotřeba vody ( l ) 
            30 P+D                   28  21 224,53 6 286,84 
14 P+D 13 4,38 56,94 
11,5 P+D  11 231 231,39 2 545,29 
Celková spotřeba vody  8 889,07 






4.9.2 Výpočet potřebné vody pro hygienické účely 
Voda pro hygienické účely bude zavedena v kontejnerech se sociálním zařízením, a do 
kontejneru pro stavebního mistra. Pro tekoucí teplou vodu, WC a umyvadla je vznesen 
požadavek 26 m3 / rok / osoba. Spotřeba vody jedním pracovníkem je 71,2 litrů 
Spotřeba vody pro hygienické účely  
Počet osob dny Spotřeba za den Celková spotřeba ( l ) 
10 35 71,2 24 920 
Tab.4.1.5: Výpočet potřeby vody pro hygienické účely 
 
4.10 Bezpečnost a ochrana zdraví při provádění stavby 
 
Před zahájením prací budou pracovníci proškoleni o BOZP.  Budou také poučeni o  
staveništním provozu, seznámeni s hygienickými a požárními předpisy.  
 
Při realizaci budou dodržovány zákony a nařízení: 
 
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. A 
dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 
Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovního 
prostředí. 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojí technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů. 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování  
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5. Návrh strojní sestavy 
5.1 Obecné informace 
Jednotlivé stroje do strojní sestavy byly vybrány pro řešné etapy, a to pro zdění a 
zastřešení. Strojní sestava byla vybírána z hlediska účelnosti ale také i z hlediska 
ekonomického využití. U všech strojů byly přezkoumány parametry a vlastnosti, podle 
kterých byly vybrány stroje k využití na příslušnou stavební etapu. 
5.2 Nářadí 
Vyrovnávací souprava k zakládání první vrstvy cihel, pásmo, vodováha, zednická lžíce, 
zednické kladívko, svinovací metr, gumová palice, šňůra, olovnice, úhelník, zednické špachtle 
a hladítka, malířská štětka, kýbl, geodetická sada, kolečko. Svinovací metra, ocelové pravítko, 
nůžky na plech, kladivo, šroubovák plochý a křížový, tesařský nůž, pásmo, plastová palička. 
5.3 Ochranné pomůcky 
Vhodný pracovní oděv, pracovní obuv, respirátor, reflexní vesta, ochranná helma, 
ochranné rukavice, ochranné brýle, lanové jištění, nákoleníky. 
 
5.4 Stroje 
Výpis jednotlivých strojů  
5.4.1  Stavební míchačka ATIKA PATRIOT 250(321601) 
5.4.2 Věžový jeřáb LIEBHERR LTM-1030/2 
5.4.3 Nákladní automobil MAN LE 12.180 valník 
5.4.4 Hydraulická ruka PALFINGER PK 16001 C 
5.4.5 Laserová vodováha samonivelační BOSH PLC 10 
5.4.6 Rozbruska STIHL TS 420 + diamantový rozbrušovací kotouč STIHL BA80, 350 mm 
5.4.7 Stavební výtah GEDA 1200 Z/Zp 
5.4.8 Tahač SCANIA G420  
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5.4.9 Valníkový návěs SCHWARZMULLER SPA 3/E RH 125 
5.4.10 Užitný vůz VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5 
5.4.11 Pojízdné trubkové lešení HAKI UNIVERSAL 
5.4.12 Přímočará pila NAREX EPL 75B- E3 
5.4.13 Ruční kotoučová pila kompaktní NAREX EPK 16 D 
5.4.14 Vrtací kladivo NAREX EKV 20 E 2,0J 
5.4.15 AKU šroubovák MAKITA 6271 DWAE 12V 1,9Ah 
5.4.16 AKU úhlová bruska MAKITA BGA450RFE 
 
 
5.4.1  Stavební míchačka ATIKA PATRIOT 250(321601) 
 Použití: Stavební míchačka bude používána pro míchání maltové směsi pro zdění. 
 
Technické údaje: 
• Rozměry délka  1380 mm 
                        Šířka  910 mm 
                        Výška  1480 mm 
• Hmotnost   115 kg 
• Výkon    900 W 
• Objem bubnu   250 l 
• Příkon motoru   2,2 kW 
• Brzda s nožní obsluhou   
 
 





5.4.2 Věžový jeřáb LIEBHERR LTM-1030/2 
Použití: Autojeřáb bude sloužit jako 
vertikální přeprava materiálu na staveništi. 
Ve stavební etapě pro zdění bude použit 
pro přemístění keramických tvarovek ze 
skládky na stavbu. Při zastřešení objektu 
bude použit pro přemístění a ukládání 
dřevěných prvků (dřevěných vazníků, OSB 
desek, dřevěných latí). 
 
Obr.5.1.2: Autojeřáb Liebherr LTM- 1030/2 
                                                                                 (zdroj : [ 12]) 
Technické údaje: 
• Rozměry  
Délka    10 960 mm 
Šířka   2 680 mm 
Šířka s výložníky  6 300 mm 
Výška    3 750 mm 
 
Obr.5.1.3: Autojeřáb Liebherr LTM- 1030/2 (zdroj : [ 12]) 
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• Celková hmotnost   55 t 
• Nosnost    35 t  
• Výložník    minimální vzdálenost   2 500mm 
maximální vzdálenost  36 000 mm 
     maximální vzdálenost s nástavcem 48 000 mm 
• Maximální dopravní rychlost  80 km/h 
 
5.4.3 Nákladní automobil MAN LE 12.180 valník 
Použití: Nákladní automobil bude sloužit k přepravě stavebního materiálu ze stavebnin na 
staveniště. Bude použit pro převoz a přemístění palet s keramickými tvarovkami, palety se 
suchými směsi, překladů, a ostatního stavebního materiálu. K vyskládání nákladu z valníku na 
skládku bude sloužit hydraulická ruka. 
  
Obr.5.1.4: Man LE 180 valník2 (zdroj : [ 13]) 
Technické údaje: 
• Rozměry   
délka   7 500 mm 
Šířka   2 550 mm 
výška   3 350 mm 
Délka valníku       4 900 mm  
Obr.5.1.5: Man LE 180 valník(zdroj : [ 13]) 
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 Celková hmotnost soupravy    26 000 t 
• Povolená hmotnost soupravy    44 000 t 
• Objem valníku     9,33 m3 
 
5.4.4 Hydraulická ruka PALFINGER PK 16001 C 
Použití: Hydraulická ruka se bude používat na vyložení materiálu z valníku nákladního 
automobilu. Hydraulická ruka bude součástí nákladního automobilu. Materiál se bude ukládat 
na předem určené skladovací plochy. 
  
Obr.5.1.6: Palfinger PK16001 C (zdroj : [ 14]) 
Technické údaje:  
Maximální nosnost:     6460 kg 
Nosnost při maximálním vyložení:  380 kg 
Maximální vyložení    16,3 m 
 
5.4.5 Laserová vodováha samonivelační BOSH PLC 10 
Použití: Laserová vodováha bude používána k vytyčení horizontálních a vertikálních bodů při 
zakládání první vrstvy maltového podkladu. Vodováha bude opatřena stativem. 
Technické údaje:  
• Disponuje automatickou a přesnou kalibrací. 
• Použitelný rozsah až 15 m. 
• Přesnost laseru 0,04 mm/m 
• Součástí bude i stativ 
Obr.5.1.7: Bosh PLC 10 (zdroj : [ 15]) 
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5.4.6 Rozbruska STIHL TS 420 + diamantový rozbrušovací kotouč STIHL BA80, 350 
mm 
Použití: Rozbrušovací stroj bude použit na řezání a tvarování keramických tvarovek. 
Rozbruska bude vybavena antivybrační rukojetí a vodní přípojkou pro připojení hadice 
s vodou. 
Technické údaje:  
• Výkon    3,2 kW 
• Hmotnost   9,7 kg 
• Maximální hloubka řezu 125 mm 
• Objem palivové nádrže  0,71 l 
 
 
Obr.5.1.8: Stihl TS 420 (zdroj : [ 16]) 
 
5.4.7 Stavební výtah GEDA 1200 Z/Zp 
Použití: Stavební výtah se bude používat jako vertikální přeprava osob na stavbu. Bude také 
využíván pro přepravu lehkých materiálů. Kotvení bude provedeno příslušnými kotvami do 
obvodové fasády a na horním okraji stavby. Elektrická energie bude přivedena z míchacího centra 
 
Technické údaje: 
• Nosnost        1200 kg 
• Maximální výška zdvihu     100 m 
• Rychlost zdvihu       30 m/min 
• Rozměry plošiny     1 450 x 2 600 x 1100  
• Max. počet osob       7 osob 
• Rozměry jednotky      2 800 x 2 820  
 




5.4.8 Tahač SCANIA G420  
Použití: Automobil bude použit pro primární dopravu na staveniště. Bude tvořit jízdní sestavu 
v kombinaci s návěsem SCHWARZMULLER 
Technické údaje: 
 Rozměry : délka 5 940mm 
                    Šířka 2500 mm 
       Výška 3 832 mm 
 Hmotnost:   6,72 t 
 Výkon   324 kw 
Obr.5.1.20: Scania G420 (zdroj : [ 18]) 
 
5.4.9 Valníkový návěs SCHWARZMULLER SPA 3/E RH 125 
Použití: návěs bude v kombinaci s tahačem SCANIA použit jako primární doprava na 







Obr.5.1.21: Schwarzmuller SPA 3/E RH 125 (zdroj : [ 19]) 
• Celková hmotnost   55 t 
• Vlastní hmotnost   5,6 t  
• Výložník    šířka výložníku   2 480 mm 
Délka ložné spáry   13 675 mm 
     Výška valníku    1000 mm 
• Maximální dopravní rychlost  80 km/h 
 
5.4.10 Užitný vůz VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5 
Použití: dodávka bude využívána pro primární dopravu na staveniště. Využíváno pro přepravu 
méně rozměrového materiálu, pracovních pomůcek a nářadí. 
 
Technické údaje 
• Rozměry délka       5 290 mm 
                                    Šířka       1 904 mm 
                                    Výška       1 990 mm 
• Zdvihový objem       1984 cm3 
• Nosnost        1140 kg 
 Obr.5.1.22: Vw Transporter T5          Plocha nákl.prostoru                  2 753 x 1 244  





5.4.11 Pojízdné trubkové lešení HAKI UNIVERSAL 
Použití: lešení bude používáno při zdění nad 1500 mm. Dále bude použito pro zdění ve výšce 
nad 1500 mm, osazování překladů a dřevěných příhradových vazníků. Použito bude také při 
zavětrování  dřevěných vazníků. 
Technické údaje: 
• Rozměry  délka 3 050 mm 
                                    Šířka  1 250 mm 
                                                výška 14 500 mm 
 Maximální zatížení 200 kg/m2 
 
Obr.5.1.23: Lěšení Haki Universal     (zdroj : [ 21])                 
 
5.4.12 Přímočará pila NAREX EPL 75B- E3 
Použití: Pila bude použita pro detailnější potřebné úpravy přesných rozměrů. Bude také 
použita pro vyřezání otvorů a úpravy jednotlivých dílců. 
Technické údaje: 
• příkon    500W 
• Napětí    230 V 
• Počat zdvihů   350-3500 / min 
• Hmotnost   2,5 kg 
• Řezání pod úhlem  45° 
• Hloubka řezu ve dřevě  75 mm         
 
 






5.4.13 Ruční kotoučová pila kompaktní NAREX EPK 16 D 
Použití: kotoučová pila bude použita pro zkracování latí a OSB desek dle požadovaných 
rozměrů. 
Technické údaje:                       
• příkon        1 100 W 
• Napětí        230 V 
• Počat otáček       4 700 / min 
• Hmotnost       3,4 kg 
• Řezání pod úhlem      0 - 45° 
• Hloubka řezu ve dřevě      0 - 55 mm                                                                         
 
Obr.5.1.25: Narex EPK 16D      (zdroj : [ 23])                                                  
 
 
5.4.14 Vrtací kladivo NAREX EKV 20 E 2,0J 
Použití: Kladivo bude použito pro předvrtání otvorů pro prostupy dřevěnými prvky a také pro 
vyvrtání otvorů pro kotvení dřevěných vazníků. 
 
Technické údaje : 
• příkon                   550 W 
• Napětí         230 V 
• Max. průměr vrtání do dřeva      30 mm 
• Max. prům. vrtání do betonu      20mm 
• Hmotnost    2,2 kg 
Obr.5.1.26: Narex EKV 20 E 2,0J   ( zdroj : [ 24])                                                           
                                                                       Počet otáček    0 – 1 000 ot / min 
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                                                                      Frekvence úderů             0 – 4 950 úd / min       
5.4.15 AKU šroubovák MAKITA 6271 DWAE 12V 1,9Ah 
Použití: šroubovák bude použit pro spojení dřevěných prvků vruty.  Šroubová bude opatřen 
náhradní baterii 
Technické údaje:  
• Akumulátor                      12 V  
• Kapacita baterie       1,9 Ah  
• Max. průměr vrtání do dřeva      17 mm 
• Max. průměr vrtání do Betonu   10 mm 
• Hmotnost                     1,5 kg 
• Krouticí moment       30 Nm 
   Počet otáček                  0-1300 ot/ min 
Obr.5.1.27: Makita 6271 DWAE 12V ( zdroj : [ 25])                              
 
5.4.16 AKU úhlová bruska MAKITA BGA450RFE 
Použití: bruska bude použita na zakracování a úpravu ocelových prvků. Bruska bude opatřena 
náhradním akumulátorem. 
Technické údaje: 
• Akumulátor                      14,4 V  
• Kapacita baterie       3,0 Ah  
• Max. průměr kotouče       115 mm 
• Hmotnost                     1,8 kg 
• Počet otáček     0 – 10 000 ot / min 
Obr.5.1.28: Makita BGA450RFE     ( zdroj : [ 26])                                                     
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5.4.17 Horkovzdušná pistole BOSH GHG 660 LCD 
Použití: horkovzdušná pistole bude použita pro sváření spojů hydroizolace. 
Technické údaje : 
• příkon                      2300 W 
• Napětí         230 V 
• Pracovní teplota       50 - 660 °C 
• Proud vzduchu    250 – 500 l/min  
Hmotnost                     0,97 kg                                                             
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6. Technologický předpis – zdění 
6.1 Obecné informace 
Název stavby:  Nástavba provozní administrativní budovy Plemenáři Brno, a.s. 
Charakter stavby:  Změna dokončené stavby  - nástavba 
Účel stavby: Samostatně stojící třípodlažní objekt na p. č 971/10 využíván 
jako provozní budova. Nástavba bude sloužit jako jejímu 
rozšíření. 
Místo:   Brno, Optátova 708/37. Parcelní čísla – 971/10 
Kraj:   Jihomoravský 
Návrhové kapacity stavby: zastavěná plocha - nástavba:   368 m2 
                   výtahová šachta:   3,5 m2 
       
            plocha garáže:   39 m2 
Užitná plocha -  nástavba:    286,1 m2 
             garáž:   33,2 m2 
Obestavěný prostor - nástavba:  1729,6 m3 
            výtahová šachta: 49,5 m3 
            garáž:   175,5 m3 
Plochy ostatní -  komunikace + parkování 628 m2 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O INVESTOROVI 
Název:   Plemenáři Brno, a.s. 
Zastoupen:  Ing. František Tomášek 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA 
Generální projektant: Ing. Jan Polášek- ATELIER A3, Úvoz 74, 602 00 Brno 
    IČO: 46995404, DIČ: CZ46995404 
Zodpovědná projektant: Ing. Jan Polášek- ATELIER A3, Úvoz 74, 602 00 Brno 
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6.2 Obecné informace o stavbě 
Nástavba objektu se nachází na střeše stávající provozní budovy na ulici Optátova v Brně. 
Samostatně stojící třípodlažní objekt na parcele p. č. 971/10 je využíván jako administrativní 
budova.  
Budova je půdorysného tvaru obdélníku z druhé poloviny 70. let minulého století a nachází se 
v Brně v Jundrově na mírně svažitém pozemku u jednosměrné komunikace orientované na 
sever od budovy (ulice Optátova). Plochy náležící k objektu jsou částečně využity 
k parkování. Dále na jižní straně se zde nachází nevyužívané hřiště a zatravněné plochy. Tyto 
plochy budou dále využity k zřízení parkovacích míst, garáže a příjezdové cesty.  
 Hlavní vstup do objektu je od ulice Optátova po chodníku, který je původní. Z dříve 
nevyužitého hřiště bude vystavěná garáž a na zatravněných plochách za budovou (orientace 
na jih), bude nově zřízené parkoviště, které bude sloužit pro zaměstnance. Dle ČSN 73 6110 
část 14 bude vystavěno 14 parkovacích stání (11 parkovacích stání venkovních + 3 garážová 
stání). Z toho jedno parkovací stání venkovní bude vyhrazeno pro handicapované. Veškerá 
parkovací stání budou vytvořené zámkovou dlažbou. Tato stavební etapa nově zřízeného 
parkovacího stání je řešena v samostatné příloze. Rovněž také garážové stání je řešeno v 
samostatné příloze. 
Nově bude také vybudován výtah do řešené nástavby administrativní budovy. Jako 
jediná nástupní stanice do výtahu bude využita garáž. Výstupní stanice bude v řešené 
nástavbě budovy. Výtah je taktéž řešen v samostatné příloze projektové dokumentace. 
 Dále bude zřízena i příjezdová cesta za areál pro snadný příjezd na parkoviště. Tato 
cesta je orientovaná na západ od budovy a je tvořena zámkovou dlažbou. Vjezd na 
příjezdovou cestu je z jednosměrné ulice Optátova a vyústí na parkoviště za budovou. 
Součástí projektové dokumentace je i samostatná příloha projektu příjezdové cesty. 
 Dispozice stávajícího objektu je řešena tak, že všechny kanceláře jsou řešeny na 
severní ale i jižní stranu. Mezi kancelářemi středem objektu probíhá chodba. Ostatní centrální 
místnosti jako sociální zařízení a technická místnost, jsou orientované na jih. Na západní 
straně objektu se v prvním podlaží nachází privátní místnost sociálního zařízení. Schodiště je 
orientované naproti hlavnímu vstupu, tudíž na jižní straně objektu. V druhém a třetím podlaží 
jsou taktéž kanceláře orientované na severní a jižní stranu a mezi kancelářemi uprostřed 
88 
 
objektu probíhá chodba. Místnost sociálního zařízení a technická místnost jsou orientovány na 
jih. 
Nově vybudované podlaží bude řešeno jako nástavba původní administrativní budovy, 
která bude taktéž sloužit k administrativním účelům. Přístup do nástavby bude umožněn nově 
zřízeným výtahem o dvou stanicích (vstupní stanice je zřízena v nově vybudované garáži a 
výstupní stanice je zřízena v nově vybudovaném podlaží), ale bude využito i stávající 
schodiště, které bude vybudované z třetího nadzemního podlaží do nástavby budovy. 
Nástavba nezabírá půdorysně plochu celé střechy a po obvodu ustupuje do stávající atiky. 
Nástavba objektu se sestává ze dvou hmot zastřešených pultovými střechami. Na západní 
části  nástavby s vyšší světlo výškou se nachází reprezentativní prostory. Ustoupením  hmoty 
v místě komína, vzniká venkovní zastřešená terasa v návaznosti na zasedací místnost. Jižní a 
východní terasa je členěna francouzskými okny s přístupem na venkovní terasy.  
 
6.3 Obecné informace o procesu 
Technologický předpis se zaobírá řešením technologické etapy zdění pomocí systému 
POROTHERM. Tento technologický předpis se věnuje vyzdění obvodového zdiva, 
vnitřního nosného zdiva, příček a ukládání překladů. 
 
6.4 Materiál, doprava a skladování 
6.4.1 Materiál 
Technologická etapa zdění bude realizována pomocí keramických tvárnic systému 
POROTHERM. Na obvodové konstrukci zdiva budou použity tvárnice POROTHERM 30 
P+D. Vnitřní nosné zdivo budou použity tvarovky POROTHERM 30 P+D. Pro vnitřní zdivo 
v místnosti 1.13 ŠATNA, UMÝVÁRNA bude použito keramických tvarovek POROTHERN 
14  P+D. Příčky v objektu budou tvořeny příčkovkami POROTHERM 11,5 P+D. Jako další 
materiál se budou používat překlady systému POROTHERM a to konkrétně POROTHERM  
KP 7 pro obvodové POROTHERM 30 P+D a vnitřní nosné zdivo POROTHERM 30P+D . 
Překlady ploché POROTHERM KP 11,5 budou použity na příčky z příčkovek POROTHERM 
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11,5 P+D. V technologické předpisu je řešená i podkladní hydroizolace pod první vrstvu 
zdiva pomocí hydroizolační fólie POROTHERM ZIP – S. 
Dále pro přehlednost je zpracován výkaz výměr v kapitole 2. Výkaz výměr a materiál 
pro řešení stavební etapy 
 
6.4.2 Doprava 
6.4.2.1 Doprava primární 
Materiál jako palety s keramickými tvarovkami, překlady, suché směsi budou na 
staveniště přepravovány nákladním automobilem Iveco MP 260 E 31 H + PALFINGER PK 
16001 C, který disponuje zadní hydraulickou rukou a nákladním valníkovým prostorem. 
Veškerý možný materiál bude dovážen ze stavebnin MAXIM stavebniny s.r.o., které mají 
sídlo a sklad 2,8 km od staveniště. Dopravu zajišťuje Firma MAXIM stavebniny s.r.o. 
 
6.4.2.2 Doprava sekundární 
Pro přemístění palet z valníku na určené skladovací plochy bude využívaná výhradně 
hydraulická ruka PALFINGER PK 16001 C, která je součástí nákladního automobilu Iveco 
MP 260 E 31 H. Již uskladněný materiál na staveništi bude dále přepravován materiál pomocí 
věžového jeřábu LIEBHERR LTM 1030/2. 




Fólie budou skladovány v rolích ve svislé poloze a chráněny před přímým slunečním 
zářením. Tyto role budou skladovány v uzamykatelném skladu, kde nesmí teplota klesnout 




6.4.3.2 Zdící prvky 
Zdivo a zdící malty budou uloženo v původním balení ( na paletách a zabaleny 
v tvrzené ochranné fólii ). Tento materiál bude uložen na zpevněné ploše vyhrazeného místa 
na staveništi. Překlady budou skladovány v původních balení na zpevněné skládce. Detailní 
zpracování je provedeno v příloze P3- Skládka materiálů 
 
6.5 Pracovní podmínky 
6.5.1 Obecné pracovní podmínky 
Staveniště bude vybaveno stavebními buňkami, buňkou se sociálním zařízením, 
přípojkami na elektrickou a vodovodní síť. Staveniště bude oplocenu. Neuvažují se práci za 
snížené viditelnosti, proto nebude staveniště osvětleno. 
Při zdění se uvažuje proměnlivá teplota, jelikož se jedná o práci v exteriéru. Teploty 
však nesmí klesnout pod 5°C, protože by se narušily chemické procesy, ke kterým dochází při 
tuhnutí zdící malty a ta by nedosahovala požadovaných vlastností.  Teplota se bude měřit 
třikrát za den – ráno, dopoledne a večer. S prací v zimním období se neuvažuje. Práce se 
nesmí provádět za deštivého počasí z důvodu bezpečnosti. Zdivo se při deštivém počasí bude 
chránit fólií, aby nezatékala voda do dutin tvárnic. Dále se bude sledovat rychlost větru. 
Jelikož se jedná o práci ve výškách, tak pokud rychlost větru překročí 10 m/s, práce se 
přeruší. Práce se také přeruší, pokud klesne viditelnost pod 30 m. 
 
6.5.2 Instruktáž o BOZP 
Všichni účastníci stavby musí mít platné potřebné doklady, musí být řádně proškoleni 
o bezpečnosti práce a o prováděném procesu. Všichni pracovníci budou aktivně používat 
ochranné pracovní pomůcky. Na ochranné pomůcky a jejich dodržování používání bude 
dohlížet stavbyvedoucí. Tyto pokyny pro bezpečnost práce udává především Nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, Zákonem č. 309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, a zákonem č. 362/2006 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
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6.6 Připravenost staveniště 
Staveniště bude oploceno systémem ocelových sloupků, které budou kladeny do patek. 
Tato konstrukce se poté doplní drátěným pletivem s neprůhlednou textilii. Plotové patky 
budou uloženy tak, aby celou svojí plochou zasahovali do stavebního pozemku. Výška 
oplocení bude 1,8 metrů. 
Elektrické a vodovodní přípojky budou umístěny na vhodném a dostupném místě co 
nejblíže k objektu. Inženýrské sítě jsou zde využity již stávající. Rozvodové elektrické sítě 
budou zajištěny rozvaděči na 230 a 400 V a budou umístěny dle výkresu zařízení staveniště. 
Jako rozvod vody bude využit stávající systém budovy. Na staveništi budou rozmístěny 
stavební buňky pro vedoucí pracovníky, zaměstnance a hygienické potřeby. Pro uskladnění 
materiálu a pracovních pomůcek budou umístěny na staveniště uzamykatelné kontejnery. Pro 
skladování objemných materiálů se zhotoví na staveništi prostor pro skladování. Plochy 
budou pevné, rovné a odvodněné. Tyto materiály proto budou skladovány na paletách nebo 
dřevěných podkladcích. Za nepříznivého počasí bude materiál zakryt plachtou. Palety 
s cihlami budou obaleny fólií, aby balení bylo soudržné pohodlně se přemísťovalo. Staveniště 
nebude osvětleno, jelikož se neuvažuje s pracemi za snížené viditelnosti. O převzetí staveniště 
bude proveden zápis do stavebního deníku a vypracuje se předávací protokol. 
 
6.7 Pracovní postup 
6.7.1  Podkladní hydroizolace 
Jako podkladní hydroizolaci použijeme 
hydroizolační fólii POROTHERM ZIP-
S o šířce 700 mm a tloušťce 1,5 mm, 
kterou rozvineme v místě vyzdívky. V 
místě překrývání pásu, natřeme 
geotextilii acetonem v šířce asi 15cm. 
V tomto místě lehce odtrhneme 
geotextilii a můžeme fólii                   
Obr.6.1.1: Pokládání hydroizolace  ( zdroj : [ 28])                   svařit horkovzdušnou pistolí. Na takto 
připravenou hydroizolaci se již může nanést zakládací malta a začít zdít. 
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6.7.2  Zaměření základové desky 
Prvním krokem pro založen 
první řady cihel je výškové zaměření 
základové desky v místech, kde 
budeme vyzdívat. Při nivelaci určíme 
nejvyšší bod na základové desce.  
Z tohoto bodu budeme vycházet při 
zakládání první vrstvy cihel. 
 
Obr.6.1.2: Zaměření základové desky     (  zdroj : [ 28])                                  
6.7.3 Založení nivelační soustavy a nanesené maltové vrstvy 
Na založení první vrstvy použijeme vápenocementovou zakládací maltu 
POROTHERM PROFI AM. 
Pro dokonale rovné maltové lože použijeme při 
jejím nanášení nivelační přístroj a nivelační soupravu, 
které, obsahuje dvě urovnávací lišty s měřitelným 
nastavením. Tímto přístrojem naneseme přesnou 
tloušťku a šířku maltové vrstvy.   
 
 
Obr.6.1.3: Zakládací niveační soustava     (  zdroj : [ 29])                                                                       
Z nejvyššího bodu na základové desce 
budeme vycházet při nastavení tloušťky maltového 
lože. Jednu urovnávací lištu postavíme na nejvyšší 
bod základové desky, kde ji urovnáme pomocí 
zabudované vodováhy v příčném i podélném směru.  
 




Nastavíme jí tak aby vymezovala 
splňovanou minimální tloušťku maltové 
vrstvy 10 mm. Poté do úchytu urovnávací 
lišty upevníme minimálně dvoumetrovou 
vodováhu a pomocí snímače nastavíme na 
vodováhu přesně výšku nivelačního 
přístroje. V průběhu zakládání nesmíme 
se snímačem hýbat. Nyní již můžeme 
Obr.6.1.5: Nastavení tlošťky spáry   (  zdroj : [ 28])        urovnávací lištu přenést do místa, kde  
chceme s vyzdíváním začít.  
Lištu nastavíme do roviny pomocí 
laserového snímače a vyrovnáme v obou 
směrech. Podle délky hliníkové latě 
zvolíme vzdálenost druhé urovnávací lišty. 
Do druhé lišty přemístíme vodováhu 
s laserovým snímačem a výšku opět 
nastavíme pomocí šroubů na urovnávací 
liště do výšky určeným                                
Obr.6.1.6: Vyrovnání zakládací sestavy ( [ 28])                   nivelačním přístrojem a zkontrolujeme        
vodorovnou plochu lišty. 
6.7.4 Nanesení malty POROTHERM PRIFI AM 
Nastavíme šířku na vyrovnávací liště a 
to 300 mm. Po nastavení a urovnání obou lišt 
můžeme s nanášením maltové vrstvy mezi 
lišty. Důležitá je správná konzistence malty. Po 
nanesení se malta urovná hliníkovou latí do 
výšky nastavených urovnávacích lišt 
Obr.6.1.7: Nanesení malty mezi soupravu ([ 28])                 Přebytečnou maltu odstraníme. Takto 
získáme dokonale rovné maltové ložé na první řadu cihel. První urovnávací lištu přeneseme 
ve směru nanášení malty a druhý ponecháme v původní poloze. Nově přesunutou lištu 
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urovnáme na požadovanou výšku pomocí vodováhy s laserovým zařízením a nastavíme její 
vodorovnou polohu. Postup nanášení a urovnávání malty je stejný jako v předešlém kroku. 
 Když máme další úsek hotový, přední 
lištu opět přesuneme ve směru nanášení malty. 
Celý tento postup opakujeme, pokud není 




Obr.6.1.8: Přesunutí soupravy na další úsek   (  zdroj : [ 28])                
6.7.4 Zdění první vrstvy keramických tvarovek 
Zdění začínáme osazením rohových 
tvarovek. Tvarovku vyrovnáme vodováhou 
ve vodorovné a svislé poloze. Stejně tak 
urovnáme tvarovku v druhém rohu. 
 
 
 Obr.6.1.9: Založení první cihly   (  zdroj : [ 28])                
 
Mezi tyto urovnané tvarovky 
natáhneme z vnější strany šňurku, podle 
které ukládáme jednotlivé tvarovky první 
vrstvy. Při zdění detailu rohu použijeme 
speciální zakončovací poloviční tvarovku. 
Při dokonale urovnané maltové vrstvě není 
Obr.6.1.10: Natažení špagátu  cihly(  zdroj : [ 28])        potřeba na tvarovky tlačit. Proto je nutné 
mít dobrou a hlavně konstantní maltovou směs. 
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Při položení souvislého úseku první řady urovnáme tvarovky v příčném směru pomocí 
malé vodováhy a poté pomocí velké vodováhy v směru podélném. Případné nerovnosti 
srovnáme gumovou paličkou.  
 
Při zakládání první vrstvy je důležité, 
aby výškové rozdíly mezi tvarovkami byly 
menší jako 1mm aby je bylo možné vyrovnat 
následující vrstvou malty. 
Při vyzdívání první řady cihel nesmíme 
zapomenout na projektované otvory.  
 
Obr.6.1.12: Vyrovnání první řady cihel       (  zdroj : [ 28])                   
6.7.5 Zdění dalších vrstev keramických tvarovek 
Pro vyzdění dalších vrstev cihelných bloků budeme používat maltu POROTHERM 
TM. Tato malta je označována jako tepelně izolační díky zvýšenému tepelnému odporu až o 
22 %. Příprav malty bude prováděna v míchacím centru na staveništi. K míchacímu centru 
bude zajištěn přívod vody a elektrické energie. Poblíž míchacího centra bude skladovací 
plocha pro palety s maltou POROTHERM TM. Malta je dodávána v pytlích o objemu 40 l, 
což představuje 40 kg hmotnosti jednoho pytle. Pro kvalitní a stabilně konzistentní maltu je 
výrobcem doporučeno míchat v množství 17 – 20 litrů vody na jeden pytel suché směsi. Malta 
bude dodávána v balení v paletách, které jsou zafóliované. Na jedné paletě, která váží 2050 
kg, je 50 kusů pytlů. Doba zpracovatelnosti malty je 2 hodiny. 
 
6.7.6  Příprava malty 
V míchacím centru nalijeme do bubnové míchačky asi 15 litrů vody. Poté bude 
následovat vysypání celého obsahu pytle do míchačky. Nyní uvedeme míchačku do chodu. 
Asi po 3 minutáchstálého míchání dolijeme potřebný zbytek vody. Množství vody bude 
v rozmezí 17 – 20 litrů na jeden pytel suché směsi.  Množství jednotlivých složek bude 
důležité pro udržení stejné kvality a konzistentnosti. Doba míchání bude v rozmezí 3 – 5 
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minut. Z bubnové míchačky bude malta vysypána do stavebního kolečka.  V kolečku bude 
malta dopravena pomocí stavebního výtahu až na místo použití. 
 
6.7.7 Nanesení malty na zdivo 
Před samotným nanesením malty na 
ložnou spáru cihelné řady se navlhčí horní 
plocha cihel malířskou štětkou. Zvláštně při 
vyšších teplotách. Tímto ošetřením cihel vodou 
docílíme dobrého spojení malty akeramických 
tvarovek. Konzistence malty musí být natolik 
plastická, aby nepřetékala přes okraj cihel 
Obr.6.1.13: Nanesení malty  (  zdroj : [ 28])             a nezatékala do dutin cihel, a zároveň se 
snadno roznášena po ploše. Malta musí být nanesena v průměrné tloušťce asi 12 mm, 
až k oběma okrajům cihel, ale nesmí přesahovat přes hrany cihel. Proto přebytečnou maltu, 
která vytéká z ložné spáry je zapotřebí seškrábnout zednickou lžící.  
 
6.7.8 Osazování keramických tvarovek na ložnou spáru 
Jako první se usadí rohové tvarovky, 
které se vyrovnají ve vodorovném a svislém 
směru. Jsou-li rohy příliš vzdálené, uložíme 
a vyrovnáme tvarovku na předešlou řadu 
cihel v kratší vzdálenosti. Po uložení a 
vyrovnání cihel natáhneme z vnější strany 
cihel zednickou šňůru, která nám bude 
určovat polohu dalších tvarovek. Jednotlivé 
cihly ukládáme z vnitřní strany podél   
Obr.6.1.14: Zdění další řady zdiva    (  zdroj : [ 28])     šňůry tak, abychom zachovávali stejnou  .               
.                                                                              vzdálenost cihel od šňůry a cihly se 
vzájemně dotýkaly.  
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Dbáme na správné směřování per a drážek. Tento systém, P+D ( pero + drážka), nám 
slouží jako šablona pro ukládání cihel.  Po uložení cihly dále kontrolujeme správnou polohu 
pomocí vodováhy a hliníkové latě. Bude-li zapotřebí vkládat dořezávané nestandartní cihly, 
dbáme na to, aby dořezané cihly byly uloženy ideálně uprostřed vyzdívané řady. Dbáme na 
přesné rozměry u dořezávané cihly. Po uložení cihly do řady zaplníme vzniklé mezery 
izolační pěnou.  
Do správné polohy cihlu dostaneme použitím gumové paličky. Při nerovnostech 
poklepeme gumovou paličkou cihlu tak, abychom dosáhli rovinnosti a souvislé řady cihel.  
Následující vrstvy budou vyzděny stejným způsobem tak, že vzdálenost svislých spár mezi 
vedlejšími vrstvami cihel je ve směru délky stěny ideálně 125 mm. Každou nově vyzděnou 
vrstvu zkontrolujeme vodováhou, hliníkovou latí a také olovnicí. 
Po dosažení vyzdívané výšky 1,5 metrů se 





Obr.6.1.15: Lešení pro zdění nad 1500mm    (zdroj : [ 22])                                      
6.7.9 Zdění vnitřních nosných zdí a příček 
Napojení příček z cihel POROTHERM 14 
P+D a příčkovek POROTHERM 11.5 k obvodové 
stěně se aplikuje první vrstva malty stejným 
způsobem jako u stěn obvodových. 
V projektovaném napojení příček k obvodovým 
stěnám bude v každé druhé ložné spáře 
obvodového zdiva zakotvena jedna plochá 
ocelová stěnová kotva odolná proti korozi. 
Pomoci těchto kotev se napojí příčkové stěny.                        
Obr.6.1.16: Použití kotvy pro napojení zdiva  [ 28]         Postup zdění je stejný jako u                                                                                                                           




6.7.10 Montáž překladů KP 7 
 
Po dosažení požadované výšky u všech stěn se 
budou ukládat překlady do projektovaných otvorů. 
Překlady POROTHERM 23,8 se budou ukládat na výšku 
svojí rovnou stranou do maltového lože z cementové 
malty. Oblá strana překladu tedy bude směřovat nahoru. 
Mezi prvním a druhým vnějším překladem bude uložena 
tepelná izolace ISOVER EPS 70F tloušťky 90 mm. Po 
Obr.6.1.17: Skladba překladů   (  zdroj : [ 28])                   
  uložení jednotlivých překladů se svážou rádlovacím drátem u líce vzniklého zdiva. 
Takto se zamezí překlopení překladů. Při osazování překladů se musí dbát na správné a 
předepsané minimální délky uložení překladů.  
Prostor pro uložení překladů: 
Do délky překladu 1750 je nařízena délka uložení 125 mm. 
Při délce překladu 2000 mm a 2250 mm je předepsaná minimální délka uložení 200 mm. 
Při délce překladu 2500 mm a větším je minimální délka uložení 250 mm 
Dbáme na to, aby překlady nebyly ukládány na nijak upravované cihly (dořezávané a 
pod.). V místě uložení překladů můžou být použity jen cihly standartních rozměrů. 
V obvodové stěně bude použito tří překladů POROTHERM KP 7.  
6.7.11 Montáž překladů KP 11,5 a 14,5 
Na příčkové zdivo bude použit plochý překlad POROTHERM 
14,5 a 11,5 Tyto tipy překladu lze použít pro šířku 1000 mm až 2750 
mm. Překlady se usazují do minimálního uloženi 120 mm do 
maltového lože o tloušťce 10 mm. Z boku překladu jsou z výroby 
vyraženy šipky s nápisem TOP. Tyto šipky po montáži musí směřovat 





U těchto překladů může docházet po zabudování 
k průhybům. Pro předejití průhybu budou použity dřevěné 






Obr.6.1.19: Podepření plochých překladů    (  zdroj : [ 28])               
6.8 Pracovní obsazení 
Počet 
pracovníku 
funkce činnost kvalifikace 
2 Řidič Doprava materiálu na staveniště Řidičský průkaz 
4 Zedník Zdění, osazování Výuční list, proškolen 
2 Pomocný pracovník Zedník, asistent Proškolen 
1 Obsluha jeřábu 
Horizontální, vertikální přeprava 
materiálu 
Strojní průkaz 
1 Vedoucí četa Zedník, Odborný dohled Výuční list, proškolen 
Tab.6.1.1:  Pracovní obsazení čety pro technologickou etapu zdění 
 
 
6.9 Stroje, nářadí a pomůcky 
Detailněji rozpracování použití strojů a zařízení je v kapitole 5 Návrh strojní sestavy. 
 
6.9.1 Hlavní stroje a zařízení 
 
Autojeřáb Liebherr 1030-2 
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Nákladní automobil Iveco MP 260 E 31 H valník 6x4  
Hydraulická ruka PALFINGER PK 16001 C 
Stavební míchačka ATIKA PATRIOT 250(321601) 
Užitkový vůz VolswagenTransporter T5 
Stavební výtah Geda1200 Z/Zp 
Bruska na děrované cihly STIHL TS 420 
 
6.9.2  Nářadí 
Vyrovnávací souprava k zakládání první vrstvy cihel, pásmo, vodováha, zednická 
lžíce, zednické kladívko, svinovací metr, gumová palice, šňůra, olovnice, úhelník, zednické 
špachtle a hladítka, malířská štětka, kýbl, kolečko. 
 
6.9.3 BOZP pomůcky 
Ochranné rukavice, přilba, pevná pracovní obuv, ochranné brýle, chrániče sluchu, 
reflexní vesta, nákoleník, úvazový pás, lano. 
 
6.10  Jakost a kontrola 
Vstupní kontrola 
 - kontrola pracoviště 
 - kontrola projektové dokumentace 
 - kontrola provedení předchozí technologické etapy 
 - kontrola dodaného materiálu 
 - kontrola skladování materiálu 
 - kontrola strojní sestavy 
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 - kontrola pracovníků 
Mezioperační kontrola 
 - kontrola klimatických podmínek 
 - kontrola vytyčení zdiva 
 - kontrola montáže hydroizolace 
 - kontrola založení první vrstvy 
 - kontrola vazby zdiva 
 - kontrola dodržení rozměrů a svislosti zdiva 
 - Kontrola otvorů a překladů 
Výstupní kontrola 
 - kontrola geometrie a vyzdění 
 
6.11 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Před zahájením stavebních prací bude provedeno školení pracovníků. Pracovníci 
budou seznámeni s technologickými postupy a předpisy. Budou také poučeni o stavebním 
provozu. Dále bude provedena kontrola osvědčení a dokladů. O poučení a kontrole bude 
proveden zápis do stavebního deníku, doplněn o prezenční listině školení pracovníků. 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je řešena detailně v kapitole 10. Bezpečnost práce při 
provádění stavebně technologických etap. 
Zákon č. 30ř/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.   
A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 
 
Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
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Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovního 
prostředí. 
 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 
a zavedení signálů 
 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků. 
 
6.12 Ekologie 
 Před každodenním započetím stavby bude zkontrolován technický a provozní stav 
stojů a nástrojů. Pokud dojde k úniku provozních kapalin, musí být ihned problém vyřešen a 
udělán zápis do stavebního deníku. Provádění zdění objektu nemá nežádoucí vliv na životní 
prostředí.Nepředpokládá se manipulace s nebezpečným odpadem.  Pro likvidaci směsného 
odpadu bude připraven na staveništi odpadní kontejner. 
 Ochrana hluku zajišťuje ustanovení v nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. V případě zvýšené úrovně hluku mají pracovníci 
k dispozici ochranná sluchátka. Maximální limity prašnosti zajistíme kropením prašných 
materiálů.  
Ochranu zajišťuje zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.  
Ochranu půdy zajišťuje zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu. Tato 
ochrana bude zajištěna správným návrhem staveniště, v důsledku používání strojní sestavy a 







Komunální odpad bude ukládán do kontejneru v rohu staveniště. Nepředpokládá se 
manipulace s nebezpečným odpadem. 
Bude prováděna evidence množství vzniklého a ekologicky zlikvidovatelného odpadu. 
Dle vyhlášky č.381/2001 Sb. budou odpady tříděny. Dle vyhlášky č. 503/2004 Sb., budou 
odpady rozlišeny na „O“ –Ostatní a komunální odpad 
            „N“ – Nebezpečný odpad. 
Nařízení vlády  č 383/2001 Sb., nařizuje další nakládání s tímto odpadem  





17 02 02 Dřevo O C 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly N A 
17 06 04 Izolační materiál O A 
13 07 02 Motorový benzín N A 
17 04 05 Železo a ocel O B 
17 0201 Cihly O A 
17 02 03 Plasty O C 
15 01 02 Plastové obaly O C 
20 03 01 Směsný komunální odpad O A 
Tab.6.1.2:  Odpady pro technologickou etapu zdění 
 
Značení kategorie 
N Nebezpečný odpad 






A Odpad na příslušnou skládku 
B Odpad odvezen do sběrných surovin 
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7. Technologický předpis – zastřešení 
7.1 Obecné informace 
Název stavby:  Nástavba provozní administrativní budovy Plemenáři Brno, a.s. 
Charakter stavby:  Změna dokončené stavby  - nástavba 
Účel stavby: Samostatně stojící třípodlažní objekt na p. č 971/10 využíván 
jako provozní budova. Nástavba bude sloužit jako jejímu 
rozšíření. 
Místo:   Brno, Optátova 708/37. Parcelní čísla – 971/10 
Kraj:   Jihomoravský 
Návrhové kapacity stavby: zastavěná plocha - nástavba:   368 m2 
                   výtahová šachta:   3,5 m2 
       
            plocha garáže:   39 m2 
Užitná plocha -  nástavba:    286,1 m2 
             garáž:   33,2 m2 
Obestavěný prostor - nástavba:  1729,6 m3 
            výtahová šachta: 49,5 m3 
            garáž:   175,5 m3 
Plochy ostatní -  komunikace + parkování 628 m2 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O INVESTOROVI 
Název:   Plemenáři Brno, a.s. 
Zastoupen:  Ing. František Tomášek 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA 
Generální projektant: Ing. Jan Polášek- ATELIER A3, Úvoz 74, 602 00 Brno 
    IČO: 46995404, DIČ: CZ46995404 





7.2 Obecné informace o stavbě 
Nástavba objektu se nachází na střeše stávající provozní budovy na ulici Optátova v Brně. 
Samostatně stojící třípodlažní objekt na parcele p. č. 971/10 je využíván jako administrativní 
budova.  
Budova je půdorysného tvaru obdélníku z druhé poloviny 70. let minulého století a nachází se 
v Brně v Jundrově na mírně svažitém pozemku u jednosměrné komunikace orientované na 
sever od budovy (ulice Optátova). Plochy náležící k objektu jsou částečně využity 
k parkování. Dále na jižní straně se zde nachází nevyužívané hřiště a zatravněné plochy. Tyto 
plochy budou dále využity k zřízení parkovacích míst, garáže a příjezdové cesty.  
 Hlavní vstup do objektu je od ulice Optátova po chodníku, který je původní. Z dříve 
nevyužitého hřiště bude vystavěná garáž a na zatravněných plochách za budovou (orientace 
na jih), bude nově zřízené parkoviště, které bude sloužit pro zaměstnance. Dle ČSN 73 6110 
část 14 bude vystavěno 14 parkovacích stání (11 parkovacích stání venkovních + 3 garážová 
stání). Z toho jedno parkovací stání venkovní bude vyhrazeno pro handicapované. Veškerá 
parkovací stání budou vytvořené zámkovou dlažbou. Tato stavební etapa nově zřízeného 
parkovacího stání je řešena v samostatné příloze. Rovněž také garážové stání je řešeno v 
samostatné příloze. 
Nově bude také vybudován výtah do řešené nástavby administrativní budovy. Jako 
jediná nástupní stanice do výtahu bude využita garáž. Výstupní stanice bude v řešené 
nástavbě budovy. Výtah je taktéž řešen v samostatné příloze projektové dokumentace. 
 Dále bude zřízena i příjezdová cesta za areál pro snadný příjezd na parkoviště. Tato 
cesta je orientovaná na západ od budovy a je tvořena zámkovou dlažbou. Vjezd na 
příjezdovou cestu je z jednosměrné ulice Optátova a vyústí na parkoviště za budovou. 
Součástí projektové dokumentace je i samostatná příloha projektu příjezdové cesty. 
 Dispozice stávajícího objektu je řešena tak, že všechny kanceláře jsou řešeny na 
severní ale i jižní stranu. Mezi kancelářemi středem objektu probíhá chodba. Ostatní centrální 
místnosti jako sociální zařízení a technická místnost, jsou orientované na jih. Na západní 
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straně objektu se v prvním podlaží nachází privátní místnost sociálního zařízení. Schodiště je 
orientované naproti hlavnímu vstupu, tudíž na jižní straně objektu. V druhém a třetím podlaží 
jsou taktéž kanceláře orientované na severní a jižní stranu a mezi kancelářemi uprostřed 
objektu probíhá chodba. Místnost sociálního zařízení a technická místnost jsou orientovány na 
jih. 
Nově vybudované podlaží bude řešeno jako nástavba původní administrativní budovy, 
která bude taktéž sloužit k administrativním účelům. Přístup do nástavby bude umožněn nově 
zřízeným výtahem o dvou stanicích (vstupní stanice je zřízena v nově vybudované garáži a 
výstupní stanice je zřízena v nově vybudovaném podlaží), ale bude využito i stávající 
schodiště, které bude vybudované z třetího nadzemního podlaží do nástavby budovy. 
Nástavba nezabírá půdorysně plochu celé střechy a po obvodu ustupuje do stávající atiky.  
 
 
7.3 Obecné informace o procesu 
Technologický předpis se zpracovává na technologickou etapu zastřešení. Zastřešení 
bude provedeno dvěma pultovými střechami na nově vzniklém podlaží administrativní 
budovy. Budou použity pultové vazníky z řeziva C24. Jednotlivé dřevěné prvky vazníku 
budou spojeny deskami s prolisovanými trny. Jedná se o vazníky délek dle projektové 
dokumentace 13,45 m, 12,2 m, 10,65 m, 9,5 m, 6,65 m a 5,3 m. 
 
7.4 Materiál, doprava a skladování 
7.4.1 Materiál 
Technologický předpis se zpracovává na technologickou etapu zastřešení. Zastřešení 
bude provedeno dvěma pultovými střechami na nově vzniklém podlaží administrativní 
budovy. Budou použity pultové vazníky z řeziva C24. Jednotlivé dřevěné prvky vazníku 
budou spojeny deskami s prolisovanými trny. Jedná se o vazníky délek dle projektové 
dokumentace 6,8 m; 3,8 m; 6,65 m; 7,15 m; 5,3 m; 4,4 m; 5,2 m; 6,95m; 66,8 m; 4,4 m a 5,2 
m. Po montáži vazníků se provede podbití z interiéru. To bude provedeno OSB deskami 18 
mm, které budou kotveny do dřevěného roštu, který tvoří latě 30x50 mm. Tento rošt je 
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vyplněn tepelnou izolací ISOVER MULTMAX 30 mm. Následné bednění vazníku z exteriéru 
bude realizováno OSB deskami 25 mm. Na toto bednění bude použita difuzní folie. Dále 
následuje laťování z kontralaté 40 x 60 mm. Toto laťování je příčné vůči střešní rovině. Po 
montáži kontralatí následuje montáž latí  30x 100 mm které se bude kotvit do latí předešlých. 
Po kompletním laťování se začne provádět zastřešení plechovou krytinou LINDAB CLICK.  
 
7.4.2 Doprava 
7.4.2.1 Doprava primární 
Dřevěné vazníky budou zhotoveny firmou EURODACH s.r.o. Firma sídlí ve vesnici 
Cvrčovice. Na staveniště v ulici Optátova v Brně bude transport vazníků realizován jízdní 
soupravou SCANIE 420G s návěse SCHWARZMULLER SPA 3/E RH 125 s celkovou 
délkou soupravy 16,5 m. Samotné vazníky mohou být přepravované v svislé i vodorovné 
poloze uložené na podkladních trámcích minimálních rozměrů 80 x 80 mm po maximální 
vzdálenosti 1 m. Vazníky se nesmí na nákladním prostoru pohybovat, proto dbáme na jejich 
ukotvení uchopovacími prvky k vozu. Toto opatření vede k snížení rizika posunutí nebo 
překlopení vazníků. Uchycení musí být dostatečně pevné, ale zároveň nesmíme dopustit 
poškození vlivem příliš těsného uložení. Jestliže vazníky budou přepravovány ve vodorovné 
poloze, nesmí výška naloženého materiálu překročit 1,5 m.  Po příjezdu automobilu na 
staveniště, najede na betonové parkoviště, kde budou vazníky přemístěny pomocí jeřábu 
LIEBHERR LTM1030/2 na staveništní skládku.  Další potřebný materiál bude přepraven ze 
stavebnin MAXIM s.r.o., které mají sídlo asi 2,8 km od staveniště. Přeprava těchto materiálů 
bude realizována automobilem automobil Iveco MP 260 E 31 H s hydraulickou rukou 
PALFINGER PK 16001 C.  
 
7.4.2.2 Doprava sekundární 
K přemístění vazníků ze skládky na stavbu bude použito autojeřábu LIEBHERR LTM 
1030/2. Na správné umístění zvedacích popruhů bude dohlížet kvalifikovaná osoba dle 
pokynů výrobce. Manipulaci s vazníky při uložení na věnec budou zajišťovat pracovníci na 
pojízdném lešení HAKI. Ostatní materiál bude na místo stavby přepravováno ručně a to za 
pomocí stavebního výtahu, který bude umístěn na poloze dle výkresu zařízení staveniště. 
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Menší materiál bude přepravován přímo z dopravního prostředku hydraulickou rukou 
PALFINGER PK 16001 C 
 
7.4.3 Skladování 
7.4.3.1 Dřevěné vazníky 
Pro montáž dřevěných vazníků se nepředpokládá dlouhé skladování, jelikož montáž 
bude prováděna hned po uskladnění na skládku. Skladovací plocha musí být zpevněná, rovná 
a odvodněná. Vazníky budou uloženy na dřevěných podkladních hranolech 100 x 100 mm. 
Tyto hranoly budou rozmístěny po 1 m tak aby nedocházelo k dotyku žádné části vazníku se 
zeminou a nedocházelo k velkým průhybům jednotlivých částí vazníků.  
Vazníky budou skladovány ve stohách. Toto skladování ve vodorovné poloze může 
být řešeno pouze do výšky 1,5 m a musí být zajištěno proti sesunutí. Mezi jednotlivými stohy 
budou minimálně 750 mm rozestupy kvůli lepší manipulaci. 
Bude dbáno i na proměnlivé klimatické podmínky, a proto jednotlivé stohy vazníků budou 
přikryty plachtou. 
 
7.4.3.2 Ostatní materiál 
 Ostatní materiál bude na staveništi také skladován ve skladovacích prostorách. Ostatní 
dřevěný materiál bude skladován v původním balení a jelikož řezivo bude používáno až po 
montáži dřevěných vazníků, bude skládka po dřevěných vaznících využita k uskladnění 
ostatního řeziva. Jiné materiály budou uskladněny v uzamykatelných skladech a skládkách 
jím určených. Izolace a parozábrany budou skladovány v rolích v původním obalu. Tyto fólie 
budou skladovány na paletách v uzamykatelném skladu. Tepelná izolace ISOVER je balená 
ve fóliích, které budou skladovány v uzamykatelném skladu. Pro střešní plechovou krytinu 
bude vyhrazeno skladovací místo na staveništi. Bude skladována na skládce, která bude 
rovná, odvodněná a zpevněná. Krytina zůstane na skládce v původním balení od výrobce, 
tedy na paletách zabalená v ochranné fólii. Ostatní menší materiály budou uskladněny 




7.5 Pracovní podmínky 
7.5.1 Obecné pracovní podmínky 
 Staveniště bude vybaveno stavebními buňkami, buňkou se sociálním zařízením, 
přípojkami na elektrickou a vodovodní síť. Staveniště bude oplocenu. Neuvažují se práci za 
snížené viditelnosti, proto nebude staveniště osvětleno. 
 Montáž střešní konstrukce vyžaduje příznivé klimatické podmínky. Proto pokud 
rychlost větru překročí hodnotu 10 m/s, budou přetrvávat silné deště nebo nastane malá 
viditelnost, práce se přeruší. S prací v zimním období se neuvažuje.  
 
7.5.2 Instruktáž o BOZP 
Všichni účastníci stavby musí mít platné potřebné doklady, musí být řádně proškoleni 
o bezpečnosti práce a o prováděném procesu. Všichni pracovníci budou aktivně používat 
ochranné pracovní pomůcky. Na ochranné pomůcky a jejich dodržování používání bude 
dohlížet stavbyvedoucí. Tyto pokyny pro bezpečnost práce udává především Nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, Zákonem č. 309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, a zákonem č. 362/2006 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
7.6 Připravenost staveniště 
Staveniště bude oploceno systémem ocelových sloupků, které budou kladeny do patek. 
Tato konstrukce se poté doplní drátěným pletivem s neprůhlednou textilii. Plotové patky 
budou uloženy tak, aby celou svojí plochou zasahovali do stavebního pozemku. Výška 
oplocení bude 1,8 metrů. 
Elektrické a vodovodní přípojky budou umístěny na vhodném a dostupném místě co 
nejblíže k objektu. Inženýrské sítě jsou zde využity již stávající. Rozvodové elektrické sítě 
budou zajištěny rozvaděči na 230 a 400 V a budou umístěny dle výkresu zařízení staveniště. 
 Jako rozvod vody bude využit stávající systém budovy. Na staveništi budou 
112 
 
rozmístěny stavební buňky pro vedoucí pracovníky, zaměstnance a hygienické potřeby. Pro 
uskladnění materiálu a pracovních pomůcek budou umístěny na staveniště uzamykatelné 
kontejnery. Pro skladování objemných materiálů se zhotoví na staveništi prostor pro 
skladování. Plochy budou pevné, rovné a odvodněné. Tyto materiály proto budou skladovány 
na paletách nebo dřevěných podkladcích. Za nepříznivého počasí bude materiál zakryt 
plachtou. Staveniště nebude osvětleno, jelikož se neuvažuje s pracemi za snížené viditelnosti. 
O převzetí staveniště bude proveden zápis do stavebního deníku a vypracuje se předávací 
protokol. 
 
7.7 Pracovní postup 
 
 Před započetím stavebních prací pro technologickou etapu je nutné zkontrolovat 
všechny vazníky a ostatní řezivo. Vazníky se ponechají v původním stavu, není povoleno 
jakkoliv je upravovat bez vědomí statika. Dále bude zkontrolován podklad, a to konkrétně 
rovinnost věnců. Nejprve se vyznačí místo pro následné uložení vazníku pomocí křídy dle 
výkresové dokumentace. Na stavbě se budou pohybovat na pojízdném lešení dva pracovních, 
kteří budou koordinovat uložení vazníků. Na staveništi bude pracovník, který dle pokynů 
výrobce vazníků bude jednotlivé vazníky vázat pro účel bezpečného transportu na stavbu. 
Vazníky musí být přichyceny alespoň na dvou místech 
 
7.7.1 Montáž vazníků 
   
 Následuje přeprava vazníků na projektované místo uložení. Vazač břemen jednotlivé 
vazníky a zavěsí je na hák jeřábu. Poté se břemeno zvedne do výšky cca 300 -500 mm nad 
terén, aby se ověřila vyrovnanost břemene pro jeho snazší manipulaci. Po tomto ověření se 




 Před uložením pracovník podloží vazník hydroizolačním páskem. Pracovníci na 
mobilním lešení u obvodového zdiva uchopí vazník a nasměrují na místo určení a zajistí 
přesné místo uložení.  
 Vazníky budou kotveny do železobetonového věnce pozinkovanými úhelníky a to 
z každé strany. Tyto úhelníky budou do věnce kotveny pomocí narážecích kotev FISCHER 
EA. Kotva bude k vazníku připevněna tesařskými vruty se zapuštěnou hlavou PZ-ECO.  
 
Montážní postup provedení zarážecí mechanické kotvy: 
• Zaměření otvoru od osy vazníku. 
• Vyvrtání otvoru do věnce 
• Vyčištění vyvrtaného otvoru 
• Osazení úhelníku nad vyvrtaný otvor 
• Zatlučení mechanické kotvy do otvoru 
• Dotažení mechanické kotvy klíčem kle požadovaný moment 
 
Obr.7.1.1: Montáž narážecí kotvy  (  zdroj : [ 30])                              
 




 Jelikož vazníky jsou spojené montážními deskami s trny, musíme se vyvarovat 
narušením kotvení vazníku montážního spoje jednotlivých prvků vazníku. Došlo by tak 
k oslabené projektovaného spoje vazníku a to by mohlo narušit statiku tohoto spoje. Proto 
bude brán ohled na tuto problematiku a úhelníky budou posunuty tak, aby nezasahovali do 
montážního spoje vazníku. 
  Jednotlivé úhelníky budou proti sobě posunuty, aby nedošlo ke střetu vrutů a tak 
k následnému nedokonalému spojení úhelníku s vazníkem.  Takto se bude postupovat 
s výstavbou dle přílohy P2- Montážní schéma ukládání vazníků.  
 
7.7.2 Montáž bednění izolací a folii 
  
Po uložení všech vazníků bude vytvořen dřevěný rošt v interiéru z dřevěných hranolů 50x30 
mm, který bude upevněn na spodní pás vazníků. Do roštu bude drátkováním kladena tepelná 
izolace ISOVER MULTIMAX 30 mm 
 Poté bude následovat podbití na dolní pás vazníků deskami OSB 3 N tloušťky 18 mm. 
Budou přichyceny vruty 6 x 60 mm. U těchto OSB desek bude použito montáže pero a 
drážky. 
  Následné na bednění v interiéru bude kladena parozábrana JUTAFOL N 140 bude 
zhotovena s přesahy minimálně 100 mm a bude přilepena páskou JUTAFON SP 1. 
  Po montáži parozábrany se bude zhotovovat bednění na horních pásech vazníků, které 
bude tvořeno deskami OSB 3 N tloušťky 25 mm. Vazníky musí být souvislé a konstrukce 
dostatečně tuhá. Mezi jednotlivými OSB deskami bude dilatační mezera 2-3 mm. Na koncích 
střešní roviny bude ponechán přesah OSB desek v délce 170 mm. Tento přesah bude sloužit 







7.7.3 Montáž střešní krytiny LINDAB CLICK 
7.7.3.1 Montáž okapového lemování 
 Po dokončení záklopu bude etapa pokračovat v uložení okapového lemování, které 
bude kotvené do OSB desek. Bude sloužit pro usměrnění stékající vody z krytiny a vzniklého 
kondenzátu do okapového žlabu. Vyrábí se v délce 3 a 2 metry, proto bude upraveno dle 




Obr.7.1.3: Kotvení okapové lišty Lindab Fotpa [ 32]     Obr.7.1.4: Kotvení okapové lišty Lindab Fotpa                  
.                                                                                                                                                              [ 32]                         
 
 
7.7.3.2 Montáž difuzní folie TYVEK SOLID 
Po ukotvení lemování se bude 
natahovat  difuzní folie TYVEK SOLID 
LINDAB. Folie bude položena nápisem 
směrem k exteriéru rovnoběžně s okapem. 
Nanášení bude provedeno od okapní hrany 
až k hřebenu. Na hranách střešní roviny 
bude zanechán přesah 150 mm.  
Obr.7.1.5: Montáž folie Tyvek Solid   [ 32]                         Pro navázání další řady folie budou použity 
oboustranně lepící aplikační páska, která je dodávaná zvlášť. Přesah folie  bude nejméně 150 




7.7.3.3 Montáž laťování kontralatěmi 60x40  
Po položení folie po celé ploše střechy budou na folii 
přichyceny dřevěnými kontralatěmi o rozměrech 60/40. 
Tento rozměr vychází z rozměrů větrací mezery pro uložení 
mřížky. Dřevěné latě jsou dodávány v délce 4 bm a ošetřeny 
penetračním nátěrem. Na spodní hranu latě se nalepí těsnící 
páska po celé délce. Tyto Dřevěné latě se přišroubují k 
záklopu z OSB desek. Latě také budou sloužit jako kotevní 
prvky difuzní folie. Latě budou                                             
Obr.7.1.6: Montáž laťování 60x40[ 32]      kladeny na podklad ve vzdálenostech 1000 mm. 
 
 
7.7.3.4 Montáž laťování latěmi 30x100 mm 
 
 Po uložení kontralatí následuje pokládání 
dřevěných latí o rozměrech 30/100 mm. Tento rozměr 
zajistí dostatečný prostor pro ukotvení střešní krytiny. 
Latě budou přichyceny kolmo na kontralatě. Je 
důležitá kolmost a rovnoběžnost jednotlivých latí. 
Obr.7.1.7: Montáž laťování 30x100 [ 32]        K hraně okapu umístíme dvě latě vedle sebe. Ty to 
latě budou sloužit k pevnému podloží pro okapový hák.  Poté již ukládáme latě po 








7.7.3.5 Montáž větrací mřížky 
 
 Po upevnění kontralatí a latí se na první lať připevní ochranná větrací mřížka, která 
bude sloužit jako přívod vzduchu do prostoru pod střešní krytinou. Současně také tato mřížka 






Obr.7.1.8: Montáž větrací lišty      (  zdroj : [ 32]) 
7.7.3.6 Montáž okapních háků 
 
Poté následuje instalace okapového háku na 
první okapovou kontralať. Do kontralatě se frézují 
drážky šířky a tloušťky okapového háku.  Tyto háky 
budeme upevňovat po vzdálenostech 500 mm tak, 
aby hák byl přichycen do kontralatě a do uprostřed 
pole, které vymezují kontralatě.  
 
 






7.7.3.7 Montáž zatahovací lišty 
Obr.7.1.10: Montáž zatahovací lišty     [ 32]            Následuje montáž druhého okapového 
lemování, které bude přichyceno hřebíky 
do okapových latí. Okapové lemování musí 
být uloženo tak, aby zasahovalo do 1/3 
okapového žlabu. Toto lemování slouží 
jako startovací profil při pokládání střešní 
krytiny. Je důležitě, aby bylo namontováno 
v jedné rovině, abychom zabezpečili 
snadnou montáž následujících prvků a estetický dojem z celé střešní plochy. 
 
7.7.3.8 Montáž plechové krytiny 
  Nyní se budou pokládat prvky plechové 
střešní krytiny. Samotná pokládka může začínat z levé i 
z pravé strany střešní plochy.  
Před začátkem pokládání se musí upravit plechový 
profil na spodním okraji.  
Obr.7.1.11: Úprava střešní krytiny  (  zdroj : [ 32]) 
          
 
 Takto upravený profil se za pomocí 
ohýbacího plechu přizpůsobí jeho spodní část. Tu 
upravíme do takového tvaru, aby při přiložení 
k lemovacímu plechu kopírovala hranu okapu a 
jednoduchým zasunutím dostaneme pás krytiny na 
požadované místo. 






Mezi Pásem okapového 
lemování a pásem 
krytiny musí být pravý 
úhel. Na okraji střechy se 
profily uchytí pomocí 
sponek po vzdálenosti 
Obr.7.1.13: Uchopení plechové krytiny  (  zdroj : [ 32])                                cca 600 mm.  
 
Na přichycení Střešního pásu budou použity vruty   W153, 
které budou vloženy do oválných otvorů na plechovém pásu a následně 
přimontovány do podkladu. 3rouby umísťujeme do každého šestého 
otvoru na okraji střecha, a v každém 10 otvoru v ploše střechy. Šrouby 
musí být našroubovány tak, aby nepřekážely v následující montáži 
dalšího plechového pásu.  
Obr.7.1.14: Vrut W153 
(  zdroj : [ 32]) 
 
Další pás bude opět upraven pro 
snadné zasunutí do okapového pásu. 
Uložíme drážku plechu přes již 
namontovaný plechový pás a zatlačíme 
směrem dolů tak, abychom spojili 
zámek obou pásů po délce minimálně 
Obr.7.1.15: Pokládání krytiny     (  zdroj : [ 32])                    500 mm. Připevnění do zámků 
provádíme gumovou paličkou a dřevěnou deskou.  Takto připevněný plechový pás zatlačíme 
směrem k hřebenu, aby spodní pás plechu kopíroval hranu okapového plechu. Takto 
pokládáme krytinu po celé ploše střešní krytiny. Krytina se nesmí vlnit, proto se bude při 
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montáži plechový pás vždy napínat ve směru pokládky. Jestliže začínáme montáž z pravé 
strany, tak po přichycení k předešlému pásu budeme nový pás natahovat na levou stranu. 
 
Jelikož délka střechy je větší než délka střešních plechů, je potřebné řešit příčné 
napojení na předešlý střešní pás. Začneme odstřihnutím drážky od horního okraje ve 
vzdálenosti 100 mm. Upravený profil vsadíme do zámku předešlého profilu a přitlačíme 
směrem k hřebenu, aby profil kopíroval okapový plech.  Na upravený okraj profilu položíme 
pomocný plech, který bude ze spodní strany opatřen gumovým těsněním. Tento plech  
upevníme do plechového profilu třemi vruty. Dbáme na to, aby pomocný plech pokryl celou 
šířku mezi drážkami. Navazující plech také upravíme stejným způsobem pomocí ohýbacího 
plechu jako profily, které se vsazují do okapového plechu. Takto upravený profil vložíme na 
zámek předešlého profilu a ohnutou částí pod pomocný plech. Takto uložený profil upravíme 
do finální polohy pomocí gumové paličky a dřevěného hranolu, aby byly vyrovnané drážky.  
 
Obr.7.1.16: Příčné napojení plechové krytiny (  zdroj : [ 32]) 
                                                    
 
Překrytí dvou plechových profilů musí být vzdálené alespoň 500 
mm. 
 







Předposledním krokem bude montáž větracího 
plechu do hřebene. Bude použit plechový perforovaný 
profil, který bude sloužit k zabezpečení větracího 
prostoru v hřebenu a také jako podporný profil pro 
uchycený hřebenového profilu. Na spodní                                                               
Obr.7.1.18: Montáž větracího plechu [ 32]           ranu perforovaného plechu bude přilepena těsnící 
gumová páska. Tento plech bude kotven do podkladu třemi vrutyPlech musí vymezovat celou 
šířku mezi drážkami střešních profilů. 
 
 Posledním krokem bude přichycení hřebenového 
profilu. Ten bude montován do perforovaného plechu po 
cca 300 mm. 
 
 
Obr.7.1.19: Montáž lemování zakončení pultu  (  zdroj : [ 32])            
7.8 Pracovní obsazení 
7.8.1 Montáž vazníků 
Tab.7.1.1:  Pracovní obsazení čety pro technologickou etapu zastřešení-vazníky 
Počet 
pracovníku 
funkce čínnost kvalifikace 
1 Obsluha jeřábu 




Vázání vazníků a ostatního 
materiálu 
Odborná způsobilost 
2 Řidič Doprava materiálu na staveniště Řidičský průkaz 
2 Tesař Montáž vazníků 
Výuční list, 
proškolen 





7.8.2 Montáž střešního pláště 
 
Montáž střešního pláště 
Počet 
pracovníku 
funkce čínnost kvalifikace 
2 Řidič Doprava materiálu na staveniště Řidičský průkaz 
2 Tesař 










Příprava materiálu Proškolen 
1 Vedoucí četa Odborný dohled 
Výuční list, 
proškolen 
2 Řidič Doprava materiálu na staveniště Řidičský průkaz 
1 Obsluha jeřábu 
Horizontální, vertikální přeprava 
materiálu 
Strojní průkaz 
Tab.7.1.1:  Pracovní obsazení čety pro technologickou etapu zastřešení 
 
7.9  Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
 Detailnější rozpracování použitých strojů a zařízení je v kapitole 5.Návrh strojní 
sestavy 
 
7.9.1 Hlavní stroje a zařízení 
 
Tahač Scania G 420 
Valníkový návěs SCHWARZMULLER SPA 3/E RH 125 
Autojeřáb Liebherr 1030-2 
Pojízdné lešení Haki Universal 
Užitkový vůz VolswagenTransporter T5 





Přímočará pila Narex EPL 75B- E3, ruční kotoučová pila Narex EPK 16D, vrtací kladivo 
Narex EKV 20E 2,0J, AKU šroubovák Makita 6271 DWAE 12V, Aku úhlová bruska Makita 




Svinovací metra, ocelové pravítko, nůžky na plech, kladivo, šroubovák plochý a křížový, 
tesařský nůž, pásmo, plastová palička 
 
Obr.7.1.20: Pomůcky pro technologickou etapu zastřešení (  zdroj : [ 32])            
 
 
7.10 BOZP pomůcky 
 
Ochranné rukavice, přilba, pevná pracovní obuv, ochranné brýle, chrániče sluchu, reflexní 




7.11  Jakost a kontrola 
 
Vstupní kontrola 
 - kontrola pracoviště 
 - kontrola projektové dokumentace 
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 - kontrola provedení předchozí technologické etapy 
 - kontrola dodaného materiálu 
 - kontrola skladování materiálu 
 - kontrola strojní sestavy 
 - kontrola pracovníků 
Mezioperační kontrola 
 - kontrola klimatických podmínek 
 - kontrola podkladu 
 - kontrola osazení kotevního prvku 
 - kontrola bednění 
 - kontrola laťování 
 - kontrola háků a žlabů 
 - kontrola pokládky střešní krytiny 
Výstupní kontrola 
 - kontrola výsledná 
 
7.12  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
 Před zahájen stavebních prací bude provedeno školení pracovníků. Pracovníci 
budou seznámeni s technologickými postupy a předpisy. Budou také poučeni o stavebním 
provozu. Dále bude provedena kontrola osvědčení a dokladů. O poučení a kontrole bude 
proveden zápis do stavebního deníku, doplněn o prezenční listině školení pracovníků. 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je řešena detailně v kapitole 10. Bezpečnost práce při 
provádění stavebně technologických etap. 
 
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. A 
dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 




Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovního 
prostředí. 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 
a zavedení signálů 
 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 




 Před každodenním započetím stavby bude zkontrolován technický a provozní stav 
stojů a nástrojů. Pokud dojde k úniku provozních kapalin, musí být ihned problém vyřešen a 
udělán zápis do stavebního deníku. Provádění zastřešení objektu nemá nežádoucí vliv na 
životní prostředí. Nepředpokládá se manipulace s nebezpečným odpadem.  Pro likvidaci 
směsného odpadu bude připraven na staveništi odpadní kontejner. 
  Ochrana hluku zajišťuje ustanovení v nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V případě zvýšené úrovně hluku mají pracovníci 
k dispozici ochranná sluchátka. Maximální limity prašnosti zajistíme kropením prašných 
materiálů.  
 Ochranu zajišťuje zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.  
 Ochranu půdy zajišťuje zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního 
fondu. Tato ochrana bude zajištěna správným návrhem staveniště, v důsledku používání 





7.14   Odpady 
Komunální odpad bude ukládán do kontejneru v rohu staveniště. Nepředpokládá se 
manipulace s nebezpečným odpadem. 
Bude prováděna evidence množství vzniklého a ekologicky zlikvidovatelného odpadu. 
Dle vyhlášky č.381/2001 Sb. budou odpady tříděny. Dle vyhlášky č. 503/2004 Sb., budou 
odpady rozlišeny na „O“ –Ostatní a komunální odpad 
            „N“ – Nebezpečný odpad. 
Nařízení vlády  č 383/2001 Sb., nařizuje další nakládání s tímto odpadem  





17 02 01 Dřevo O C 
17 04 09 Kovový odpad znečištěný jinými látkami N A 
17 06 04 Izolační materiál O A 
13 07 02 Motorový benzín N A 
17 04 05 Železo a ocel O B 
17 04 07 Směsné kovy O B 
17 02 03 Plasty O C 
15 01 02 Plastové obaly O C 
20 03 01 Směsný komunální odpad O A 










Značení  kategorie 
N Nebezpečný odpad 
O Ostatní komunální odpad 
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Značení  likvidace 
A Odpad na příslušnou skládku 
B Odpad odvezen do sběrných surovin 
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9. Kvalitativní požadavky a jejich zajištění 
9.1 Kontrolní a zkušební plán pro etapu zdění 
9.1.1  Vstupní kontrola  
1.1  Kontrola připravenosti staveniště.  
 Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem provedou nezbytnou kontrolu pracoviště. 
Kontrolují se hlavně oplocení staveniště, jeho výška a neporušenost, zpevněné plochy( 
skládky, vnitrostaveništní komunikace) u kterých se kontroluje jejich plocha, únosnost, 
pevnost a odvodnění. Stavbyvedoucí zkontroluje odpovídající situaci dle projektové 
dokumentace  (příloha P1-Zařízení staveniště), poloha zpevněných míst, zvedacího jeřábu, 
stavebních buněk a suchých skladů, rozvodů staveništních sítí.  
 
1.2  Kontrola projektové dokumentace.  
 Je nezbytně nutné zkontrolovat správnost a úplnost projektové dokumentace. 
Dokumentace musí být platná a označená razítkem. Kontrola je prováděna stavbyvedoucím, 
který po kontrole provede zápis do stavebního deníku. Dokumentace musí obsahovat 
konstrukční výkresy, půdorysy, řezy, a možné konstrukční detaily. Dále obsahuje technickou 
zprávu a výkaz výměr.  
 
1.3 Kontrola provedení předchozí technologické etapy – montáž betonové desky.  
Je kontrolována čistota, rovinnost, dovolené odchylky, dodržení rozměru dle projektové 







 < 1,0 m  1,0-4,0 
m  
4,0-10,0 m 10,0-16,0 m  > 16,0 m  
Povrch betonové 
desky 
4 mm 6 mm 12 mm 15 mm 20 mm 
Tab.8.1.1:Tolerance rovinnosti rovinných ploch 
 Toto měření se provede dvoumetrovou latí s dvěma libelami a podložkami se stejnou 
výškou a ploše na koncích (podložky zamezí zkreslení výsledného měření vlivem místních 
nerovností). Měřené odchylky se pak měří posuvným metrem. Při zdění první vyrstvy se 
drobné nedostatky a nerovnosti eliminují první vrstou zdící malty. Mezní odcholka by neměla 
překročit hodnotu 10 mm na vzdálenosti 0,8 m. Kontrolu provádí stavbyvedoucí, mistr a 
technický dozor investora. O kontrole bude sepsán protokol a bude proveden zápis do 
stavebního deníku.  
1.4 Kontrola dodaného materiálu 
 Vlastnosti pořízeného materiál musí být doloženy certifikátem o jakosti. Tento 
certifikát doloží výrobce (prohlášení o shodě, ES certifikát o shodě). Spolu s certifikátem 
jakosti je výrobce povinen doložit identifikační doklad (identifikační CE štítek staviva).  
 Při kontrole jednotlivých zdících prvků kontrolujeme pravoúhlost, kolmost a rovnost 
čel, rozměr, třídu jakosti, hmotnost, trhliny a jiná porušení prováděné vizuální kontrolou.  
 Kontrolu jakosti malty lze provést kontrolní zkouškou dle ČSN 72 2430 Malty pro 
stavební účely.  
 Kontrolu provede technický dozor investor a stavební mistr. O kontrole bude proveden 







1.5 Kontrola skladování materialu.  
 Stavbyvedoucí provede kontrolu skládky, která musí vyhovovat těmto podmínkám:  
 Povrch skládky musí být odvodněn, zpevněn štěrkopískem tak, aby splňoval 
požadavky na zatížení ukládaných konstrukcí. Minimální únosnost je 2,5 kg/ cm2. 
Po zpevnění bude skládka urovnána.  
 Skládka musí obsahovat volné manipulační plochy pro případné překládání materiál.  
 Na skládce musí být dodržen minimální prostup 0,75 metrů, viz výkres skladování.  
 Cihelné prvky, které jsou skladovány na zpevněném štěrkovém podkladu mohou být 
stohovány do maximálně tří vrstev. Viz výkres skladování. Skladovány budou v 
originálním balení.  
 Keramické překlady se podle výrobce mohou stohovat na sebe do maximální výšky 3 
metry. Překlady musí být ukládány na sebe přesně ve svislici.  
 Na shora zasněžené nebo namrzlé palety nesmí být podkládán žádný další materiál. 
Hrozí sklouznutí po folii spodní vrstvy.  
 Na poškozené palety nebo obsah palet se nesmí stohovat další materiál. Hrozí 
naklonění a převrhnutí.  
 Malty budou skladovány u míchacího centra, kde jako podklad poslouží betonové 
hřiště. Palety se suchou směsí budou po čas nepoužívání zakryté plachtou, která 
bude zatížena.  
 Hydroizolace bude skladována v rolích nastojato v uzamykatelném skladu  
 Ostatní materiál menších rozměrů bude skladován v uzamykatelných skladech.  
 
1.6 Kontrola strojní sestavy  
 Kontrolu jednotlivých strojních strojů a zařízení provede stavbyvedoucí s mistrem. 
Kontrolovat budou zejména technický stav strojů (únik provozních kapalin), únosnost 
jednotlivých břemen v krytických místech dle posouzení zvedacího mechanizmu. Kontrola 
autojeřábu, jeho poloha a řádné zapatkování. Dále bude provedena kontrola ostatního nářadí, 
zdali je v dobrém technickém stavu, neprobíjí a jestli není nijak poškozeno. O kontrole bude 
proveden zápis do stavebního deníku.  
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1.7 Kontrola pracovníků  
 U pracovníku se kontroluje, zda jsou způsobilí vykonávat odbornou činnos, zda mají 
potřebné certifikáty a průkazy. Dále budou zkontrolovány  
pracovní pomůcky a jejich aktivní používání. Bude provedena namátková kontrola 
pracovníků na požití alkoholu nebo jiných omamných látek. Pracovníci budou seznámeni s 
postupy provádění jednotlivých prací. Budou proškoleni o BOZP. O kontrole bude sepsán 
záznam do stavebního deníku.  
Kontrolu provede stavbyvedoucí a mistr. 
  
9.1.2 Mezioterační kontrola  
 
2.1 Kontrola klimatických podmínek  
 Bude provedena kontrola klimatických podmínek, výsledné měření se zapíše do 
stavebního deníku. Pokud rychlost větru bude přesahovat 10 m/s, práce bude pozastavena. 
Práce bude také pozastavena pokud viditelnost klesne pod 30 m. Za zhoršených podmínek 
jako je prudký déšť, sněžení nebo mlha, budou také práce pozastaveny, jelikož hrozí 
nebezpečí úrazu nebo pádů z výšky.  
 Při zdění se musí dbát na optimální teplotu vzduchu, výrobce nedoporučuje zdít v 
nízkých teplotách pod 0 °C.  
 Zdící prvky je nutno chránit před deštěm, není povoleno zdít promočenými 
tvarovkami. Povrch podkladu, na který se bude zdít, by měl mít teplotu vyšší jak 10 °C. Je 
třeba zdít bez přerušování jednotlivých úseků, maltovou směs nanášet v malých plochách. 
Zdící prvky je potřebné kropit vodou tehdy, pokud zdění bude prováděno při vysokých 




2.2 Kontrola vytyčení zdiva  
 Bude provedeno kontrolní měření. Toto měření spočívá v opakovaném měřením       
(druhým vytyčením) výškopisných a polohopisných bodů s co nejpřibližnějšími hodnotami.  
Kontrola se provádí:  
Vytyčením stejným postupem se stejnou mečící soupravou  
Vytyčení jinou cestou s obdobnou přesností  
Vytyčení pomocí kontrolních geometrických prvků  
Mezní vytyčovací odchylky se předepisují dle zásad ČSN EN ISO 6284.  
 Poloha stěn se vzhledem k vztaženým přímkám nebo ke stranám podrobné vytyčovací 
sítě kontroluje 100 mm nad úrovní hrubé podlahy. Jednotlivé budoucí hrany zdí jsou 
označeny křídou nebo jiným viditelným značením, které budou před začátkem prací 
zkontrolovány pásmem podle projektové dokumentace.  
 
2.3 Kontrola montáže hydroizolace  
 Kontrolována bude orientace folie, jestli je položena správnou stranou na podklad. 
Bude kontrolována její poloha dle projektové dokumentace. Bude kontrolována délka 
přesahující napojené izolace minimálně 100 mm, neporušenost.  
 
2.4 Kontrola založení první vrstvy  
 Kontrolovat se bude správné použití zakládacích lišt, tloušťka maltové vrstvy 
minimálně 10 mm, správné zakládání první řady cihel, jejich vyrovnání ve vodorovném i 
příčném směru. Musí být dodržena správná aplikace jednotlivých tvarovek v požadované 




2.5 Kontrola vazby zdiva  
 V rozích, stykování a zakončování musí být zdivo správně převázané. Minimální 
délka převázání styčných spar je 0,4 x výška tvárnice, nebo 50 mm.  
 Dbáme kontrole správného uložení kotvících prvků do příček, které se kříží s nosnou 
zdí (do každé druhé ložné spáry).  
 Dořezávané a jinak upravované tvarovky nesmí být na konci nebo začátku zdiva.  
 
2.6 Kontrola spár  
 Kontrola správného nanesení malty na tvarovku ( pouze na ložnou spáru). Tloušťka 
spáry minimálně 10 mm. Spára musí být dokonale promaltovaná bez vynechávek a dutin. 
Vytékající malta musí být odstraněna. Jednotlivé mezery mezi styčnými spárami nesmí 
přesáhnout hodnotu 5 mm.  
 
2.7 Kontrola dodržení rozměrů, svislosti a rovinatosti zdiva  
 Provede se kontrola mezní odchylky svislosti vyzděných konstrukcí, která je vztažena 
k povrchové přímce nebo hraně. Pro svislé konstrukce se na ploše 25 m2 provede alespoň 5 




Tab.8.1.2:Dovolené odchylky svislosti 
 
 Rozměr plochy  
Předmět < 1,0 m  1,0-4,0 
m  
4,0-10,0 m 10,0-16,0 m  > 16,0 m  
Stěna 6 mm 12 mm 15 mm 20 mm 25 mm 
Tab.8.1.3:Tolerancepro delší rozměr konstrukce 
Konstrukce Výška konstrukce  
2,5 m – 4 m 
Stěna  ± 8 mm 
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2.8 Otvory a překlady  
 Bude provedena kontrola polohy a rozměrů otvorů, rovinnost ostění, a parapetů u 
okenních otvorů. Kontrolována bude pravoúhlost stěn. Ta se provádí 100 mm od hrany 
konstrukce  
 Kontrolována bude i správnost osazení překladů. Minimální uložení překladu musí být 
120 mm. V prostoru pro usazení překladů nesmí být cihla řezaná, poškozená, ani jinak 
upravovaná. Překlady jsou osazovány dle projektové dokumentace : na stěně zdiva 
POROTHERM 30 bude uložen jeden překlad z exteriéru, poté následuje tepelná izolace 
tloušťky 90 mm a poté budou uloženy zbylé dva překlady. Kontrola promaltování ložné spáry 
překladů.  




                                 Obr.7.1.20: Tolerance pro otvory a vložené prvky (  zdroj : [ 34])            
Kontrola správného podepření při provádění plochách překladů a jejich nadezdívky, kde 
minimální vrstva malty je 10 mm. Odstranění podpor nejdříve po 7 – 14 dnech7.1.3 Výstupní 
kontrola  
 
9.1.3 Výstupní kontrola 
 
3.1 Kontrola geometrie vyzdění  
 Svislost stěn se kontroluje u konstrukcí v úrovni 100 mm nad hrubou podlahou a 100 
pod úrovní stropu. Svislost stěn obvodových na hraně v ose okenního otvoru. Rovinnost stěn 
se kontroluje v průsečících rovinné sítě odsazené od dolní a horní vodorovné hrany jako při 
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kontrole svislosti. Čtvercová síť o délce stran do 3 m se volí rovnoběžně s vodorovnými 
hranami omezující kontrolovatelnou stěnu. Kontrola se provede v rámci jednoho 
konstrukčního celku. Vodorovné vzdálenosti svislých konstrukcí se kontrolují v úrovní 100 
nad hrubou podlahou a 100 mm od koutů, popřípadě 100 mm pod stropem a uprostřed stěny.  
Pozice Největší povolené odchylky 
svislost 
V rámci jednoho podlaží ±20 mm  
rovinnost 
V délce jednoho metru  
V délce 10 metrů 
±10 mm  
50 mm 
Tloušťka 
Jedné svislé vrstvy stěny Větší z hodnot 
±5 mm , ±5 % tloušťky vrstvy, ±10 mm  
Tab.8.1.4:Dovolené geometrické odchylky pro zdění 
 
3.2 Kontrola vazeb  
 Kontrola správnosti provázání jednotlivých vrstev cihelných tvárnic v místech 
ukončení, křížením, vyzdívání rohů a stykování. Styčné spáry v jednotlivých vrstvách nad 
sebou musí být převázány tak, aby vzdálenost dvou styčných spar na d sebou byla minimálně 
0,4 x výška tvárnice, nebo 50 mm.  
 
3.3 Kontrola geometrie celku dle projektové dokumentace.  
 Při měření konstrukcí se použije sekundární systém bodů a přímek uvnitř nebo vně 
budovy svisle nebo vodorovné. Takto lze změřit svislosti, výškové polohy, odchylky a 
návaznost. Při měření svislých konstrukcí se výšky přenášejí od základní neboli nulové 
úrovně. Pro měření polohy svislých konstrukcích se použije pro vodorovnou rovinu pásmo 
nebo teodolit . Délka měření pásmem by neměla být delší jak 30 m a vzdálenost teodolitu od 
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měřidla by neměla přesáhnout hodnotu 40 m. Rozměry a tvar budovy se v půdorysu měří 
délkou stěn v úrovni hrubé podlahy nadzemního podlaží na vnějším líci.  
Dle projektové dokumentace se zkontrolují použité materiály u konkrétních konstrukcí, 
porušenost prvků, převázání tvarovek a celkový dojem z hotového díla.  
Konstrukce 
Základní rozměr v m  



































   
Tab.8.1.5: Mezní odchylky celkových rozměrů a polohy konstrukcí ( hodnoty v mm) 
 
Konstrukce Délka konstrukce v m 
<4 4-8 8-16 
Protilehlé stěny, 
průvlaky 
±10 ±12 ±20 
Tab.8.1.6: Tolerance rovnoběžnosti protilehlých konstrukcí ( hodnoty v mm) 
 
Konstrukce Délka konstrukce v m 
<4 4-8 8-16 >16 
Sousední stěny, 
průvlaky 
±4 ±6 ±8 ±10 




9.1.4 Seznam použitých zdrojů  
Zákon č. 183/2006 Sb – Zákon o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon  
Zákon 62/2013 Sb – Zákon o dokumentaci staveb  
ČSN 73 0210 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost 
monolitických betonových konstrukcí  
Nařízení vlády 378/201 Sb. – Stanovení bližších požadavků na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  
Zákon č. 225/12 - Zákon č. 225/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;  
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích.  
ČSN 01 3419 – Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb  
ČSN EN ISO 6284 – Výkresy ve stavebnictví – předepisování mezních odchylek  
ČSN 73 0600 – Ochrana staveb proti vodě. Základní ustanovení  
ČSN EN 1996-2:2007 – Navrhování zděných konstrukcí – Část 2: Volba materiálu, 
konstruování a provádění zdiva  
ČSN 73 2310 – Provádění zděných konstrukcí  
ČSN 73 0205 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti  
ČSN 73 0212-3 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní 
stavební objekty.  




9.1.5 Legenda zkratek  
HSV - hlavní stavební výroba  
MR - mistr   
G - geodet  
TDI - technický dozor investora  
S - statik  
PD - projektová dokumentace  
TP - technický předpis  

















9.2 Kontrolní a zkušební plán pro etapu zastřešení 
 
9.2.1 Vstupní kontrola 
1.1 Kontrola připravenosti staveniště. 
 Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem provedou nezbytnou kontrolu pracoviště. 
Kontrolují se hlavně oplocení staveniště, jeho výška a neporušenost, zpevněné plochy 
(skládky, vnitrostaveništní komunikace) u kterách se kontroluje jejich plocha,  únosnost, 
zpevněnost a odvodnění. Stavbyvedoucí zkontroluje odpovídající situaci dle projektové 
dokumentace zařízení staveniště (poloha zpevněných mist, zvedacího jeřábu, stavebních 
buděk a suchých skladů, rozvodů staveništních sítí). 
 
1.2 Kontrola projektové dokumentace. 
 Je nezbytně nutné zkontrolovat zprávnost a úplnost projektové dokumentace. 
Dokumentace musí být platná a označená razítkem. Kontrola je prováděna stavbyvedoucím, 
který po kontrole provede zápis do stavebního deníku. Dokumentace musí obsahovat 
konstrukční výkresy, půdorysy, řezy a možné konstrukční detaily. Dále obsahuje technickou 
zprávu a výkaz výměr. Dílčí projektová dokumentace pultového vazníku obsahuje návrh 
prvků, způsob kotvení a statický výpočet jednotlivých vazníku. 
 
1.3 Kontrola provedení předchozí technologické etapy –montáž ŽB věnců. 
 Mistr a stavbyvedoucí  a technický dozor investora přeberou pracoviště od pracovní 
čety, která prováděla vybetonování železobetonových věnců. Dále převezmou stávající 
geodetické body. Výškové a dva směrové, kterou budou využívat i nadále. Betonový povrch 
bude kontrolován dvoumetrovou latí. O kontrole bude sepsán protocol a bude proveden zápis 




 < 8 m  8,0-16,0 m  16,0-25,0 m > 25,0 m  
Povrch ŽB věnců 10 mm 20 mm 25 mm 30 mm 
Tab.8.1.8: Mezní odchylky skutečných délek ŽB věnce. 
Toto měření se provede dvoumetrovou latí s dvěma libelami a podložkami se stejnou 
výškou a ploše na koncích ( podložky zamezí zkreslení výsledného měření vlivem místních 
nerovností). Měřené odchylky se pak měří posuvným metrem. Mezní odcholka by neměla 
překročit hodnotu 10 mm na vzdálenosti 0,8 m. Kontrolu provádí stavbyvedoucí, mistr a 
technický dozor investora. O kontrole bude sepsán protocol a bude proveden zápis do 
stavebního deníku. 
 
1.4 Kontrola dodaného material. 
 Kontrolu provede technický dozor investor a mistr. Bude provedena kontrola 
dodaných prvků pro zadanou stavební etapu. V první etapě dodávek budou doveženy střešní 
vazníky. Bude kontrolovány, zda souhlasí počet dle projektové dokumentace a výkazu výměr. 
Musí být celistvé a nijak nepoškozeni z výroby nebo vlivem přepravy. Nesmí být prohnuté. 
Vazníky budou proměřeny pásmem, zda souhlasí rozměry dle projektové dokumentace. 
Styčníkové desky musí být po celé své ploše zabořeny do dřeva a musí být na předurčené 
poloze s maximální možnou odchylkou 10 mm v jakémkoliv směru 
Po proměření vazníku pásmem nesmí žádný dílčí prvek vazníku přesahovat hodnoty 
povolených odchylek.  
Dodané řezivo muusí mít maximální vlkost 20%- měření vlhkoměrem.  
Suky v materiálech jsou přípustné pouze do velikosti ¼ průměru prvku. 
 
Vazník < 10 m  > 10 m  
Odchylka 20 mm 2 mm na každý další metr 
Tab.8.1.9:. Tolerance mezních odchylek dřevěných vazníku 
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 Bude kontrolována impregnace dopravených prvků. Takto kontrola bude provedena 
vizuálně. Každý prvek bude mít nazelenalou barvu, kvůli zelenému zabarvení impregnačního 
nátěru. Prvky budou řádně a nesmazatelně označeny pro jejich identifikaci (výrobce, zakázky 
a výrobní dodávka, odkaz na ČSN).  Dále bude provedena kontrola certifikátu a dodacích listů 
dodavatelské firmy. O kontrole bude zapsán zápis do stavebního deníku. 
 
1.5 Kontrola skladování materialu. 
 
 Stavbyvedoucí provede kontrolu skládky, která musí vyhovovat těmto podmínkám: 
 Povrch skládky musí být odvodněn, zpevněn štěrkopískem tak, aby splňoval 
požadavky na zatížení ukládaných konstrukcí. Minimální únosnost je 2,5 kg/ 
cm2. Po zpevnění bude skládka urovnána. 
 Skládka musí obsahovat volné manipulační plochy pro případné překládání 
material. 
 Na skládce musí být dodržen minimální prostup 0,75 metrů, viz výkres 
skladování. 
 Uložení vazníků na podkladních hranolech min 100x100 mm po vzdálenostech 
1 m, tak aby žádná část vazníku se nedotýkala země a nevznikali žádné 
průhyby. 
 Skladování ve vodorovné poloze je povolené pouze do výšky stohu 1,5 m. Stoh 
bude zajištěný proti sesunutí. 
 Vazníky budou po čas nevyužití přikryty plachtou a plachta bude zatížena.  
 Další potřebný material taktéž bude uskladněn na skládce, většina material 
bude uložena v původním balení. 
 Materiá menších rozměrů bude uskladněn v suchých uzamykatelných skladech. 
 
 
1.6 Kontrola strojní sestavy 
 Kontrolu jednotlivých strojů a zařízení provede stavbyvedoucí s mistrem. Kontrolovat 
budou zejména technický stav strojů (únik provozních kapalin), únosnost jednotlivých břemen 
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v krytických místech dle přílohy P7 – Posouzení zvedacího mechanizmu. Kontrola 
autojeřábu, jeho poloha a řádné zapatkování. Dále bude provedena kontrola ostatního nářadí, 
zdali je v dobrém technickém stavu, neprobíjí a jestli není nijak poškozeno. O kontrole bude 
proveden zápis do stavebního deníku. 
 
1.7 Kontrola pracovníků 
 U pracovníku se kontroluje, zda jsou způsobilí vykonávat odbornou činnos, zda mají 
potřebné certifikáty a průkazy. Dále budou zkontrolovány ochranné pomůcky a jejich aktivní 
používání. Bude provedena namátková kontrola pracovníků na požití alkoholu nebo jiných 
omamných látek. Pracovníci budou seznámeni s postupy provádění jednotlivých prací. Budou 
proškoleni o BOZP O kontrole bude sepsán záznam do stavebního deníku. 
Kontrolu provede stavbyvedoucí a mistr. 
 
9.2.2 Mezioterační kontrola 
 
2.1 Kontrola klimatických podmínek 
 Bude provedena kontrola klimatických podmínek, výsledné meření se zapíše do 
stavebního deníku. Pokud rychlost větru bude přesahovat 10 m/s, práce bude pozastavena. 
Práce bude take pozastavena pokud viditelnost klesne pod 30 m. Za zhoršených podmínek 
jakoje prudký déšť, sněžení nebo mlha, budou take práce pozastaveny, jelikož hrozí nebezpečí 
úrazu nebo pádů z výšky. 








 Bude se kontrolovat tvar, celistvost a neporušenost věnců. Podklad musí být očištěný. 
Musí odpovídat výkresové dokumentace. Pomocí metody Schmidtovým kladívkem zjistíme 
únosnost konstrukce, která by neměla být menší jak 70 %.  
 
Rozměr průřezu  0,12- 0,25 mm  
ŽB věnec ± 6 mm 
Tab.8.1.10:. Mezní odchylka průřezů monolitických konstrukcí 
 
2.3 Kontrola osazení a kotvení prvků 
 Bude kontrolována vzdálenost vyvrtání otvorů pro narážecí kotvy. Jejich osová 
vzdálenost a průměr vyvrtaného otvoru. Podložení vazníku hydroizolační páskou. Přesné 
osazení jednotlivých vazníků. Kontrola použití správného tipu kotevního úhelníku, na jednu 
podporu vazníku bude zvolena pevná podpora, na druhou stranu bude zvolena posuvná 
podpora. Bude kontrolována dostatečná vzdálenost mezi kotvícími úhelníky, aby zasahovali 
do styčníkové desky dle návrhu. Ztužení Ondřejovými kříži bude provedeno deskami 30x100 
mm délky min 3 m. Tyto desky kotveny přes dvě pole vazníků. Kontrolu provede 
stavbyvedoucí a mistr a zhotoví zápis do stavebního deníku. 
  
2.4 Kontrola bednění  
 Kontrolují se rozměry, tvary a sklon hotového bednění z OSB desek. Podklad musí být 
tuhý a souvislý. Mezi jednotlivými deskami bude ponechána volná spára šířky 3 mm na každý 
1m rozměru desky. Takto musí být řešena podélná i příčná dilatace. 
 
2.5 Kontrola laťování 
 Provede se kontrola montáže a polohy dle projektové dokumentace. Kontrola 
vrutových spojů. Celistvost a neporušenost laťování. Musí být provedeno prostřídání 
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navazování dalších latí. Kontrola se provede vizuálně. Kontrolu provede mistr a provede zápis 
do stavebního deníku 
 
 
2.6 Kontrola háků a žlabů 
 Kontrolu je se uchycení háků do dřevěné desky. Kontven musí být minimálně dvěma 
vruty po maximální délce 60 mm. Kontrola napojení okapního žlabu pomocí okapní spojky, 
její správné zaháknutí a zaklapnutí. Kontrolu provede stavební mistr a provede zápis do 
stavebního deníku. 
 
2.7 Kontrola pokládky střešní krytiny 
 .Kontroluje se správná úprava plechového profilu dle manuálu dodavatele. Kontroluje 
se dostatečné zatažení profilu k zatahovací liště. Dostatečné kotvení k podkladu – v krajních 
profilech výrobce udává přichycení profilu v každém 6. otvoru, v poly střešní roviny udává 
přichycení v každém 10. otvoru. Dále bude provedena kontrola správného a dostatečného 
přichycení plechového profilu do zámku předešlého profilu. Správné použití napojovacího 
příčného profilu a použití těsnící pásky. Provede se kontrola správného osazení větracího 
kusu, který bude přišroubován k podkladu minimálně 3. vruty. Kontrola montáže kusů 
pultového a štítového zakončení. Ty budou kotveny po maximálních vzdálenostech 400 mm 
Napojení těchto kusů bude minimálně s 50 mm přesahem. 
 
9.2.3 Výstupní kontrola 
3.1. Kontrola výsledná 
 Provede se výsledná kontrola správnosti provedení všech prací – tesařské, klempířské 
a pokrývačské. Kontroluje se dosažený sklon střechy dle projektové dokumentace, Spoje 
jednotlivých profile, celistvost a neporušenost Kontrolu provede vizuálně mist a 





9.2.4 Seznam použitých zdrojů 
Zákon č. 183/2006 Sb – Zákon o územním plánování a stavebním řádu ,  stavební zákon  
Zákon 62/2013 Sb – Zákon o dokumentaci staveb  
ČSN 73 0210 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost 
monolitických betonových konstrukcí 
ČSN 73 2824-1 – Třídění dřeva podle pevnosti- Část 1 : Jehličnaté řezivo 
Nařízení vlády 378/201 Sb. –Stanovení bližších požadavků na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Zákon č. 225/12 - Zákon č. 225/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravujídalší požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;  
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 
ČSN 73 2810 – Dřevěné stavební konstrukce. Provádění 
ČSN 73 3610 – Klempířské práce stavební 
ČSN EN 508-1 - Střešní krytiny a obklady z plechu - Specifikace pro samonosné krytiny z 
ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu - Část 1: 
Ocel 
 
9.2.5  Legenda zkratek  
HSV   - hlavní stavební výroba 
MR      - mistr 
G        - geodet 
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TDI    - technický dozor investora 
S        - statik 
PD     - projektová dokumentace 
TP     - technický předpis 
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10.Bezpečnost práce při provádění stavebně technologických etap 
 
10.1 Legislativní předpisy 
Během průběhu realizace výstavby je dbáno na dodržení pravidel BOZP.  
Budou dodrženy tyto předpisy, vycházející z: 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnou ochranu 
při práci na staveništi a příloh: 
-Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – Obecné požadavky 
-Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – Bližší požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při provozu a 
používání strojů a nářadí na staveništi. 
-Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – Požadavky na organizaci 
práce a pracovní postupy 
 
- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. A 
také 362/2007 Sb.,189/2008 Sb. 
 
- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 
 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracovišti a pracovní 
prostředí. 
 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.,stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení a nářadí. 
 




- Vyhláška . 48/1982 Sb., stanový základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů (změna: 207/1991 Sb., 
352/2000 Sb., 192/2005 Sb.). 
 
- Vyhláška . 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
 
10.1.1 Nařízení vlády č. 591/2006 sb., o bližších minimálních 




I. Požadavky na zajištění staveniště 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště, musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
 
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m. 
Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem 
tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně  
vyznačit a osvětlit, 
 
b) u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze krátkodobé 
práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na 
stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky může 
toto ohrazení být nahrazeno zábranou podle přílohy č. 3, části III., bodu 2. k tomuto nařízení, 
 
c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo technologických 
důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným způsobem, 
například řízením provozu nebo střežením, 
 
d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických 
osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. k tomuto nařízení nebo zasypány. 
 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí 
označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelné rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty 
kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 




3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené obsaženy v 
projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení popřípadě ohrazení 
staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný 
pohyb fyzických osob s pohybovým postižením, jakož i se zrakovým postižením. 
 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami16), provádějícími místní 
úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 
bezpečnostní značkou15)) na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
 
5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení 
provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto 
vedení, staveb nebo zařízení17), a během provádění prací je dodržuje. 
 
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a dopravních 
komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis5). 
 
7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je vhodným 
technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, popřípadě umožněn 
bezpečný pohyb po této ploše. 
 
8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí 
ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední 
blízkosti. (Zdroj: [32]) 
 
Konkrétní řešení: 
Stavební plocha bude opatřena oplocením, které bude sestaveno z betonových patek, do 
kterých se zasunou ocelové prvky oplocení. Mezi ocelovými sloupy bude pletivo 
s neprůhlednou geotextilií. Toto oplocení bude provedeno po celé hranici pozemku viz příloha 
P1- Zařízení staveniště a bude opatřeno dvěma uzamykatelnými stavebními bránami. Jedna 
brána bude umístěna na severní straně pozemku, ta bude sloužit k příchodu pracovníku na 
staveniště a dopravy drobného materiálu. Druhá brána bude umístěna na severozápadní straně 
pozemku. Tato brána bude sloužit jako vjezd pro zásobovací vozidla a sestavy. Obě stavební 
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brány a oplocení bude opatřeno informačními a bezpečnostními tabulemi. Budou zde 
umístěny i značky „Pozor stavba“, a cedule „ Nepovolaným vstup zakázán“ 
 
II. Zařízení pro rozvod energie 
 
1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána 
takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby musí být 
dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba 
dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu 
rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají 
přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být 
identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 
 
2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 
podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač 
elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen 
proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující 
se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z 
provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. (Zdroj: [32]) 
 
Konkrétní řešení: 
Stávající hlavní rozvaděč je umístěn na severní fasádě objektu SO01, na který bude napojen 
hlavní stavební rozvaděč. Tento rozvaděč dále šíří elektrické vedení k rozvaděči pro 
bunkovište a také pro míchací centrum. Všechny elektrické rozvaděče jsou umístěny v 
uzamykatelných skříních chráněny proti vniknutí nepovolaných osob. Hlavní vypínače jsou 
viditelně označeny. Pracovníci jsou seznámeni s umístěním a používáním. Rozvody pro 
zařízení staveniště bude vedeno v chráničkách. 
 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 
1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a stabilní s 
ohledem na 
a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 




2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je třeba stabilitu 
zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo samovolný pohyb celého 
pracoviště nebo jeho části. 
 
3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech 
stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných událostech, které 




4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto nařízení a podle 
pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů 18) a požadavky na organizaci 
práce a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí 
ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prostředí 
. 
5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo zdraví 
fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního prostředí 
vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, 
živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce 
posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
 
6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví 
fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
 
7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, hydrogeologických, 
popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména při 
používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny 
technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se 
změnou technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 
 
8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky zajišťuje 
zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly seznámeny s pravidly 
dorozumívání pro případ nehody a stanoví účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí 




Práce budou přerušeny při teplotách nižších než -10°C, prudkém dešti, při snížené viditelnosti 
pod 30 metrů a rychlosti větru vyšším než 10 km/s. Na staveništi se budou používat montážní 
pojízdná lešení, žebříky a, které budou vybaveny protiskluznými krytkami a stranovými 
výložníky. Montážní pojezdové plošiny budou zajištěné, správně postavené a vyrovnané. 
Maximální zatížení nepřesáhne 200 kN/ m2. 
 
Příloha č. 2 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí 
na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami 
majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony 
pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních 
překážek, umístění nadzemních vedení a překážek. 
 
2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností stroje. Je-li 
stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem 
k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. (Zdroj: [32]) 
 
Konkrétní řešení: 
Při obou stavebních etapách bude použit autojeřáb Liebherr 1030-2. Autojeřáb má vytyčenou 
konkrétní polohu, na které se při příjezdu zapakuje. Pro stavební etapu zdění bude jeřáb stále 
na jednom místě, avšak při provádění zastřešení se musí jeřáb přesunou do druhé polohy, aby 
vyložil dopravní soupravu s dřevěnými vazníky. I tato poloha je vytyčená a autojeřáb se zde 
musí zapatkovat. Po ukončení vykládky Soupravy opět přejede na původní místo, na kterém 
se opět řádně urovná a zapatkuje. Rameno jeřábu nesmí zasahovat mimo prostory staveniště a 
na místa kde dochází k shromažďování osob. Práce s jeřábem se přeruší, pokud rychlost větru 
bude větší jak 10 m/s. Stroje a nástroje, které podléhají revizi, musí mít aktuální protokol o 
technickém stavu. Před začátkem používání se provede kontrola strojů a nástrojů, zdali nejsou 
poškození, bez poruchy a vady. 






XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu předchozího 
provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena i střídající obsluha. 
 
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s návodem k 
používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem nebo zařazením 
nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce musí být 
stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním 
zařízením spuštěným na zem. 
 
3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno i pracovní 
zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve které se zajistí v 
souladu s návodem k používání. 
 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě  
zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání samovolnému spuštění 
stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze 
spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není ohrožena 





Stroje zůstanou na svém původním místě. Autojeřáb po skončení práce zasune výložník a 
zabezpečí stroj proti zneužití nepovolaných osob. Po opětovném příchodu na staveniště a 
zahájení prací se provede opět kontrola strojů. 
 
XV. Přeprava stroj� 
 
1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního zařízení se provádí 
podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li postup při přepravě stroje a jeho 





2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, jakož i při vlečení 
stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla, musí být dodrženy požadavky zvláštního 
právního předpisu22) a dále uvedené bližší požadavky. 
 
3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině přepravovaného stroje, na 
stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují fyzické osoby, pokud není v návodech k 
používání stanoveno jinak. 
 
4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, popřípadě jiná 
pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání a spolu se strojem upevněna 
a mechanicky zajištěna proti podélnému i bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše 
dopravního prostředku uložena a upevněna samostatn 
 
 
5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném podkladu, 
bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 
 
6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se všechny fyzické osoby 
s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být ohroženy při pádu nebo převržení 
stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. 
 
7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo dopravní 
prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění stroje. 
 
8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná pohyblivá 
zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 
 
9. Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečnězabržděn a mechanicky zajištěn 
proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, jehož maximální přípustná hmotnost 
nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět přípojným strojem na tažné vozidlo, pokud jsou provedena 
opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s břemeny5). 
 
10. Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické osobě, která 
připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným zařízením stroje teprve na 





Veškeré mechanizmy a nářadí bude na staveniště dopraveny na valníkovém návěsu nebo 
v dodávce VW Transporter. Při přepravě budou zajištěny tak, aby nedošlo k převržení, zřícení 
a posunutí. Stroj musí být uložen na zpevněnou, předem určenou plochu, aby byl stabilní a 
nedošlo k převržení. Na zpevněné ploše musí být stroj zajištěn proti pohybu. 
 
XIII. Stavební výtahy 
Stavební plošinové výtahy musí být v průběhu provozu ve stanovených intervalech kontrolovány s 
cílem zajistit jejich bezpečný provoz(zdroj: [32]) 
 
Konkrétní řešení: 




Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 5ř1/2006 Sb. 
 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
 
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál musí být 
skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve které bude 
zabudován do stavby. 
 
2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí být řešena 
tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v souladu s průvodní 
dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s 
materiálem musí být bezpečně přístupná. 
 
3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných materiálů, 
rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a 
hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 
4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 
nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo provázáním musí 
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být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například 
převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet 
. 
5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení 
například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako podkladů není 
dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na 
sebe. 
 
10. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro plnění popřípadě 
vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti pádu fyzických osob do nich. 
Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány naležato, musí být zajištěny proti rozvalení. Při 
skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud sudy, 
barely a podobné nádoby nejsou uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu. 
 
12. Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech s označením 
druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s požadavky zvláštních 
právních předpisů23). 
 
13. Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do výšky 2 m při 
zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru musí být zajištěny proti 
rozvalení 
. 
14. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru ukládány 
nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že není překročena únosnost 
podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 
 
15. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z bezpečných podlah 
tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m. Upínání a odepínání prvků, 
dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle stanoveného technologického postupu. 
 









Na staveništi je na jižní straně pozemku vybudovaná skládka materiálu o velikosti 102 m2, 
která je zpevněna a odvodněna dle požadavků. Skládka bude využita při etapě zdění pro 
uložení zdícího materiálu. Budou zde uloženy palety cihlami a překlady, které jsou detailně 
propracované ve výkresu. Cihelné bloky budou skladovány v původním balení. Jsou 
poskládané na paletách a zabaleny do igelitové folie. Dle výrobce na tomto druhu zpevněné 
plochy lze skládat až 3 vrstvy palet na sebe. Mezi paletami je ponechán průchozí prostor 
0,750 m pro snazší manipulaci. Překlady budou taktéž skladovány v původním balení, na 
paletách a staženy páskou. I mezi těmito paletami bude ponechán manipulační prostor 0,75 m. 
Materiál suchých směsí bude skladován poblíž míchacího centra. Zde zasahuje původní 
vybetonovaná plocha, tudíž zpevnění plochy není zapotřebí řešit. Betonová plocha je 
vyspádovaná, proto se zde přebytečná voda nezadržuje. Při etapě zastřešení bude stejná 
skládka využita pro uskladnění dřevěných vazníku a ostatního řeziva. Dřevěné vazníky budou 
skladovány na ležato. Budou položeny na dřevěných hranolech 100x100 mm tak, aby se 
zabránilo doteku jakékoliv části vazníku se zemí, a zároveň nevznikal velký průhyb vazníků. 
Tyto podkladní hranoly budou rozmístěny od sebe v maximální vzdálenosti 1000 mm. 
Jednotlivé stohy vazníků nesmí přesahovat výšku 1500 mm a je nutné zajistit stoh proti 
sesunutí. Všechny prvky uskladněné na skládce bude nutné chránit před nepříznivými 
klimatickými vlivy (kromě cihelných bloků). Po dobu nepoužívání bude materiál přikryt 
plachtou, která bude zatížena. Musíme dbát na to aby, nedošlo k porušení materiálu na 
skládce. Ostatní menší materiál bude skladován ve stavebních skladových buňkách, které jsou 
suché a uzamykatelné. Role hydroizolace a tepelné izolace budou uloženy v uzamykatelném 
skladu ve vodorovné poloze. Předpokládá se, že materiál bude zpracován hned dovezení na 
staveniště. Drobné materiály, jako například spojovací materiál, nářadí, kotevní prvky a 
pomůcky, budou skladovány v uzamykatelných skladech. Tyto materiály budou v papírových 
obalech. Budou popsány a chráněny proti vlhkosti. Odpady budou rozděleny dle katalogu 
odpadů a likvidovány na místech k tomu určených. 
 
 
XI. Montážní práce 
1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou 
osobou určenou křížení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O předání montážního 
pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště 
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umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a 
splňovalo požadavky stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 
 
2. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a přípravky 
stanovené v technologickém postupu. 
 
3. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při montáži, 
zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich vyzdvižením k osazení, 
nevylučuje-li to technologický postup montáže. 
 
4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace výrobce. 
 
5. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, aby upevnění 
i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 
 
6. Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se využívají trvalé 
konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby zabudovávány, jako jsou schodiště 
nebo stropní panely. Podmínky stanoví technologický postup montáže. 
 
7. Svislá doprava osob na pracoviště ležící výše než 30 m se zajišťuje výtahem nebo závěsným košem, 
pokud to charakter konstrukce nebo postup práce nevylučuje. 
 
8. Dopravovat fyzické osoby pomocí závěsného koše lze pouze podle zpracovaného technologického 
postupu a v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu11), jestliže k tomu dala 
prokazatelně souhlas odborně způsobilá fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
 
9. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno bezpečné skladování 
zbývajících dílců  podle části I. této přílohy. 
 
10. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných zařízení se 
provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu6). Je zakázáno zdvihat nebo 
přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující 
stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost 
použitého zařízení. 
 
11. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. Teprve po 
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ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení a 




12. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, vzpěrami, 
zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob uvolňování vázacích 
prostředků z osazovaných dílců, zejména svislých, stanoví technologický postup montáže tak, aby 
bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto 
činností ohrožena. 
 
13. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně uložen a upevněn 
podle technologického postupu. 
 
14. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění dílců a 
prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci. 
 
15. Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je bezpečnost 




Pro svislou přepravu osob na staveništi zajišťuje stavební výtah GEDA 1200 Z/Zp. Tento 
mechanizmus bude napájen z rozvaděče u míchacího centra. Bude pravidelně kontrolován 
jeho stav pověřenou osobou. Pro přemístění palet s cihelnými bloky budou použity závěsné 
paletové vidle. Obsluha autojeřábu spustí tuto soupravu až k paletě a pomocný dělník zasune 
vidle na celou délku výložníku pod paletu. Poté bude paleta zvednuta. Při přepravě nesmí být 
nikdo pod přepravovaným břemenem. Po přemístění a uložení palety pracovník vysune 
z palety závěsný mechanizmus. Po smluveném signálu se jeřáb vrací. Při montáži střechy 
bude materiál přepravován vazačskými popruhy. Vázání břemen provádí vazač. Dřevěné 
vazníky budou zvedány po jednom a přímo montovány na určené místo. Po ukotvení a 
zajištění dochází k odvázání popruhů a vracení ramene autojeřábu. Montáž je nutné přerušit, 





10.1.2  Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
   Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
 
1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen „konstrukce") musejí odpovídat povaze 
prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat bezpečný průchod. Výběr 
vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat četnosti použití, požadované výšce místa 
práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. 
Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná 
další rizika pádu. 
 
2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající opatření ke snížení 
rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny osazením konstrukce ochrany proti 
pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při 
použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. 
Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových 
přístupů. 
 
3. Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na používání a 
kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní dokumentaci7). 
 
4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o výšce 
minimálně  0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být prostor mezi horní 
tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo více středních 
tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se 





5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce ochrany proti 
pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní bezpečnostní opatření. Práce 
ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, dokud nejsou tato opatření provedena. 
Bezprostředně po dočasném přerušení nebo ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná 





 Pro stavební etapy bude použito pojízdného lešení HAKI, toto lešení disponuje ochranným zábradlím 
ve výšce 1,1 m, a úhlopříčnám zábradlím. Před každým použitím bude lešení zkontrolováno, zdali 
není porušené, montážní spoje pevné a nepovolené. Je nezbytně nutné používat pouze originální díly. 
Jakékoli úpravy, montáže a demontáže musí schválit pracovník proškolený a seznámený s montážním 
návodem. 
 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
 
1. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly povaze 
prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly bezpečný pohyb a aby 
byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky průvodní dokumentace; přitom smí být 
použity pouze osobní ochranné pracovní prostředky, které splňují požadavky stanovené zvláštními 
právními předpisy9). 
 
2. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují 
a) osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádům z výšky 
(pracovní polohovací systémy), 
 
b) osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení pádu). 
 
3. Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v kombinaci prvků a součástí 
systémů a v souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, že je 
a) zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 m od volného okraje), 
b) zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela zabráněno, nebo 
c) pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a bezpečně vyprostit, popřípadě  
dopravit do bezpečného místa; k zachycení pádu musí dojít v dostatečné výšce nad překážkou 
(terénem, podlahou, konstrukcí apod.), aby se vyloučilo zranění zaměstnance. 
 
4. Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků přesvědčit o jejich 
kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 
 
5. Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní polohovací systém, 
včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém postupu. Pokud se jedná o práce, které 
zpracování technologického postupu nevyžadují, určí vhodný způsob zajištění proti pádu, respektive 
pracovního polohování, včetně míst kotvení, odborně způsobilý zaměstnanec pověřený 
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zaměstnavatelem. Místo kotvení osobního ochranného pracovního prostředku proti pádu musí být ve 
směru pádu dostatečně odolné. 
 
6. Přístupy v závěsu na laně a pracovní polohovací systémy lze používat jen v případech, kdy z 
posouzení rizik vyplývá, že práce může být při použití těchto prostředků vykonána bezpečně a že 
použití jiných prostředků není opodstatněné. S ohledem na související rizika, čas potřebný pro 
provedení práce a plnění ergonomických požadavků musí být přednostně používána sedačka s 
vhodnými doplňky. 
 
7. Použití závěsu na laně s prostředky pro pracovní polohování je dále možné, jen pokud 
a) systém je tvořen nejméně dvěma nezávislými lany, přičemž jedno slouží jako nosný prostředek pro 
výstup, sestup a zavěšení v požadované poloze (pracovní lano) a druhé jako záložní (zajišťovací lano), 
b) zaměstnanec používá zachycovací postroj, který je prostřednictvím pohyblivého zachycovače pádu, 
jenž sleduje pohyb zaměstnance, připojen k zajišťovacímu lanu, 
c) k pohybu po pracovním laně se používají výhradně k tomu určené prostředky pro výstup a sestup 
(např. slaňovací prostředky) a připojení k pracovnímu lanu zahrnuje samosvorný systém k zabránění 
pádu zaměstnance, který ztratil kontrolu nad svými pohyby, 
d) nářadí a další vybavení užívané při práci je přichyceno k postroji nebo k sedačce, popřípadě jinak 
zajištěno proti pádu, 
e) práce je prováděna podle zpracovaného technologického postupu a pod dozorem tak, aby 
zaměstnanec konající práci mohl být v případě nouze neprodleně vyproštěn. 
 
8. Za výjimečných okolností, kdy s ohledem na posouzení rizik by použití druhého lana mohlo způsobit, 
že provádění práce by bylo nebezpečnější, lze připustit použití jediného lana, pokud byla učiněna 
náležitá opatření k zajištění bezpečnosti a součásti systému jsou výrobcem k takovému způsobu použití 
určeny a vyhovují parametrům jejich stanovené životnosti. 
 
9. Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních ochranných 
pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, zejména pak pro 
vyprošťovací postupy při mimo řádných událostech. (zdroj: [33]) 
 
Konkrétní řešení: 
Pracovníci budou vybaveni bezpečnostními postrojem, který bude sloužit k případnému 
zachycení při pádu. Tento postroj bude připevněn horolezeckým lanem k nosné konstrukci, 
která bude vybrána a zohledněna její pevnost a únosnost. Pracovník je povinen před každým 
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použitím zkontrolovat postroj, zdali není poškozený, že je kompletní a provozuschopný. O 
těchto postrojích budou pracovníci odborně proškoleni.  
 
III. Používání žebříků 
 
1. Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných bezpečnějších 
prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, případně kdy místní 
podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků neumožňují. Na žebříku mohou 
být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se 
používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například přenosných řetězových pil, ručních 
pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat. 
 
2. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku a v 
každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. 
 
3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud zvláštní právní 
předpisy nestanoví jinak10). 
 
4. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna osoba. 
 
 
5. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případě, kdy je k takovému použití 
výrobcem určen. 
 
6. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní (nástupní) 
plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí 
konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku 
nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze 
strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. 
 
7. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. Přenosný žebřík 
musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle 
byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou provazových 





8. U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na horním nebo 
dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající účinností. 
Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny proti vzájemnému 
pohybu. Pojízdné žebříky musí být před zahájením prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. 
Přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 m nelze používat. 
 
9. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, za kterou 
se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m 
od jeho horního konce. 
 
10. Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší než 5 m, 
zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. 
 
11. Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání. 
 
12. Chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může být prováděna zaškolenými 




K jednotlivým montážím, ke kterým nebude zapotřebí velkého montážního lešení, budou 
použity hliníkové žebříky, které jsou postaveny na rovném, pevném podkladu a jsou opatřeny 
protiskluznými dílci. Žebříky budou použity pro jednoduché práce, při kterých se používá 
pouze ruční nářadí. Žebřík se nebude používat pro práce, při kterých je zapotřebí 
nebezpečných nástrojů nebo nářadí. Na žebříku se bude pohybovat maximálně jedna osoba. 
Při použití pracovník musí stát k žebříku čelem a oběma nohama na stupni minimálně 0,8 m 
od horního konce žebříku. 
 
IV. Zajišťění proti pádu předmětů a materiálu 
 
1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách tak, že 






2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být použita vhodná 
výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
 
3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, nářadí, včetně 
osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní dokumentaci. (zdroj: [33]) 
 
Konkrétní řešení: 
Pracovníci při používání drobného materiálu, jako například spojovacího materiálu, budou 
vybaveni příslušnou výstrojí. Při dokončení, nebo přerušení prací bude veškeré nářadí a 
pomůcky snést a uložit do uzamykatelných skladů 
 
 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
 
1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo 
předmětů (dále jen „ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. 
 
2. Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 
a) vyloučení provozu, 
b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo pod místem 
práce ve výšce, 
c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s tyčemi upevněnými 
na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce nepřesahující rozsah jedné pracovní směny 
postačí vymezit ohrožený prostor jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 
m, nebo 
d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení. 
 
3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 
a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 
Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou volného okraje 
pracoviště ve výšce. 
 
5. S ohledem na vyhodnocení rizika při práci na vysokých objektech, například na komínech, 
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stožárech, věžích, je ohroženým prostorem pás o šířce stanovené v bodě 3 kolem celého obvodu paty 
objektu. 
 
6. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. 
Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném 




Při realizaci stavebních etap bude v objektu přerušen provoz, tudíž se neuvažuje pohybu 
jiných osob v ohrožených oblastech. Míchací centrum je vzdálené od objektu 2,6 m.  
 
VI. Práce na střeše 
 
1. Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti 
a) pádu ze střešních plášťů na volných okrajích, 
b) sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů, 
c) propadnutí střešní konstrukcí. 
 
2. Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a jiných otvorů, 
zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záchytné konstrukce nebo použitím osobních 
ochranných pracovních prostředků proti pádu. 
 
3. Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v místě práce a 
potřebných komunikací, případně použitím ochranné konstrukce nebo osobních ochranných 
pracovních prostředků proti pádu. U střech se sklonem nad 45 stupňů od vodorovné roviny je nutno 
použít vedle žebříků ještě osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu. 
 
4. Zajištění proti propadnutí se provádí na všech střešních pláštích, kde je půdorysná vzdálenost mezi 
latěmi nebo jinými nosnými prvky střešní konstrukce větší než 0,25 m a kde není zaručeno, že 
jednotlivé střešní prvky jsou bezpečné proti prolomení zatížením osobami včetně nářadí, pracovních 
pomůcek a materiálu, případně není toto zatížení vhodně rozloženo pomocnou konstrukcí (pracovní 
nebo přístupová podlaha apod.). 
 
5. Stavba a oprava komínů ze střechy se sklonem nad 10 stupňů se provádí z bezpečné pracovní plochy 





Pracovníci budou vybaveni bezpečnostními ochrannými pomůckami například zachycovacím 
postrojem, který bude lanem přichycen horolezeckým lanem k nosné části konstrukce, nebo 
vhodně zvolenému kotevnímu systému.  Lešení bude opatřeno zábradlím ve výšce 1,1 m a 
úhlopříčným zábradlí. 
 
VII  Dočasné stavební konstrukce 
 
1. Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní dokumentaci a 
návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na montáž, včetně potřebných doplňujících 
nákresů a dokumentů, musí být k dispozici zaměstnancům, kteří konstrukci montují, používají a 
demontují. 
 
2. Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace nebo tato 
dokumentace nepokrývá zamýšlené konstrukční uspořádání, musí být odborně způsobilou osobou 
proveden individuální výpočet pevnosti a stability kromě případů, kdy je konstrukce montována ve 
shodě s uspořádáním obsaženým v české technické normě. 
 
3. V závislosti na složitosti zvolené dočasné stavební konstrukce navrhne odborně způsobilá osoba 
konkrétní postup montáže, používání a demontáže. 
 
4. Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud 
a) jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž únosnost je staticky 
prokázána, 
b) nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k základové ploše nebo jiným 
způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu lešení; pojízdná lešení jsou zajištěna 
vhodnými zařízeními proti náhodnému pohybu během práce, 
c) jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i celkovému 
vybočení, posunutí nebo překlopení, 
d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; jsou schopné přenést 
předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým výpočtem nebo jiným dokumentem, 
e) rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, podlahy umožňují bezpečný 
pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze, 
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f) podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běžném použití neposouvaly, v 
podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní ochranou proti pádu nejsou nebezpečné 
mezery, 
g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům, 
h) pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích (žebříky, schody, rampy nebo 
výtahy). 
Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k používání, například během 
montáže, demontáže nebo přestavby, musí být vstup na tyto části dočasných stavebních konstrukcí 
zamezen vhodnými zábranami a označen bezpečnostními značkami11) 
 
5. Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání odborně způsobilou 
osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání osobou odpovědnou za jejich užívání. O 
předání a převzetí vyhotoví předávající na základě odborné prohlídky zápis potvrzující úplné 
dokončení a vybavení dočasné stavební konstrukce. Zápis o předání a převzetí se nevyžaduje u 
a) typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do 1,5 m, 
b) pohyblivých pracovních plošin, pokud při přemísťování na jiné pracoviště nebyly demontovány 
jejich nosné části, přičemž za demontáž se nepovažuje úprava nosných částí do přepravní polohy. 
 
6. Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným prohlídkám způsobem a 
v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. Pokud nastaly mimořádné okolnosti, které mohly 
mít nepříznivý vliv na bezpečnost lešení (například nepříznivá povětrnostní situace), musí být odborná 
prohlídka provedena bezodkladně. 
 
7. Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v souladu s návodem 
na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod vedením osoby, která je k tomu 
odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich 
znalosti a dovednosti byly ověřeny. Školení zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností, zejména pokud 
jde o 
a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení, 
b) bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného lešení, 
c) opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů, 
d) opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost 
použitého lešení, 
e) přípustná zatížení, 
f) další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo přestavbou. 
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Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná rizika práce, způsob ověřování znalostí a 
dovedností účastníků školení a vedení dokumentace o školení stanoví zaměstnavatel. 
 
8. Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou žebříků, které jsou 
k tomuto účelu výrobcem určeny. 
 
9. Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky o největší délce 3,5 m 
s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné pevnosti doložené výpočtem.(zdroj: [33]) 
 
Konkrétní řešení: 
U obou etap bude použito montážní pojízdné lešení, které je možné použít jen při ověření 
pevnosti a rovinnosti podkladu. Je nutné zajistit jeho stabilitu, zkontrolovat neporušenost, 
kvalitu spojů. Je nutné používat pouze originální díly od výrobce. Maximální možné zatížení 
je 200 kg/ m
2. Lešení je opatřeno zábradlím ve výšce 1,1 m a úhlopříčným zábradlím. Při 
posouvání lešení se nesmí nacházet na lešení žádné osoby ani materiál. Montáž a demontáž je 
povolena jen za přítomnosti proškoleného odborníka, který je seznámen s montážním 
návodem. 
 
VIII. Shazování předmětů a materiálu 
 
1. Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za předpokladu, že 
a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením apod.) a 
jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu, 
b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, 
c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku jiných 
nežádoucích účinků. 
 
2. Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat místo 
dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky.(zdroj: [33]) 
 
Konkrétní řešení: 
Při zdění vzniklý odpad (dořezávané cihly, igelitové obaly, zbytky malty apod.) sváženy dolů 
stavebním výtahem a budou uloženy do kontejneru. Při zastřešení bude taktéž materiál snášen 
stavebním výtahem. Avšak pokud bude nutné shazovat materiál nebo předměty, lze využít 




IX. Přerušení práce ve výškách 
 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za nepříznivou 
povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při pracích ve výškách 
považuje: 
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených pracovních 
plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně u 
pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 
6 stupňů Bf) , 
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 





Při zhoršených klimatických podmínkách, kdy je větší riziko úrazu, musí být práce na stavbě 
přerušeny.  
Pokud nebudou splněny tyto podmínky, práce na stavbě se přeruší: 
Rychlost větru nesmí přesáhnout 10m/s 
 Viditelnost nesmí klesnout pod 30 m 
 Teplota prostředí nesmí klesnout pod  -10 °C. 
 Přetrvávající deště a bouře. 
 
XI. Školení zaměstnanců 
 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy 
zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na 
pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných 
pracovních prostředků. Při montáži a demontáži lešení postupuje zaměstnavatel podle části VII. bodu 







Všichni pracovníci jsou povinni účastnit se proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve 
výškách. Školení zajistí zhotovitel a bude o něm sepsán zápis s prezenční listinou. Po školení 
pracovník bude oprávněn  vykonávat danou práci. 
 
10.1.3  Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 




Ochrannými prostředky pro účely tohoto nařízení nejsou 
a) běžné pracovní oděvy a obuv, které nejsou určeny k ochraně zdraví zaměstnanců před 
riziky a které nepodléhají při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění, 
b) výstroj a vybavení záchranných sborů a služeb vykonávajících činnost podle zvláštních 
právních předpisů,2) 
c) speciální ochranné prostředky používané v armádě nebo pořádkových a bezpečnostních 
silách, 
d) výstroj a vybavení používané při provozu na pozemních komunikacích,3) 
e) sportovní výstroj a vybavení, 
f) ochranné prostředky určené pro sebeobranu, 
g) prostředky pro zjišťování a signalizování rizik a škodlivin na pracovišti. 
 
§ 3 
(1) Ochranné prostředky musí 
a) být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí 
představovat další riziko, 
b) odpovídat podmínkám na pracovišti, 
c) být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců, 
d) respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců. 
(2) Tam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanci používali 
současně více ochranných prostředků, musí být tyto ochranné prostředky vzájemně slučitelné. 
(3) Zaměstnanci musí být s používáním ochranných prostředků seznámeni. Používání 
ochranných prostředků více zaměstnanci je možné pouze v případě, že byla učiněna opatření, 
která zamezí ohrožení přenosnými chorobami. 
(4) Způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků stanoví zaměstnavatel na 
základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s 
přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků. 
 
§ 4 
(1) Při hodnocení rizik pro výběr a použití ochranných prostředků se postupuje zejména podle 
přílohy č. 1 k tomuto nařízení. 







(1) K předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění poskytne zaměstnavatel dezinfekční 
prostředky. Za dezinfekční prostředky se považují též ochranné masti s dezinfekčním účinkem. 
(2) Zaměstnancům, kteří přicházejí do styku s látkami, jež mohou způsobit podráždění 
pokožky nebo znečištění zaměstnance, poskytne zaměstnavatel podle druhu látky mycí a čisticí 
prostředky, jejichž doporučené množství je uvedeno v příloze č. 4 k tomuto nařízení, případně 




Budou požity tyto ochranné pomůcky: 
 Ochranná přilba – chrání před nárazem, zasažením předmětu. 
 Ochranná sluchátka – (mušlové chrániče)chrání před nadměrným hlukem. 
 Ochranné brýle – slouží na ochranu očí před prachem a zasažením jiným předmětem 
 Ochranné rukavice – chrání před mechanickým úrazem  při stavebních pracích,  
chemickými látkami apod. 
Ochranná pracovní obuv – vybavená ocelovou špičkou a pevnou podrážkou, chrání 
před padajícími předměty a našlápnutím na ostré hrany a předměty 
Ochranný zachycovací postroj- kotvený ke konstrukci zabrání možnosti pádu. 
Ochranný pracovní oděv- chrání pracovníka před odřením, bodnutím, pořezáním apod. 
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11.  Jiné zadání 
 
V této kapitole jsem se zaměřil na statický návrh a posouzení montážního šroubového 
podkladního roznášecího roštu. Při budování nástavby administrativní budovy projektant 
uvažuje s bezpečným roznesením zatížení nástavby do základových konstrukcí. Dála v této 
kapitole je zpracován položkový rozpočet a konstrukční detaily stavební etapy zastřešení. 
 
11.1 Statický návrh a posouzení montážního šroubového spoje podkladního 
roštu 
11.1.1 Popis konstrukce podkladního roznášecího roštu 
 
Jedná se o soustavu ocelových IPE nosníků, které tvoří podkladní rošt. Konstrukce je 
vynesena na ocelových patkách, které jsou osazeny tak, aby kopírovaly polohu sloupů 
konstrukce. Takto dojde k rovnoměrnému přenesení zatížení do základových patek. 
 Montážní spoj nosníku IPE 300 a IPE 270 bude navrhován na rozpětí 7200, což je 




Obr.10.1.1: Vizualizace (autor)                                       Obr.10.1.2: Vizualizace (autor)             



















Ce - součinitel 
expozice 
     Ce = 1,0 
  
Ct – tepelný 
součinitel 








1. Zatížení  
 
1.1.  Zatížení sněhem 
 
Charakteristická hodnota zatížení sněhem pro oblast Brno je ll.       Sk´=1,0 kPa 
 
 
Obr.1 Sněhové oblasti v ČR 
 






µi – tvarový 
součinitel zatížení 
sněhem pro šikmou 
střechu do 30° 
























Tabulka 2. Tvarové součinitele zatížení sněhem 
 
Tabulka 3. Typ krajiny 
 
                   Sk = µi*Ce*Ct*Sk´ 
                Sk = 0,8*1,0*1,0*1,0 = 0,8 kN/m
2
 …….. 0,8* 5,475 =4,377 kN/m 


































1.2  Zatížení větrem 
Mapa větrových oblastí na území ČR dle ČSN EN 1991 1-4 
Základní rychlost větru pro Brno je ll. Větrná oblast Vb,0 = 25m/s 
 
Obr.2 Větrné oblasti v ČR 
 
Základní rychlost větru: 
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Co (z)= Součinitel 
orografie 
   Co (z)= 1,0 
 
Z – výška 
objektu 
Z = 16,45 m 
 
Z0 – parametr 
drsnosti terénu 
Z0 = 0,3 m 
 
 
Zmin – minimální 
výška 
 








Tabulka 3. Kategorie terénu 
 
Kategorie terénu lll. 
Z0 =0,3 m  
Zmin =5 m 
        Zmax=200 m 
        Z0II =0,05 
 
Charakteristická rychlost větru: 
 









    
V
m
= 0,88 * 1 *25 






C r (z) – drsnost terénu 
 
C r (z) = Kr * ln ( z/z0 )           pro Zmin < Z < Zmax 
C r (z) = 0,22 *ln ( 16,45 / 0,3 ) 








Zmax = 200 m  
 
Zo;ll = kategorie 
terénu 
Z0;ll = 0,05 
 
 


















Kr - Součinitel terénu 
Kr = 0,19 *( Z0/Z0;ll)
0,07 
Kr = 0,19 * (0,3/0,05)
0,07 
Kr = 0,22 
 
Základní dynamický tlak větru : 
qb = 0,5 * ρ *Vb
2
(z) 
qb =0,5 * 1,25 * 25 
qb = 0,39 
 
Součinitel expozice: 
Ce(z) = qp(z) / qb 
Ce(z) = 0,870 / 0,39 
Ce(z) = 2,23 
 
Intenzita turbulence: 
lv(z) = K1 / Co (z) * ln (Z/Z0) 
lv(z) = 1/ 1 * ln (16,5 / 0,3) 
lv(z) = 0,25  
 
Maximální dynamický tlak: 
qp(z) =[1+7*lv(z)]*0,5*ρ*Vm
2

















e = min (b;2h) 
e= min (43,8 ; 
32,9) 
e= 32,9 m 
b= 34,3 m 
 
 
e/4= 8,23 m 












1.3.  Zatížení větrem na střešní konstrukci 
 
 
Pultová střecha    5 ° < α 
  
Obr.3 Působěná větru na střechu                                                            Obr.4 Působěná větru na střechu  
 
 
Tabulka 4. Hodnoty součinitelů vnějších tlaků Cpe pro pultové střechy 
 
 

















































Obr. Zatížení větrem na řešenou oblast 
Zatížení větrem 
 
Oblast F :  1,324 *5,475 = 7,249 kN/m 
 
Oblast G : 0,957 *5,475 = 5,240 kN/m 
 
Zatížení větrem celkem 
Oblast F + oblast G = (7,249 + 5,240)/2  = 6,25 kN/m 
 
qd = qk *   ϒd = 6,25 * 1,5 = 9,375 kN/m 
 

































1.3 Vlastní tíha konstrukce 
 
Profil IPE 270 
 
 
Obr. Průřez IPE 270                Tabulka . Vlastnosti průřezu 
 
 
Délka profilu L : 7,2 m 
 
Hmotnost profilu M : 36,1 kg/m 
 
Hmotnost celkem : L *M =7,2 *36,1 = 259,92 kg
 
 
Vlastní tíha vynásobená součinitelem γf = 1,35 
 




































1.4  Ostatní stálé zatížení 
 








ZŠ (m) gd (kN/m) 
1 Střešní 
krytina+laťování+bedněn
í 25 mm 
0,3 1,35 0,405 5,475 2,217 
2 Geotextilie 300 g/m
2 
0,003 1,35 0,00405 5,475 0,021 
3 *Dřevěný vazník  - 1,35 - 5,3 9,905 
4 Žb věnec 6,25 1,35 8,43 0,3 2,529 
5 Tepelná izolace 0,0192 1,35 0,026 5,3 0,137 
6 Zdivo 18,75 1,35 25,313 0,3 7,59 
7 hydroizolace 0,01 1,35 0,0135 0,7 0,0135 
8 Beton 3,75 1,35 4,86 0,45 2,187 
9 Trapézový plech 0,127 1,35 0,171 0,45 0,077 
 Podlaha      
10  Vinylová podlaha 0,03 1,35 0,0405 0,45 0,018 
12 Anhydrátový potěr 1,05 1,35 1,41 0,45 0,63 
13 Podlahové topení 0,44 1,35 0,59 0,45 0,26 
14 Tep izolace EPS 0,028 1,35 0,0388 0,45 0,018 
15 Podhled      
16 SDK podhled 0,21 1,35 0,28 5,3 1,502 
 ∑     27,102 
 




































1.5 Zatížení proměnné 
1.5.1 Střecha 
 
    
Tabulka 5 .Kategorie střech 
 
 
Tabulka 6. Užitné zatížení střechy  kategorie H 
 













Tab. Proměnné zatížení konstrukcí pozemních staveb 
 


























Součinitele ϒg a 









qd,zš = 3,75 * 0,45 = 1,68 kN/m 
 
Zatížení proměnné celkové  
qd = střecha + strop = 14,372 + 1,68 = 16, 06 kN/m 
 
3.6 Kombinace zatížení 6.10a 
 
 6.10a         
     Fd=∑ gk *ϒg + ϒp +P *ϒq + ψ0,1 *Qk,1 + ∑ ϒq,i * ψ0,i * Qk,i 
 
    Fd = (0,49+27,102) + 0 + ((6,56+9,375+16,06)*0,7) + 0 
   
    Fd =49,98 kN/m 
 
6.10b 
     Fd=∑ ξj * gk *ϒg + ϒp *P +ϒq  *Qk,1 + ∑ ϒq,i * ψ0,i * Qk,i 
 
      Fd=(0,49+27,102)*0,85 + 0 + (6,56+9,375+16,06)+ 0 
    











































Ved=0,5 *55,45 *7,2                             Med =1/8 *55,45 *7,2
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4.Posouzení šroubového přípoje 
 
   Navrženy šrouby 8.8 M24 S 355 
 
4.1   Materiálová charakteristika 
 
d       =  24     mm                           ϒm2  =1,25 
 
d0      =26       mm                           t      = 12   mm 
 
fub     =800      Mpa                         l       = 210 mm 
 
fu      =360       Mpa                         As    = 353 mm 
 
Ved   =199,62  kN 
 
 
4.1.2  Posouzení na střih 
    
Fv,Rd = n*αv *fub*As / ϒm2 =3* 0,6 *800 *353 / 1,25 = 271,104 kN  > 199,62 kN 
  
                    Fv,Rd    >  Fv,ed              Vyhovuje     

































4.1.3 Posouzení na otlačení 
 
e1 = 70 mm         > 1,2 * do =31,2 mm 
p1 = 70 mm         > 2,2 * do =57,2 mm 
e2 = 70 mm         > 1,2 * do =31,2 mm      
p2 = 0 mm         > 2,2 * do =57,2 mm 
                                                               
Ve směru zatížení 
 




αd = e1/3d0   =  70 / 78  = 0,897 mm 
 
 
Kolmo na směr zatížení 
 
K1 = min ( 2,8* e2/d0 -1,7 ; 2,5) =112/26 -1,7 = 5,8  ; 2,5 
 
Fb,Rd =(n *K1 * αd *fu *d* t) / ϒm2 
 
Fb,Rd = (2 *2,5*0,897*360*21*10) /1,25 = 221,616 kN 
 

































Navržené 2 šrouby M24 8.8 vyhoví podmínce otlačení šroubu vlivem zatížení. 
 
4.1.4  Posouzení svarového spoje 
 
a    =    4      mm 
l     =    210  mm 
βv    =    0,8 
e    =    40    mm 
ϒmv =    1,5 
 
Med = Ved * e = 199,62 * 40 = 7,984 kNm 
 
σḻ = T ḻ = σw / √2 =  135,782 /√2 =  96,012 MPa  
 
σw = Med / (2 *a*l
2
 / 6) =7,984 / (2*4*210
2
/6) = 135,782 MPa 
 
Tǁ = Ved / (2 *a*l
 




 + 3*( T ḻ
2
 + Tǁ2)  < fu/ βv* ϒm2 
√ 96,0122 + 3 *( 96,0122 + 83,8402) < 360/0,8 *1,25 
                                            240,750 MPa < 360 MPa 
                                                                                                                           Vyhovuje 
    








          
 σḻ < fu / ϒm2     96,012MPa  < 288 MPa 
                                                                                                                           Vyhovuje 
4.1.5  Posouzení styčníkové desky na smyk 
AV   = 1840 mm
2   
Fy    =  235 Mpa 
 
 
             
             =1840  * 235 / √3 *1,0=   249,646 kN 
 
Vpl,Rd = 249,646    kN  >  Fv,ed = 199,62   kN 
                                                                             Vyhovuje      
4.1.5  Posouzení stojny IPE nosniku 
 
AV   = 2019,6 mm
2   
Fy    =  235 Mpa 
 
 
              =2019,6  * 235 / √3 *1,0=   274,013 kN 
          
  
Vpl,Rd = 274,013    kN  >  Fv,ed = 199,62   kN 




Obr.10.1.3: Návrh montážního šroubového spoje  
 
 
11.2 Rozpočet stavebně technologických etap 
 
11.2.1 Rozpočet pro stavebně technologickou etapu zdění 
 Rozpočet bude řešen v samostatné příloze P8- Položkový rozpočet-zdění 
 
11.2.2 Rozpočet pro stavebně technologickou etapu zastřešení 
 Rozpočet bude řešen v samostatné příloze P9- Položkový rozpočet-zastřešení 
 
11.3 Konstrukční detaily 
 Konstrukční detaily budou řešeny samostatně v příloze: 
 P4- Detail A 
 P5- Detail B 





  V bakalářské práci jsem se zabýval vybranými částmi stavebně technologického 
procesu. Konkrétně jsem řešil stavebně technologické etapu zdění systémovými dílci 
POROTHERM a zastřešení dřevěnými příhradovými vazníky s plechovou střechou od firmy 
LINDAB. 
 Pro srozumitelnost a přehlednost jsem zpracoval výkaz výměr materiálů, které budou 
použity pro stavebně technologické etapy. Pro přehlednost jsem zpracoval výkres skládky 
materiálu pro technologickou etapu zdění. 
 Jelikož se jedná o materiál velkých rozměrů, bylo provedeno posouzení dopravy 
vazníků z místa výrobny. 
 Pro toto zadání jsem zpracoval technickou zprávu dle legislativy, technologické 
předpisy pro obě etapy, kontrolní a zkušební plány a taktéž jsem zpracoval rozpočty pro obě 
etapy v programu BUILD Power a časové hramonogrami v programu CONTEC.  
 Dále jsem zpracoval zařízení staveniště, kde jsou navrženy strojní mechanizmy dle 
požadavků a možností. Veškeré plochy byly navrhovány s ohledem na danou lokalitu a 
prostor na staveništi. 
 V kapitole jiná řešení jsem zpracoval statický návrh a posouzení montážního 
šroubového spoje. 
Bakalářskou prací jsem si osvěžil znalosti a používání odborných programů a věřím, 
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Tab.3.2.15:  Výkaz výměr Isover Multimax 30 
Tab.3.2.16:  Výkaz výměr Isover DOMO 160 
Tab.3.2.17:  Výkaz výměr Tyvek SOLIK LINDAB 
Tab.3.2.18:  Výkaz výměr Kontralať 40x60 
Tab.3.2.19:  Výkaz výměr Lať 30x100 
Tab.4.1.1: Výpočet potřebyelektřiny pro stavební stroje 
Tab.4.1.2: Výpočet potřeby elektřiny pro osvětlení 
Tab.4.1.3: Výpočet potřeby elektřiny pro osvětlení 
Tab.4.1.4: Výpočet potřeby vody pro stavební technologickou etapu 
Tab.4.1.5: Výpočet potřeby vody pro hygienické účely 
Tab.6.1.1:  Pracovní obsazení čety pro technologickou etapu zdění 
Tab.6.1.2:  Odpady pro technologickou etapu zdění 
Tab.6.1.3:Zatřídění odpadu 
Tab.6.1.4:Zatřídění odpadu 
Tab.7.1.1:  Pracovní obsazení čety pro technologickou etapu zdění 
204 
 
Tab.7.1.2:  Odpady pro technologickou etapu zdění 
Tab.7.1.3:Zatřídění odpadu 
Tab.7.1.4:Zatřídění odpadu 
Tab.9.1.1:Tolerance rovinnosti rovinných ploch 
Tab.9.1.2:Dovolené odchylky svislosti 
Tab.9.1.3:Tolerancepro delší rozměr konstrukce 
Tab.9.1.4:Dovolené geometrické odchylky pro zdění 
Tab.9.1.5: Mezní odchylky celkových rozměrů a polohy konstrukcí ( hodnoty v mm) 
Tab.9.1.6: Tolerance rovnoběžnosti protilehlých konstrukcí ( hodnoty v mm) 
Tab.9.1.7: Mezní odchylky pravoúhlosti nebo daného pravého úhlu 
Tab.9.1.8: Mezní odchylky skutečných délek ŽB věnce. 
Tab.9.1.9:. Tolerance mezních odchylek dřevěných vazníku 
Tab.9.1.10:. Mezní odchylka průřezů monolitických konstrukcí 
 
Zkratky: 
HSV - hlavní stavební výroba  
MR - mistr   
G - geodet  
TDI - technický dozor investora  
S - statik  
PD - projektová dokumentace  
TP - technický předpis  







Tab-tabulka BOZP bezpečnost a ochrana při práci 
ČSN- česká státání norma 
NP- nadzemní podlaží 
P+D- pero drážka 
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